

서면질문답변서

소 속	평 창 군 의 회	질문의원	이만재의원
답변대상자	평창군수	답변일자	2003년 11월 일

질문요지

1. 평창읍 발주, 500만원이상 공사에 대한 2003년도 소규모 주민숙원사업, 수해복구사업, 일반사업 추진상황을 업체별로 아래서식에 의거 답변하여 주시기 바랍니다.

답변요지

1. 평창읍 발주, 500만원이상 공사에 대한 2003년도 소규모 주민숙원사업, 수해복구사업, 일반사업 추진상황을 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 평창읍발주사업 내역 1부. 끝.

1. 소규모주민숙원사업

(단위 : 천원)

업 체 명		공 사 명	사업비 (도금액)	업체선정 방 법	착공일	준공일	문제점
상 호	대표자						
㈜동진측량엔지니어링	최명순	소고개천 수해복구공사	6,333	수의계약	2003.03.20	2003.04.28	-
㈜태호조경개발	원종순	평창강둔치 잔디식재 및 시설물보수공사	20,000	"	2003.05.20	2003.05.28	-
백광건설㈜	송은숙	평창강둔치 스텐드 도장공사	14,000	"	2003.06.07	2003.06.21	-
대성건설㈜	박창성	원당리 마을안길포장공사	5,690	"	2003.11.06	(2003.12.15)	-
		주민숙원 하일리 배수로 정비공사	5,700	"	(2003.11.20)	(2003.12.29)	-
성일건설(주)	박덕수	주민숙원 마을안길포장공사(조둔리외4개소)	22,063	"	2003.10.20	(2003.12.18)	-
동양건설㈜	황원섭	중1,2리 농로 및 배수로 보수공사	20,891	"	2003.11.03	(2003.12.12)	-
유성전력㈜	윤영일	평창죽구장 조명 설치공사	8,505	"	2003.08.28	2003.09.03	-
신진전기㈜	김세종	2003년도 농촌가로등 설치공사	20,000	"	2003.10.09	(2003.11.22)	-

2. 수해복구공사

(단위 : 천원)

업 체 명		공 사 명	사업비 (도금액)	업체선정 방 법	착공일	준공일 (준공예정일)	문제점
상 호	대표자						
동광토목건설(주)	이연오	다수천 수해복구공사(2공구)	23,580	수의계약	2002.12.18	2003.04.25	-
정화건설(합)	정욱화	입탄리 농로 수해복구공사	48,120	"	2003.03.29	2003.06.17	-
성일건설(주)	박덕수	다수리 농로 수해복구공사	17,763	"	2003.03.30	2003.04.28	-
		조동리 농로 수해복구공사	13,509	"	2003.03.25	2003.08.09	-
동양건설(주)	황원섭	향동리 농로 수해복구공사	37,270	"	2003.03.20	2003.06.17	-
		중1리, 중부2리 농로 수해복구공사	10,800	"	2003.07.07	2003.08.12	-
호성건설산업(주)	김진해	향동리(음지동천)소하천 수해복구공사	16,886	"	2003.11.19	2003.12.31	-
(주)호성종합건설	김진남	조둔리 농로 수해복구공사	7,554	"	2002.12.18	2003.05.06	-
		중부2리 소교량 수해복구공사	7,632	"	2002.12.18	2003.07.21	-
		중부3리 소교량 수해복구공사	5,800	"	2002.12.18	2003.04.25	-
		후평천 수해복구공사	18,337	"	2002.12.18	2003.04.25	-
백광건설(주)	송은숙	음지말 소교량 수해복구공사	23,665	"	2002.12.26	2003.07.25	-

(단위 : 천원)

업 체 명		공 사 명	사업비 (도금액)	업체선정 방 법	착공일	준공일 (준공예정일)	문제점
상 호	대표자						
(합)이수건설	유경자	천동천 수해복구공사	44,400	수의계약	2002.12.17	2003.04.29	-
		평창읍 하일리(원당천)소하천 수해복구공사	39,581	"	2003.10.13	(2003.12.11)	-
(합)삼원건설	김재진	노른리 농로 수해복구공사	33,110	"	2003.03.20	2003.06.17	-
		고길리 농로 수해복구공사	11,000	"	2003.03.20	2003.06.17	-
		조동리 농로 수해복구공사	6,913	"	2002.12.20	2003.07.29	-
금호건설(주)	최규택	뇌운리 농로 수해복구공사	96,400	"	2003.03.28	2003.06.25	-
다솔건설(합)	최금란	약수리 소하천 수해복구공사(2차)	38,911	"	2003.09.29	(2003.11.27)	-
		조둔천 수해복구공사	33,795	"	2003.03.25	2003.06.16	-
		약수리 농로 수해복구공사	23,914	"	2003.03.25	2003.06.16	-
대성건설(주)	박창성	유동리 농로 수해복구공사	6,836	"	2003.11.06	(2003.12.15)	-
		주진2리 농로 수해복구공사	26,700	"	2003.03.26	2003.06.23	-
		양음지천 수해복구공사	39,076	"	2003.07.18	2003.08.16	-
대웅건설(주)	송문금	조둔천 수해복구공사(추가)	61,871	"	2003.04.25	2003.06.07	-
		약수천 수해복구공사	23,630	"	2002.12.24	2003.05.12	-

(단위 : 천원)

업 체 명		공 사 명	사업비 (도금액)	업체선정 방 법	착공일	준공일 (준공예정일)	문제점
상 호	대표자						
대웅건설㈜	송문금	지동리(셋골천)소하천 수해복구공사	30,479	수의계약	2003.09.30	(2003.11.28)	-
건진건설㈜	김동혁	종부3리 농로 수해복구공사	5,872	"	2002.12.18	2003.04.07	-
		종부2리 농로 수해복구공사	5,698	"	2002.12.18	2003.04.07	-
		다수리 소교량 수해복구공사	8,150	"	2002.12.18	2003.04.25	-
		다수천 수해복구공사(1공구)	24,268	"	2002.12.18	2003.04.25	-
세진토건㈜	하진구	수청전(1공구) 수해복구공사	21,484	"	2002.12.20	2003.05.15	-
		주진천 수해복구공사	66,411	"	2003.07.07	2003.09.01	-
		하2리, 종부2,3리 소하천 수해복구공사	43,732	"	2003.11.12	(2003.12.31)	-
㈜유평건설	지광수	농어촌도로 203호선 수해복구공사	39,650	"	2003.07.25	(2003.11.21)	-
		하2리 소교량 수해복구공사	10,220	"	2003.03.20	2003.04.23	-
유평종합건설㈜	지광선	소고개천 수해복구공사	50,707	"	2003.03.20	2003.04.28	-
세계종합건설㈜	송건하	마지1리 소교량 수해복구공사	112,516	경쟁입찰 계 약	2003.06.23	(2003.12.19)	-
선우건설㈜	김정규	상리 농로 수해복구공사	23,388	수의계약	2003.08.27	(2003.11.22)	-
㈜한솔	조진호	종부,임하리 농어촌도로 수해복구공사	34,837	"	2003.07.25	2003.10.22	-

(단위 : 천원)

업 체 명		공 사 명	사업비 (도금액)	업체선정 방 법	착공일	준공일 (준공예정일)	문제점
상 호	대표자						
㈜평창토건	임종순	용항리 농로 수해복구공사	12,481	수의계약	2002.12.30	2003.06.02	-
		하일리 농로 수해복구공사	7,042	"	2002.12.30	2003.05.17	-
유림건설㈜	김순남	중1리 도수로 수해복구공사	10,336	"	(2003.11.20)	(2003.12.19)	

3. 기타 일반사업

(단위 : 천원)

업 체 명		공 사 명	사업비 (도금액)	업체선정 방 법	착공일	준공일 (준공예정일)	문제점
상 호	대표자						
동광토목건설㈜	이연오	방축골 진입로 포장공사	40,429	수의계약	2003.07.23	(2003.11.29)	-
		뇌운리 군도3호선 보수공사	45,245	"	2003.03.28	2003.08.21	-
		군청앞 주차장 조성공사	77,781	"	2003.11.04	(2003.12.03)	-
(합)금성기업	김호영	평창읍 시가지 하수도준설공사	15,521	"	2003.07.07	2003.08.12	-
정화건설(합)	정욱화	평창읍 하3리 하수도 보수공사	14,498	"	2003.10.27	2003.11.10	-
		위생환경사업소주변(샘골천) 정비사업	30,638	"	2003.08.04	2003.11.01	-
		대상리 먹는물 공동시설공사	43,950	"	2003.04.10	2003.11.09	-
세진건설㈜	김주창	주진2리 마을회관 신축공사(건축)	90,414	"	2003.05.26	2003.09.02	-
		평창읍 가로등 교체공사(토목)	36,502	"	2003.07.23	2003.09.25	-
세진토건㈜	하진구	고길리 농로 개설공사(추가)	27,220	"	2003.11.10	(2003.12.31)	
성일건설㈜	박덕수	대하리 마을길포장공사	22,200	"	2003.04.15	2003.06.13	-

(단위 : 천원)

업 체 명		공 사 명	사업비 (도금액)	업체선정 방 법	착공일	준공일 (준공예정일)	문제점
상 호	대표자						
성일건설(주)	박덕수	위생환경사업소주변 노론천 정비공사	32,931	수의계약	2003.07.23	2003.09.20	-
		주민숙원 마을안길포장공사(조둔리외4개소)	8,000	"	2003.10.20	(2003.12.18)	-
동양건설(주)	황원섭	조동리 마을길포장공사	11,370	"	2003.04.14	2003.06.12	-
호성건설산업(주)	김진해	약수리 간이상수도개량공사	11,187	"	2003.07.21		계주진입로 미확보로 공사 중지상태 (2003.07.21)
(주)호성종합건설	김진남	고길리 소교량 가설공사	68,501	"	2003.04.10	2003.06.26	-
백광건설(주)	송은숙	평창시장 아케이트 보수공사	34,000	"	2003.06.26	2003.07.20	-
(주)동성엔지니어링	이태경	이곡리 마을회관 신축공사(건축)	83,852	"	2003.05.26	2003.09.02	-
(합)이수건설	유경자	공설묘지주변 주진천 정비공사	41,001	"	2003.07.16	2003.08.22	-
창하건설(주)	김연하	시가지 주차장조성사업	105,895	"	2003.07.24	2003.11.06	-
건진건설(주)	김동혁	용항리 마을길 포장공사	18,330	"	2003.04.15	2003.06.13	-
(주)유평건설	지광수	주진1리 마을길포장공사	8,988	"	2003.04.14	2003.06.10	-
		주진2리 마을길포장공사	19,298	"	2003.04.14	2003.06.12	-
홍창종합건설(주)	조봉환	종부1리 마을길포장공사	8,450	"	2003.04.14	2003.05.27	-
		종부3리 마을길포장공사	14,601	"	2003.04.14	2003.05.27	-

(단위 : 천원)

업 체 명		공 사 명	사업비 (도급액)	업체선정 방 법	착공일	준공일 (준공예정일)	문제점
상 호	대표자						
강남건축사사무소	어수용	마을회관신축공사 실시설계용역	13,450	수의계약	2003.03.24	2003.05.02	-
㈜건축사사무소 동원	김경한	평창시장 아케이트 설치공사 설계용역	7,274	"	2003.10.13	(2003.11.26)	-
신진전기㈜	김세종	평창읍 가로등 교체공사(전기)	44,012	"	2003.07.22	2003.09.19	-
은하건설㈜	이경식	주진2리 마을회관 신축공사(설비)	11,900	"	2003.06.02	2003.08.30	-
		이곡리 마을회관 신축공사(설비)	11,791	"	2003.06.02	2003.09.01	-
영송광고사	남영기	수정산 등산로 표지판 설치공사	9,154	"	2003.10.01	2003.11.14	-
노성광고	김영애	삼방산 등산로 표지판 설치공사	9,154	"	2003.10.01	2003.11.03	-
㈜아섬	권오병	평창문화원교 연못 경관개선사업	9,400	"	2003.08.28	2003.08.29	-
㈜이엠	장인호	평창읍소회의실 내부시설 공사	14,370	"	2003.05.29	200.06.02	-
두타건설㈜	김상근	평창읍 옥상 방수공사	19,000	"	2003.11.15	(2003.11.29)	-