

질의 · 서면답변서

질의	신 교 선 위원	답변	평창군수 (관광문화과장)
회의	제58회 평창군 의회(임시회) 제2차 예산결산 특별위원회		
<p>〈질의요지〉</p> <p>○ 평창군 종합문화예술회관 건립 관련 사업비 증액(25억) 에 대한 내역</p>			

〈답 변〉

- 따로 붙임

종합문화예술회관 계속비 증가요인 분석

(단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	사 유
계		1,895,541	4,395,541	2,500,000	
건 토 기	소 계	958,541	2,364,541	1,406,000	
	내외장변경	111,379	746,403	635,024	내외장 석재뿔칠 ⇒ 화강석 붙임으로 변경. 건물미관 고려
	내부마감변경	492,114	1,184,343	692,229	각 공연장 내부 마감재 변경 (무대공연에 적합한 방음자재)
	순환도로 개설	355,048	433,795	78,747	종합운동장 순환도로 개설 (문예회관동편~운동장 동편 연결)
무대기계	오케스트라피트 신설	385,000	634,000	249,000	문예진흥원 권장 무대면적 확보 (87평⇒100평, 필수시설인 오케스트라 피트 설치)
책임감리	감리기간연장 및 물가인상	552,000	852,000	300,000	'98년 예상감리비 250,000천원 '99년 예상감리비 50,000천원
물가인상	각종 공사비		220,000	220,000	각종 공사비의 물가인상분 합계금액
기 타	사무실 집기구입		325,000	325,000	인테리어, 집기구입비 등 미반영