

서 면 답 변 서

질의의원	이수현의원	소 속	평창군의회
답 변 자	평 창 군 수 (문화관광과장)	일 자	질의 : 2001년 6월 8일 답변 : 2001년 6월13일
<p><질문요지></p> <p>7. 평창종합테니스장 총공사액 및 현재까지의 예산집행·공사추진현황 부지변경에 따른 사유 및 부지확보내역</p>			

총공사액

- 600,000천원(2000. 12. 31예산승인)

현재까지 예산집행

- 집행액 ; 11,840천원
 - 현황측량 수수료 : 3,459천원
 - 농지조성비 : 6,649천원(생활쓰레기분리시설 이전 1,980㎡)
 - 경계측량수수료 : 1,732천원
- 향후집행계획
 - 실시설계용역비 : 33,450천원
 - 농지전용협의 농지조성비 25,000천원(테니스장시설부지 9,797㎡)
 - 사업비 : 530,000천원

사업추진 현황

<당 초>

- 위 치 : 평창군 평창읍 중부리 산69번지의외 4필지
- 부지면적 : 6,098㎡
- 시설규모 : 테니스장 6면
- 사 업 비 : 600백만원

<변 경>

- 위 치 : 평창군 평창읍 종부리 508-18번지 일원
- 부지면적 : 9,797m²
- 시설규모 : 테니스장 6면, 관리동 1동, 관람석, 주차장, 창고
- 사 업 비 : 600백만원

□ 행정절차 이행

- 2000. 12. 30 공유재산관리계획 승인
- 2000. 12. 31 사업비 예산승인(600백만원)
- 2001. 2월까지 토지매입협의(소유자 김기택외2명 매각불응)
 - 추정감정가 평당 50천원 ⇒ 85천원 요구
 - 양도소득세 30,000천원 군에서 납부 요구
- 2001. 3. 14 장소(부지)변경계획
- 2001. 5. 14 실시설계용역
- 2001. 5. 29 실시설계주민설명회
- 2001. 5. 31 공공시설입지승인에 따른 농지협의 승인(강원도 ⇒ 평창군)
- 2001. 5. 31 경계측량실시
- 2001. 6. 실시설계변경계획(부지가 쓰레기매립장으로 지질조사 필요)

□ 건립장소 변경사유

- 토지소유자 김기택외 2명 매각 불응
 - 양도소득세 30,000천여만원을 군에서 부담요구
- 2001. 3월 평창읍 주민대표 변영희장외 8명이 군에 수차방문 시설위치 변경 요구 및 건의서 제출
- 쓰레기 매립장 환경정비 차원
- 종부교가설로 이용편리 및 장기적 도시발전 측면고려