

2005년도 상반기 군정주요사업장 현 지 확 인 결 과

□ 확 인 개 요

○ 주 관 : 평창군의회

○ 기 간 : 2005. 5. 25 ~ 5.31 (4일간)

○ 대상사업 : 수해복구 및 군정 주요투자사업장 41개소

○ 확 인 반 : 1개반 8명

- 반 장 : 이수현 의장

- 반 원 : 심재국 부의장, 이만재 의원, 차재천 의원, 고응종 의원,
신교선 의원, 우강호 의원, 김영해 의원

- 사무보조 : 함경호, 최순철, 김두기, 김종은, 지준상

○ 주요내용

- 2005년 주요투자사업중

· 여론화사업, 고액투자사업, 각종 시책사업등

- 2004년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 지적사항 이행실태

- 기타 수해복구사업장

□ 확 인 결 과

○ 사업장 확인 및 지적(건의)사항

구분 읍면별	대상사업장	확인사업장	지적사항	건의사항	확인일자
계	41	41	12	12	
평 창 읍	4	4	1	1	5. 31
미 탄 면	4	4	1	1	5. 31
방 립 면	3	3	0	4	5. 30
대 화 면	7	7	3	1	5. 30
봉 평 면	7	7	1	2	5. 26
용 평 면	3	3	0	1	5. 26
진 부 면	5	5	4	0	5. 25
도 암 면	8	8	2	2	5. 25

- 2005년도 상반기 준정부주요사업장 현지확인 -

지 적 사 항

□ 사업명 : 학교시설 지원에 따른 지원기준 정립

《명확한 지원 기준에 따른 예산 집행의 공정성 확립》

- 관내 학교를 대상으로 지원하는 학교시설 지원사업은 장기적인 측면에서 보면 평창군의 재정적인 부담을 초래할 우려가 있고, 지역·학교별 지원에 형평성 논쟁이 대두될 것으로 예측됨으로
 - 장기적인 측면에서 지원에 대한 총체적인 지원범위 등을 재정립하여 교육경비 지원에 공정성을 기하여 주기 바람

□ 사업명 : 중리 다목적 캠프장 조성사업

《법적 절차 이행 및 지역주민과의 협의를 통한 사업추진》

- 소도읍 육성사업의 일환으로 추진되는 중리 다목적 캠프장 조성사업은 수석공원, 맨발공원, 잔디 축구장, 주차장 등의 많은 재원이 투자되는 사업임.
- 사업장이 평창강과 인접한 지역으로 집중호우시 침수 우려가 상존하고, 사업추진에 선행되어야 할 사전환경성 검토, 하천 점·사용허가 등의 관련 절차가 사업착공 이후 진행되고 있는 등의 문제점이 나타나고 있음
 - 따라서 법적행정절차를 조속히 이행하고 수해피해 우려지역의 사업임을 감안 피해예방 대책 등을 정확히 검토하여 지역주민들이 의구심을 갖지 않도록 하고 조속한 시일 내에 사업이 정상 추진될 수 있도록 특별대책을 강구 시행하여 주기 바람

□ 사업명 : 창리마을하수도관리현황

《주민불편사항에 대한 근본적인 해결책 마련》

- 창리 마을하수도에서 발생하는 악취로 주변지역 주민들이 10여년간 생활의 불편을 호소하고 있으나 근본적인 해결책이 마련되지 않고 있으므로
 - 시설 주변지역 매입이나 시설교체 등 근본적인 해결책을 마련하여 주민불편 사항을 조속히 해소하기 바람.

□ 사업명 : 차기 폐기물 종합처리시설 추진현황

《매립장 입지선정 지연에 따른 대책 강구》

- 대화쓰레기 매립장 사용기간은 주민지원협의체와의 협약에 따라 2005년 12월 31일 종료되고, 차기 매립장인 평창군폐기물 종합처리시설사업은 처음부터 다시 진행하는 행정처리와 주민반대 등 복합된 이유로 매립장 사용기간 만료전 준공이 불가할 것으로 판단됨
 - 따라서 대화쓰레기 매립장의 사용기간연장이 불가피하게 됨에 따라 대화면 주민협의체와 원활한 협의로 사용기간 만료전에 매립장 연장 협약을 맺는 등 쓰레기 대란이라는 주민피해가 발생하지 않도록 모든 제반대책을 강구하기 바람

□ 사업명 : 대화문화체육관 시설 보수

- 1998년도에 34억원을 투자한 시설이 난방, 방수, 음향시설 등에 문제점이 매년 반복적으로 발생되고 있으므로
 - 종합적인 진단과 원인 규명을 통해 전면보수하는 방안을 강구하여 향후 이에 대한 문제점이 재발되지 않도록 철저한 대책을 강구하기 바람

□ **사업명 : 평촌리 봉산서재 뒤편 숙박시설 및 유명휴게소
뒤편 인허가에 따른 산지전용**

〈신중한 산지전용 허가 처리 및 철저한 피해방지 대책 마련〉

- 평촌리 봉산서재 뒤편 숙박시설 및 인근 산림인 평촌리 산11번지 외 3필지와 면온리 산490-5번지외 2필지에서 산지전용 허가를 받아 시행 중인 건축물 시공과 관련
 - 사업 현장의 절개지에 대한 안전방지 대책과 절개지의 우기시 토사 유출 및 산사태가 우려되는 바 토사 유출과 수해피해 원인이 되지 않도록 피해방지대책을 강구하고
 - 산지전용 및 건축허가 민원처리시 사적지 부근일 경우에는 사적지 훼손 및 경관저해 등에 문제가 없는지를 철저히 검토 후 처리하는 등 지역 문화재보호를 위해 적극 노력하기 바람

□ **사업명 : 진부(장전리) 정주권 개발사업**

〈부실시공부분 재조사를 통한 재시공〉

- 2004년도에 정주권 개발사업으로 진부면 장전리에 시행한 도로 확포장 공사(B=3m, L=484m, 사업비 87,870천원)에 대하여 2004년도 하반기 현지확인시 지적사항 이행여부를 확인한 바
 - 노면 상태 불량, 노면 균열 보완이 이루어 지지 않았고, 설계상 보조기층 부족분에 대하여는 형식적으로 재시공을 하는 등 적극적인 처리 의지가 부족함
 - 본 공사에 대하여는 전면 부실시공부분을 조사하여 보완하기 바람.

□ **사업명 : 진부(화의리 소교량) 정주권 개발사업**

〈공사 뒷정리 소홀에 따른 교통불편 해소방안 강구〉

- 2004년도에 공사가 완료된 후 교량부분과 기존도로의 표면 높이 편차가 많은 곳은 20cm에 이르러 대형차량의 교행에 불편(차량, 앞부분이 도로에 부딪힘)을 주는 등 공사 뒷정리(평탄화 작업 등)가 이루어지지 않아 차량통행 및 인근 주민의 생활에 많은 불편을 주고 있으므로
 - 조속히 공사 뒷정리 등의 보완조치를 취하기 바람

□ 사업명 : 진부 문화마을 조성사업

〈관급공사시 민원발생에 따른 대처방안 강구〉

- 상진부 3리 일원에서 추진하고 있는 진부 문화마을 조성사업 추진과 관련
 - 사업체 종사자와 지역 주민들간의 사업시행에 대한 의견차로 갈등과 불편을 호소하는 사례가 계속 발생하는 바
 - 사업장 주민들이 요구하는 민원에 대하여 현장 해결 가능 부분에 대하여는 이를 최대한 수용하여 민원을 야기시키지 않도록 시공자 및 감독관에 대한 지도 감독을 철저히 하고 당해 민원의 적격을 가려 필히 마무리 되도록 노력하기 바람

□ 사업명 : 진부하수종말처리장 시설 사업

〈주민 편의를 고려한 공사 추진 방안 강구〉

- 2004년도부터 376억원을 투자하여 추진하는 진부면 하수 종말처리 사업 및 관거사업과 관련 굴착한 도로관리를 소홀히 관리하여 통행객에게 큰 불편을 주고 있으므로
 - 통행객과 지역주민들의 불편을 최소화 할 수 있는 방안을 강구하고 시공업체 및 감리단에 대한 지도 감독에 철저을 기하기 바람.

□ 사업명 : 용평빌라 주택건설 사업

〈토사방출에 따른 지도감독 철저〉

- 도암면 수하리 산 99번지외 4필지(26,585㎡)에 시공중인 용평빌라 건설현장의 토사를 인근 농경지에 적치하고 있어 우기시 다량의 토사가 하천에 유입되어 수질오염과 하상이 높아질 것이 우려되므로
 - 지도 감독과 하천 오염 및 수해 예방에 철저를 기하고, 특히 농경지 법면부분에 대하여는 토사유실 방지대책을 마련한 후 매립할 수 있도록 하는 행정지도가 필요함.
 - 농경지 매립부분에 대하여는 관련법에 의한 단순 농지개량 행위 또는 국토의 이용 및 관리에 관한 법률에 의한 인허가 대상인지를 정확히 안내하여 위법으로 인한 선의의 주민피해가 발생하지 않도록 하기 바람

□ 사업명 : 횡계리 산453-18, 357-109번지 산지전용허가

〈위법사항에 대한 적법 처리 및 철저한 피해방지 대책 마련〉

- 횡계리 산453-18, 357-109번지에서 시행중인 산지전용허가와 관련하여
횡계리 산453-18번지는 2004년 7월 위재식외 1인으로부터 일반
(다가구)주택을 목적으로 형질변경을, 동년 9월 (주)봉암테크빌로부터
단독(다가구)주택을 목적으로 형질변경을 허가 받았고
횡계리 산357-109번지는 2005년 11월 이호경으로부터 공동(다세대)
주택을 목적으로 형질변경허가를 받아
이를 통합 "하이랜드 팬션" 팜플렛을 만들어 분양중에 있으므로
- 적법여부를 면밀히 검토하여야 할 필요성이 있고
- 사업 현장 또한 우기에 대한 피해방지 대책이 마련되지 않아 토사유출
등이 우려되고 인근지 영농 및 주민생활에 불편이 미칠것으로 예상됨으로
- 행정상 이행절차 준수여부를 재검토 조치하고 호우에 대비한 토사유출
방지대책이 시급히 강구되어야 할 것임.

- 2005년도 상반기 준정주요사업장 현지확인 -

건의 사항

□ 사업명 : 농로포장 추진 철회

〈주민의 불편을 최소화한 사업 추진〉

- 관내 농로포장시 대부분 영농철과 맞물려 추진하는 관계로 주민들의 영농에 불편을 주는 사례가 빈발하고 있으므로
 - 지역주민들과 협의를 통하여 주민들이 영농에 지장을 받지 않도록 적정하게 추진하기 바람.

□ 사업명 : 대체작목의 지속적인 관리 방안 강구

〈실질적인 농가소득 증대 방안 강구〉

- 파프리카, 양파 등 대체작목에 대한 판로, 유통 지원 및 선진기술 보급 등 지속적인 농가 관리 부실로 생산량 감소와 양파 등 장려품목의 영농실적이 현저히 줄어들고 있음.
 - 현재 대체작목을 경작하는 농가에 대한 경작현황 조사, 경작면적 감소의 원인규명 등 정확한 원인과 경영분석을 실시하고
 - 기존 장려한 대체작목에 대한 선진 영농기술 전수 및 판로·유통 지원 대책 등 농가에 실질적인 소득 증대 방안을 마련 추진하기 바람

□ 사업명 : 고추가공공장 설치계획에 따른 건의

- 고추는 평창 남부 지역의 주 생산물로 향후 평창군이 고추가루 가공 공장을 설치시는 어느 특정지역에 편중되지 않도록 남부 4개 읍면이 효율적으로 이용할 수 있는 지역을 선정하여 사업투자의 효과가 높아질 수 있도록 하기 바람.

□ 사업명 : 노성산 정비사업

《예비군기동대 장비고 이전 및 이전공간 활용대책 마련》

- 노성산 진입로에 위치한 예비군 기동대 장비고가 원거리에 위치해 있어 관리에 어려움이 있고, 시설이 노후된 건물로 주변 경관을 저해하고 있으므로
 - 조속한 시일내 관련부서간 긴밀한 협의를 통하여 예비군장비고 이전과 수해방지대책을 강구하고
 - 이전공간에 대한 쉼터 조성 등 부지 활용대책을 강구하기 바람.

□ 사업명 : 미탄상수도 이전 및 확장사업

- 미탄상수도 이전 및 확장사업과 관련하여 추진되는 지역주민의 소득 지원 사업과 휴식공간조성 등의 사업추진은
 - 향후 예상되는 자연환경훼손을 종합적으로 고려하여 신중히 추진하고
 - 취수댐 상류지역 주민들의 불편해소사항인 기포장도로구간 800m도 지원사업에 포함하여 추진하는 방안을 검토하고
 - 취수장에 연접된 농경지는 영농기 농약살포시 오염우려가 있는 바 매입 관리하는 방안을 강구하기 바람.

□ 사업명 : 중장기계획 수립시 검토 철회

《도로의 확포장 계획 수립시 마련》

- 지방자치단체의 현안 사업이 여건변동으로 사업의 우선 순위를 재결정 집행할 필요성이 대두되면 즉시 지방재정법에 의거 새로 정함이 타당할 것이나 도로 건설의 시급을 요하는 지역에 대하여
 - 당초계획되었던 후순위 지정을 근거로 지역여건 및 변화를 반영하지 않고 추진하고 있으나
 - 현실에 걸맞는 군도 중장기 계획의 실질적인 전면 재검토가 요구됨.

□ 사업명 : 방림5리 제방공사

- 국토관리청이 시행한 방림5리 제방공사와 관련 방림5리 산과 연결되어 있는 도수로(방림삼거리 부근) 시발점인 보가 집중호우시 토사 및 골재 퇴적으로 범람하고 있어 매년 우기시 위험을 감수하고 보 퇴적물 채취 작업을 실시하고 있는 실정으므로
 - 이러한 문제점이 조속히 해소될 수 있는 근본적인 대책을 강구하기 바람

□ 사업명 : 윤교2리 마을안길 포장공사

- 국도 42호선에서 농어촌도로 204호 진입구간(윤교2리)의 진입로가 협소하여 영농철 인근 농경지 부근에 농기계를 정차하면 차량교행이 어려워 지역주민들이 불편을 겪고 있음.
 - 이 병목구간에 대하여 주민들의 생활불편을 해소할 수 있도록 개선 방안을 검토하기 바람

□ 사업명 : 봉평시가지 주차장 조성 사업

〈예산 확보 철저〉

- 주차장 부지는 적정하게 선정되었으나 예상되는 부지매입비 중 부족분에 대하여는 추경예산 편성시 확보하여 주차난을 해소하도록 조치바람.

□ 사업명 : 이목정리 농어촌도로 확포장 공사

〈공사 잔여구간에 대한 사업 완료방안 강구〉

- 이목정리 군도 101호선 사업은 추진이 잘되고 있으나 예상보다 시공할 구조물이 많아져 사업물량이 당초보다 감소될 것으로 판단되므로 잔여 사업구간 300m는 집단마을이 조성되어 많은 주민들이 수혜를 받는 구간으로 예산 확보 방안을 강구하여 사업이 마무리 될 수 있도록 적극 추진하여 주기 바람

□ 사업명 : 도암지구 흙탕물 저감사업

〈농경지 토사의 하천 유입에 따른 대책 강구〉

- 도암지구 흙탕물 저감사업은 우기시 인근의 넓은 농경지에서 하천에 유입되는 토사에 대한 대비시설이 없어 공사 효과면에서 떨어질것으로 판단되므로 이에 대한 대책을 강구하기 바람.

□ 사업명 : 불법주정차 해소 대책 강구

〈주차장 부지 타당성 검토 및 시행〉

- 도암면 횡계시가지 일원의 주차장 부족으로 주간선 도로변에 주차된 차량이 급증하는 등 주차장 확보가 시급한 실정이나 시가지 지가가 높아 매입에 어려움이 예상되므로
 - 횡계 1~2교간(하일랜드~삼거리식당간)의 하천변 도로와 연계한 하상에 교각을 설치한 주차장을 설치할 경우 사업비가 적게 소요되고 인근 주차난 해결이 가능할 것으로 판단되는 바 적합여부를 조속히 검토·시행 될 수 있도록 조치하기 바람.

2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인
지적 · 건의사항 처리계획

평 창 군

지적·건의사항 목록

□ 지적사항 : 12건

연번	사 업 명	처리부서	비고
1	학교시설 지원에 따른 지원기준 정립 《명확한 지원기준에 따른 예산집행의 공정성 확립》	자치행정과	공 통
2	중리 다목적 캠프장 조성사업 《법적절차 이행 및 지역주민과의 협의를 통한 사업추진》	지역도시과	평창읍
3	창리마을하수도관리현황 《주민불편사항에 대한 근본적인 해결책 마련》	지역도시과	미탄면
4	차기 폐기물 종합처리시설 추진현황 《매립장 입지선정 지연에 따른 대책 강구》	환경보호과	대화면
5	대화문화체육관 시설 보수	스포츠사업단	대화면
6	평촌리 봉산서재 뒤편 숙박시설 및 유명휴게소 뒤편 인허가에 따른 산지전용 《신중한 산지전용 허가처리 및 철저한 피해방지 대책 마련》	산 림 과 지역도시과	봉평면
7	진부(장전리) 정주권 개발사업 《부실시공부분 재조사를 통한 재시공》	진 부 면	진부면
8	진부(화의리 소교량) 정주권 개발사업 《공사 뒷정리 소홀에 따른 교통불편 해소방안 강구》	진 부 면	진부면
9	진부 문화마을 조성사업 《관급공사시 민원발생에 따른 대처방안 강구》	건 설 과	진부면
10	진부하수종말처리장 시설사업 《주민편의를 고려한 공사 추진방안 강구》	지역도시과	진부면
11	용평빌라 주택건설사업 《토사방출에 따른 지도감독 철저》	농 정 과	도암면
12	횡계리 산453-18, 357-109번지 산지전용허가 《위법사항에 대한 적법처리 및 철저한 피해방지 대책 마련》	산 림 과 지역도시과	도암면

□ 건의사항 : 12건

연번	사 업 명	처리부서	비고
1	농로포장 추진 철저 《주민의 불편을 최소화한 사업 추진》	건 설 과	공 통
2	대체작목의 지속적인 관리방안 강구 《실질적인 농가소득 증대 방안 강구》	기술개발과	공 통
3	고추가공공장 설치계획에 따른 건의	농 정 과	공 통
4	노성산 정비사업 《예비군기동대 장비고 이전 및 이전공간 활용 대책 마련》	재 무 과 지역도시과	평창읍
5	미탄상수도 이전 및 확장사업	지역도시과	미탄면
6	중장기계획 수립시 검토 철저 《도로의 확포장 계획 수립시 마련》	건 설 과	공 통
7	방림5리 제방공사	건 설 과	방림면
8	운교2리 마을길 포장공사	건 설 과	방림면
9	봉평시가지 주차장 조성사업 《예산확보 철저》	지역도시과	봉평면
10	이목정리 농어촌도로 확포장 공사 《공사 잔여구간에 대한 사업 완료방안 강구》	건 설 과	용평면
11	도암지구 흙탕물 저감사업 《농경지 토사의 하천 유입에 따른 대책 강구》	환경보호과	도암면
12	불법주정차 해소대책 강구 《주차장 부지 타당성 검토 및 시행》	지역도시과	도암면

-2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 지적사항 처리계획

1. 학교시설 지원에 따른 지원기준 정립

《명확한 지원 기준에 따른 예산 집행의 공정성 확립》

○ 지적사항

- 관내 학교를 대상으로 지원하는 학교시설 지원사업은 장기적인 측면에서 보면 평창군의 재정적인 부담을 초래할 우려가 있고, 지역·학교별 지원에 형평성 논쟁이 대두될 것으로 예측됨으로
- 장기적인 측면에서 지원에 대한 총체적인 지원범위 등을 재정립하여 교육경비 지원에 공정성을 기하여 주기 바람

○ 처리계획

- 관내에는 총34개(초21, 중8, 고5) 학교가 있으며 초·중등학교는 평창교육청에서 관할하고, 고등학교는 학교별로 학생들의 교육여건을 개선하기 위하여 시설확충에 따른 예산지원 요구가 증대되고 있는 실정으로
- 2002년도 6개학교 720백만원을 지원하면서 우리군의 열악한 재정여건 하에서 이를 전부 수용할 수 없다는 판단아래 『평창군교육경비보조에 관한 규정』을 2003년도에 제정하여 (총사업비의 100분의 30 범위 내로서 동일사업 250백만원이하 사업 지원) 시행해 오고 있으며, 2003년도 1개학교 250백만원, 2004년도 2개학교 40백만원을 지원 하였음
- 초·중·고교의 학교별 시설지원 기준마련은 학교의 특수성이나 지역여건 등에서 많은 차이가 있는 실정으로 지원기준을 제정할 시에는 형평성과 공정성 문제는 어느정도 해소될 수 있다고 판단되나 학교시설개선의 획일적 지원기준은 학교의 특수성이나 효율성면에서 또다른 문제가 제기될 우려가 있는 실정임.

- 학교시설개선 비용은 사업주체에(초.중 : 교육장, 고등학교장) 따라 그 확보방법이 각각 다르고 학교별 특수성에 따라 정책적인 지원기준이 다르므로 교육경비 보조자 입장인 자치단체의 장이 일정한 지원기준을 마련하는 것은 현실적으로 상당히 어려운 입장임.
- 따라서 학교시설개선에 따른 지원경비는 수혜기관인 교육청과 고등학교장과의 폭넓은 논의를 통해 보다 객관적이고 효율성있는 지원방안을 연구.검토해 나가되, 자체의 소요경비(국·도비) 확보 노력, 학교의 특수성을 감안한 효율성, 우리군 재정에 무리가 없는 범위내에서 지원해 나갈 계획임.

2. 중리 다목적 캠프장 조성사업

《법적 절차 이행 및 지역주민과의 협의를 통한 사업추진》

○ 지적사항

- 소도읍 육성사업의 일환으로 추진되는 중리 다목적 캠프장 조성사업은 수석공원, 맨발공원, 잔디 축구장, 주차장 등의 많은 재원이 투자되는 사업임.
- 사업장이 평창강과 인접한 지역으로 집중호우시 침수 우려가 상존하고, 사업추진에 선행되어야 할 사전환경성 검토, 하천 점·사용허가 등의 관련 절차가 사업착공 이후 진행되고 있는 등의 문제점이 나타나고 있음
- 따라서 법적행정절차를 조속히 이행하고 수해피해 우려지역의 사업임을 감안 피해예방 대책 등을 정확히 검토하여 지역주민들이 의구심을 갖지 않도록 하고 조속한 시일 내에 사업이 정상 추진될 수 있도록 특별대책을 강구 시행하여 주기 바람

○ 처리계획

- 사업 대상 지역은 하천부지내 고수부지로서 사업면적 81,260㎡로 사전환경성검토 협의 대상사업으로 현재 일시 공사중지 사전환경성 검토에 대한 용역을 '05. 6. 1일 계약 발주 하였으며, 9. 30일까지 원주지방환경청과 환경영향의 검토에 관한 협의를 완료한 후,
- 향후 강원도와 하천점용허가 관계를 협의 하천법 규정 및 침수시 예상되는 문제점등 제반사항을 검토하여 사업을 추진하겠음.

3. 창리마을하수도관리현황

《주민불편사항에 대한 근본적인 해결책 마련》

○ 지적사항

- 창리 마을하수도에서 발생하는 악취로 주변지역 주민들이 10여년간 생활의 불편을 호소하고 있으나 근본적인 해결책이 마련되지 않고 있으므로
- 시설 주변지역 매입이나 시설교체 등 근본적인 해결책을 마련하여 주민불편 사항을 조속히 해소하기 바람.

○ 처리계획

- 현재 악취문제를 해소하기 위해 탈취시설이 포함된 고도처리 시설을 증설하고 분리식 관거정비 사업이 포함된 동강수계 녹조방지사업을 '05. 3.14일 발주 추진중에 있음
- 마을하수도 인접주택에 대하여는 본인 희망시 보상철거를 검토하겠음

4. 차기 폐기물 종합처리시설 추진현황

《매립장 입지선정 지연에 따른 대책 강구》

○ 지적사항

대화쓰레기 매립장 사용기간은 주민지원협의체와의 협약에 따라 2005년 12월 31일 종료되고, 차기 매립장인 평창군폐기물 종합처리시설사업은 처음부터 다시 진행하는 행정처리와 주민반대 등 복합된 이유로 매립장 사용기간 만료전 준공이 불가할 것으로 판단됨

- 따라서 대화쓰레기 매립장의 사용기간연장이 불가피하게 됨에 따라 대화면 주민협의체와 원활한 협의로 사용기간 만료전에 매립장 연장 협약을 맺는 등 쓰레기 대란이라는 주민피해가 발생하지 않도록 모든 제반대책을 강구하기 바람

○ 처리계획

- 폐기물종합처리시설 설치사업은 현재 행정절차를 다시 진행하여 2005년 하반기 재착공하여 2006년 12월쯤 준공을 예정하고 있어, 대화매립장의 연장사용은 불가피한 상황임,
- 또한, 대화매립장은 매립종료시의 우수배제 및 부등침하를 고려하여 현지반 보다 약 1m정도 높게 매립을 종료할 경우, 2006년 12월까지 사용 가능할 것으로 판단됨.
- 우선적으로 2005년 7월까지 평창군폐기물종합처리시설 추진을 위한 입지선정위원회 구성 및 폐기물처리시설입지·결정 고시 등 행정 절차를 마무리 하고, 대화매립장 사용기한 연장에 대하여 주민지원 협의체와 적극적으로 협의하여 매립기한을 연장하도록 할 계획임.

5. 대화문화체육관 시설 보수

○ 지적사항

1998년도에 34억원을 투자한 시설이 난방, 방수, 음향시설 등에 문제점이 매년 반복적으로 발생되고 있으므로

- 종합적인 진단과 원인 규명을 통해 전면보수하는 방안을 강구하여 향후 이에 대한 문제점이 재발되지 않도록 철저한 대책을 강구하기 바람

○ 처리계획

- 대화문화체육관 종합진단 실시
 - 점검일시 : 2005. 6월중
 - 점검분야 : 건축, 전기, 소방, 흡음 등
 - 점검반편성 : 스포츠산업팀장외 4인
- ※ 건축, 전기, 소방 분야는 공무원, 흡음은 전문업체로 하여 점검계획.
- 조치 : 정밀 진단 실시 후 결과에 따라 철저한 대책 강구 계획임.

6. 평촌리 봉산서재 뒤편 숙박시설 및 유명휴게소 뒤편 인허가에 따른 산지전용

《신중한 산지전용 허가 처리 및 철저한 피해방지 대책 마련》

○ 지적사항

평촌리 봉산서재 뒤편 숙박시설 및 인근 산림인 평촌리 산11번지 외 3필지와 면온리 산490-5번지외 2필지에서 산지전용 허가를 받아 시행 중인 건축물 시공과 관련

- 사업 현장의 절개지에 대한 안전방지 대책과 절개지의 우기시 토사 유출 및 산사태가 우려되는 바 토사 유출과 수해피해 원인이 되지 않도록 피해방지대책을 강구하고
- 산지전용 및 건축허가 민원처리시 사적지 부근일 경우에는 사적지 훼손 및 경관저해 등에 문제가 없는지를 철저히 검토 후 처리하는 등 지역 문화재보호를 위해 적극 노력하기 바람

○ 처리계획

《산 림 과》

- 평촌리 봉산서재 뒤편 숙박시설 및 인근 산림인 평촌리 산11번지 외 3필지에 대하여는
 - 사업시행자에게 조속히 목적사업을 이행토록 기 요구 (2005.5.4)하였으며 아울러 재해예방에도 최선을 다 할 것을 행정 지도하였음.
 - 또한 하절기 우기 전에 재해를 예방하고자 동 지역에 대하여 산지전용허가지 복구명령(2005.5.18)을 지시하였으며, 앞으로도 수시 점검하여 호우에 따른 재해예방에 철저를 기할 계획임.

- 앞으로 산지전용허가 처리시 사적지, 유원지 등은 훼손에 따른 경관저해 및 재해우려 등을 종합적으로 검토하여 허가처리에 신중을 기할 것이며, 지역문화재 보호에 노력하겠음.

- 면은리 산 490-5번지 외 2필지에 대하여는

- 사업시행자에게 조속히 목적사업을 이행토록 기 요구(2004.6.5) 하였으며 재해예방에도 최선을 다 할 것을 지도하였음.
- 아울러 재해를 예방하고자 동 지역에 대하여 적지복구 명령 2회(2004.11.15) 실시 하였으나, 이를 이행치 않아 부득이 수허가자가 예치한 보증보험 예치금으로 대집행 복구코자 2005. 5.17일 대집행 적지 복구계획을 수 허가자에게 통지하였으며, 향후 완벽한 복구로 산림재해 예방 및 경관보호에 노력하겠음.

《지역도시과》

- 절개지의 토사유출 및 수해피해가 발생되지 않도록 안전방지대책 및 피해방지대책을 강구토록 각 사업장에 행정지도 하는 등 관리하도록 하겠음.
- 사적지 부근의 건축허가 처리시 사적지훼손 및 경관저해 등이 최소화 될 수 있는 개발을 유도하는 등 지역 문화재보호를 위해 적극 노력하겠음.

7. 진부(장전리) 정주권 개발사업

〈부실시공 부분 재조사를 통한 재시공〉

○ 지적사항

2004년도에 정주권 개발사업으로 진부면 장전리에 시행한 도로 확포장 공사(B=3m, L=484m, 사업비 87,870천원)에 대하여 2004년도 하반기 현지확인시 지적사항 이행여부를 확인한 바

- 노면 상태 불량, 노면 균열 보완이 이루어 지지 않았고, 설계상 보조기층 부족분에 대하여는 형식적으로 재시공을 하는 등 적극적인 처리 의지가 부족함
- 본 공사에 대하여는 전면 부실시공부분을 조사하여 보완하기 바람.

○ 처리계획

- 위 지적사항에 대한 부분을 현지확인 면밀히 조사하여 2005년 6월 30일까지 보완조치 할 계획임.

8. 진부(화의리 소교량) 정주권 개발사업(진부면)

〈공사 뒷정리 소홀에 따른 교통불편 해소방안 강구〉

○ 지적사항

2004년도에 공사가 완료된 후 교량부분과 기존도로의 표면 높이 편차가 많은 곳은 20cm에 이르러 대형차량의 교행에 불편(차량, 앞부분이 도로에 부딪힘)을 주는 등 공사 뒷정리(평탄화 작업 등)가 이루어지지 않아 차량통행 및 인근 주민의 생활에 많은 불편을 주고 있으므로

- 조속히 공사 뒷정리 등의 보완조치를 취하기 바람

○ 처리계획

- 위 지적사항에 대한 부분을 현지확인 면밀히 조사하여 2005년 6월 30일까지 보완조치 할 계획임(양쪽 경사부분 완화 작업)

9. 진부 문화마을 조성사업

〈관급공사시 민원발생에 따른 대처방안 강구〉

○ 지적사항

상진부 3리 일원에서 추진하고 있는 진부 문화마을 조성사업 추진과 관련

- 사업체 종사자와 지역 주민들간의 사업시행에 대한 의견차로 갈등과 불편을 호소하는 사례가 계속 발생하는 바
- 사업장 주민들이 요구하는 민원에 대하여 현장 해결 가능 부분에 대하여는 이를 최대한 수용하여 민원을 야기시키지 않도록 시공사 및 감독관에 대한 지도 감독을 철저히 하고 당해 민원의 적격을 가려 필히 마무리 되도록 노력하기 바람

○ 처리계획

- 현지 지도점검을 통하여 사업장 주민들이 요구하는 민원 중 현장에서 해결이 가능한 부분에 대하여는 이를 최대한 수용하여 민원을 야기시키지 않도록 시공사 종사자에 대한 지도 감독을 철저히 하겠음.

10. 진부하수종말처리장 시설 사업

〈주민 편의를 고려한 공사 추진 방안 강구〉

○ 지적사항

2004년도부터 376억원을 투자하여 추진하는 진부면 하수 종말처리 사업 및 관거사업과 관련 굴착한 도로관리를 소홀히 관리하여 통행객에게 큰 불편을 주고 있으므로

- 통행객과 지역주민들의 불편을 최소화 할 수 있는 방안을 강구하고 시공업체 및 감리단에 대한 지도 감독에 철저을 기하기 바람.

○ 처리계획

- 통행객과 지역주민 불편이 최소화 되도록 관 매설을 위한 터파기 구간은 당일 되메우기 처리하여 통행 가능토록 하겠으며
- 일정구간을 시공하고 조속히 포장을 실시토록 감리 및 시공사 관리에 만전을 기하겠음
- 공사시 발생하는 비산먼지에 대하여는 현장 살수차를 이용 물 뿌리기를 지속 실시하도록 하여 주민불편이 최소화 되도록 지도감독에 철저를 기하겠음(※주간공정 보고서 확인 철저)

11. 용평빌라 주택건설 사업

〈토사방출에 따른 지도감독 철저〉

○ 지적사항

도암면 수하리 산 99번지외 4필지(26,585㎡)에 시공중인 용평빌라 건설현장의 토사를 인근 농경지에 적치하고 있어 우기시 다량의 토사가 하천에 유입되어 수질오염과 하상이 높아질 것이 우려되므로

- 지도 감독과 하천 오염 및 수해 예방에 철저를 기하고, 특히 농경지 법면부분에 대하여는 토사유실 방지대책을 마련한 후 매립할 수 있도록 하는 행정지도가 필요함.
- 농경지 매립부분에 대하여는 관련법에 의한 단순 농지개량 행위 또는 국토의 이용 및 관리에 관한 법률에 의한 인허가 대상인지를 정확히 안내하여 위법으로 인한 선의의 주민피해가 발생하지 않도록 하기 바람

○ 처리계획

- 2005. 6. 13 농지관리부서에서 현지 확인 결과 농지개량 행위로 볼 수 있으며 도암면 산업개발부서에 농지개량 행위 신고가 되어 있는 상태임. 다만 도암면 횡계리357-20번지는 우기시 농경지 유실 등의 피해가 예상되어 2005. 6. 18한 사면 보호시설을 설치하여 우기시 하천오염 및 수해예방에 만전을 기할 것을 행정지도 하였음.

12. 횡계리 산453-18, 357-109번지 산지전용허가

〈위법사항에 대한 적법 처리 및 철저한 피해방지 대책 마련〉

○ 지적사항

횡계리 산453-18, 357-109번지에서 시행중인 산지전용허가와 관련하여
횡계리 산453-18번지는 2004년 7월 위재식외 1인으로부터 일반
(다가구)주택을 목적으로 형질변경을, 동년 9월 (주)봉암테크빌로부터
단독(다가구)주택을 목적으로 형질변경을 허가 받았고

횡계리 산357-109번지는 2005년 11월 이호경으로부터 공동(다세대)
주택을 목적으로 형질변경허가를 받아

이를 통합 "하이랜드 팬션" 팜플렛을 만들어 분양중에 있으므로

- 적법여부를 면밀히 검토하여야 할 필요성이 있고

사업 현장 또한 우기에 대한 피해방지 대책이 마련되지 않아 토사유출
등이 우려되고 인근지 영농 및 주민생활에 불편이 미칠것으로 예상됨으로

- 행정상 이행절차 준수여부를 재검토 조치하고 호우에 대비한 토사유출
방지대책이 시급히 강구되어야 할 것임.

○ 처리계획

《산 림 과》

- 사업시행자에게 조속히 목적사업을 이행토록 기 요구(2005.5.4)
하였으며 아울러 재해예방에도 최선을 다 할 것을 행정 지도 하였음.

- 또한 하절기 우기 전에 재해를 예방하고자 동 지역에 대하여 산지
전용허가지 복구명령(2005.5.21)을 지시하였으며, 앞으로도 수시
점검하여 호우에 따른 재해예방에 철저를 기할 계획이며 이를 이행치
않을 경우에는 예치된 복구비로 대집행 복구토록 조치하겠으며,
향후 완벽한 복구로 산림재해 예방 및 경관보호에 노력하겠음.

- 수허가를 받은 위재식 외 1인, (주)봉암테크빌, 이호경의 "하이랜드 팬션" 등 분양 팜플렛 건에 대하여는 관련 실과소와 협의하여 적법여부를 면밀히 검토 후 위법사항 발견될 경우 관련법에 따라 조치하겠음.

《지역도시과》

주택법 위반여부와 관련하여

- 현재 광고내용만으로는 위반여부를 판단하기 곤란하므로, 향후 본 사업장에 대하여 철저히 검토하고 주지하며, 관리 및 감독에 만전을 기하도록 하겠음.

-2005년도 상반기 군정주요사업장 현지확인- 건의사항 처리계획

1. 농로포장 추진 철저

〈주민의 불편을 최소화한 사업 추진〉

○ 지적사항

관내 농로포장시 대부분 영농철과 맞물려 추진하는 관계로 주민들의 영농에 불편을 주는 사례가 빈발하고 있으므로

- 지역주민들과 협의를 통하여 주민들이 영농에 지장을 받지 않도록 적정하게 추진하기 바람.

○ 처리계획

농촌 생활도로 포장사업은 당해년도 사업예산 확보후 읍면에서 자체 우선순위 계획에 의거 사업시행하고 있으며

- 최근 침체된 농촌지역의 경제활성에 기여코자 공공사업을 조기 발주함에 따라 지역주민들의 영농계획과 맞물려 지역주민에 영농 불편을 초래하는 바
- 향후 농촌 생활도로 포장사업시에는 사전에 주민설명회를 통하여 사업발주 시기를 결정 영농불편을 최소화 하겠음.

2. 대체작목의 지속적인 관리 방안 강구

〈실질적인 농가소득 증대 방안 강구〉

○ 지적사항

파프리카, 양파 등 대체작목에 대한 판로, 유통 지원 및 선진기술 보급 등 지속적인 농가 관리 부실로 생산량 감소와 양파 등 장려품목의 영농실적이 현저히 줄어들고 있음.

- 현재 대체작목을 경작하는 농가에 대한 경작현황 조사, 경작면적 감소의 원인규명 등 정확한 원인과 경영분석을 실시하고
- 기존 장려한 대체작목에 대한 선진 영농기술 전수 및 판로·유통 지원 대책 등 농가에 실질적인 소득 증대 방안을 마련 추진하기 바람

◎ 처리계획

○ 주요 대체작목 재배현황

구분	양파	칸베라콘	파프리카	산채류	대파	냉이	복분자	인삼	오가피
재배면적 (ha)	140	160	12	43	27	10	9	44	20

○ 주요작목 면적 감소원인

- 양파
 - 남부지방 양파재배면적 증가(30%)등에 따른 가격불안정으로 면적감소
 - 2003~2004년까지 감자, 채소류 가격이 높아 양파재배 기피
- 칸베라콘
 - 2004년 개화기 일기불순으로 상품생산량 감소
 - 적기수확 및 납품 등 농작업의 번거로움으로 재배면적 감소

○ 실질적인 소득증대방안 강구

- 대체작목발굴은 1-2년에 발굴 정착되는 것이 아니므로 매년 2-3개작목 이상 선택하여 우리군의 기후에 적합성과 경제성 여부를 시범사업을 통해 검증하고 경쟁력있는 작목은 농가에 정착될 수 있도록 연차적으로 지원할 계획임.
- 새로운 대체작목으로 냉이, 딸기육묘, 방호박, 생강, 슈퍼고추 등은 '05년도에도 경제성 검증을 위해 농가에 보급 시범재배 중이며 돌나물, 여름시금치 등의 재배가능여부를 검증재배 계획임.
- 고랭지 양파는 우리군의 대표적 대체작목으로 8개읍면에서 재배가 가능하여 시장경쟁력 확보를 위해 지속적으로 장려계획임.
- 2001년부터 진부지역을 위주로 조성한 가시오가피단지 는 묘목생산, 노지생산 기반시설 등이 2003년까지 완료되어 2004년부터 일부 원료 생산이 가능하나, 수입산 증가('03년 1,397톤 '04년 상반기 311톤), 국내 재배면적 확대, 경기침체 등으로 소비가 둔화되고 있으나, 다양한 가공품(추출액(효소), 분말, 장아찌, 김치 등)의 발굴 및 판매처 확보에 주력해 나갈 계획임.
- 인삼은 예정지가 확보된 신규농가를 대상으로 연차적으로 확대해 나갈 계획이며, 복분자딸기는 향후 2~3년간 확대재배토록 하고 성과에 따라 대량생산에 의한 가격폭락에 대비해 나가겠음.

3. 고추가공공장 설치계획에 따른 건의

○ 지적사항

고추는 평창 남부 지역의 주 생산물로 향후 평창군이 고추가루 가공 공장을 설치시는 어느 특정지역에 편중되지 않도록 남부 4개 읍면이 효율적으로 이용할 수 있는 지역을 선정하여 사업투자의 효과가 높아질 수 있도록 하기 바람.

○ 처리계획

- '01년부터 3년차 사업으로 추진한 "대화초명성되찾기사업"은 1,055백만원 (군비 642, 자부담 413)을 투자하여 비가림하우스 시설 12,350평 자동개폐시설 91동(9,100평), 건조시설 16동(1,200평) 등 13개 사업을 추진하여 현재 작목반원 54명이 7.7ha 면적에서 연간 20.79톤의 건고추를 생산하고 있으나, 방앗간 수준의 낙후된 가공시설로 가공함으로써 제품의 품질 저하로 인하여 소비자로부터 만족할 만한 평가를 받지 못하고 있는 실정임.
- 따라서 제품의 가공, 검품, 포장을 통한 고품질 상품의 생산이 가능한 현대화된 가공공장 설립의 필요성이 제기되고 있으나 약 10억원의 사업비(부지매입비 포함)가 소요되는 대규모 사업으로 군 자체사업 추진이 곤란하여 "국가균형발전특별회계"에 의한 지역 특화사업으로 추진하되
- 아직까지 "대화초작목반"의 생산기반이 미약하고 자부담 부담과 작목반이 주체가 되어 사업을 운영할 수 있는 능력이 부족하다고 판단되는 바, 국비와 지방비를 제외한 사업비 5억원 (전체사업비의 50%)을 고추 주산지인 평창, 대화농협이 공동 부담하고 농협이 주체가 되어 남부 4개 읍·면을 관할로 사업을 운영하는 방안을 검토하겠음.

4. 노성산 정비사업

《예비군기동대 장비고 이전 및 이전공간 활용대책 마련》

○ 지적사항

노성산 진입로에 위치한 예비군 기동대 장비고가 원거리에 위치해 있어 관리에 어려움이 있고, 시설이 노후된 건물로 주변 경관을 저해하고 있으므로

- 조속한 시일내 관련부서간 긴밀한 협의를 통하여 예비군장비고 이전과 수해방지대책을 강구하고
- 이전공간에 대한 쉼터 조성 등 부지 활용대책을 강구하기 바람.

○ 처리계획

《재무과》

- 현충탑 진입로 입구 변에 있는 평창군 예비군 기동대 장비고는 이전할 필요성이 있다고 판단하고 있으나, 군 청사 구내에 가용창고가 없는 관계로 신축이전이 불가피한 바, 신축이전 계획안을 조속히 확정하고 2회 추경에 소요예산을 확보하여 연내 이전토록 조치하겠음
- 이전 후 부지 활용대책은 이 지역의 도시계획시설문제, 주민 의견 등을 충분히 수렴하여 쉼터조성 또는 타 용도 활용방안 여부 등을 면밀히 검토하겠음

《지역도시과》

주변지역 수해방지 대책

- 상수도시설물(구배수지) 철거후 우기시 토사유출에 대비하여 풀씨뿌리기 등 법면보강공사를 '05. 6.13일 완료하였음

5. 미탄상수도 이전 및 확장사업

○ 지적사항

미탄상수도 이전 및 확장사업과 관련하여 추진되는 지역주민의 소득 지원 사업과 휴식공간조성 등의 사업추진은

- 향후 예상되는 자연환경훼손을 종합적으로 고려하여 신중히 추진하고
- 취수댐 상류지역 주민들의 불편해소사항인 기포장도로구간 800m도 지원사업에 포함하여 추진하는 방안을 검토하고
- 취수장에 연접된 농경지는 영농기 농약살포시 오염우려가 있는 바 매입 관리하는 방안을 강구하기 바람.

○ 처리계획

- 소득지원사업과 휴식공간조성 등은 환경친화적으로 시행하고
- 포장도로구간 800m 포장은 상수원보호구역이 지정된 후 보조사업으로 상수원보호구역 주민지원사업에 반영하여 추진할 계획임
- 상수원보호구역내의 농경지 매입은 상수원보호구역주민지원사업 지침상 보호구역 지정으로 생계에 막대한 지장을 초래하는 경우에 한하여 시행하므로 여부를 판단하여 검토 추진하겠음
- 원수의 수질에 대하여는 관련법에 의거 주기적 수질검사를 실시하여 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급할 계획임

6. 중장기계획 수립시 검토 철저(건설과)

〈도로의 확포장 계획 수립시 마련〉

○ 지적사항

지방자치단체의 현안 사업이 여건변동으로 사업의 우선 순위를 재결정 집행할 필요성이 대두되면 즉시 지방재정법에 의거 새로 정함이 타당할 것이나 도로 건설의 시급을 요하는 지역에 대하여

- 당초계획되었던 후순위 지정을 근거로 지역여건 및 변화를 반영하지 않고 추진하고 있으나
- 현실에 걸맞는 군도 중장기 계획의 실질적인 전면 재검토가 요구됨.

○ 처리계획

우리군 군도는 15개 노선으로 총연장 182km에 포장연장 84.2km를 46.3%의 포장율을 보이고 있으며, 2000년도에 10개년 군도 중장기 계획을 수립하여 미포장된 노선을 년차적으로 정비하고 있음

- 군도 중장기계획의 변경은 우리군 관내 지방도, 국도 등의 상위도로 사업 변동 등에 따라 필요시 사업우선순위를 재결정하며 2003년도에 중장기 계획을 1차 변경하여 현재 시행하고 있음
- 향후 2014평창동계올림픽 유치 대비 도로 정비시 또는 강원도 지방 도로 확충사업 등 지역도로사업 여건 변동시에 군도 중장기 계획을 변경 수립할 계획임

7. 방림5리 제방공사

○ 지적사항

국토관리청이 시행한 방림5리 제방공사와 관련 방림5리 산과 연결되어 있는 도수로(방림삼거리 부근) 시발점인 보가 집중호우시 토사 및 골재 퇴적으로 범람하고 있어 매년 우기시 위험을 감수하고 보 퇴적물 채취 작업을 실시하고 있는 실정으므로

- 이러한 문제점이 조속히 해소될 수 있는 근본적인 대책을 강구하기 바람

○ 처리계획

- 방림면 방림2리(삼거리)상류에 위치한 맨앞보에서 취수하여 방림5리 및 방림1리 지역의 농경지(답)에 용수를 공급하는 도수로로서 취입보에서 약 30m가량은 산과 접하고 있어 하천내에 도수로가 설치되어 있기에 집중호우시 골재가 퇴적되고 있는 실정으로 제방과 산이 만나는 지점에 배사문을 설치하고 하천내의 도수로 벽체를 높여야 하겠으며
- 이에 따른 사업비 50,000천원이 소요 되겠으므로 제2회추경 및 2006년 당초예산에 반영하여 처리하도록 하겠음.

8. 운교2리 마을안길 포장공사

○ 지적사항

국도 42호선에서 농어촌도로 204호 진입구간(운교2리)의 진입로가 협소하여 영농철 인근 농경지 부근에 농기계를 정차하면 차량교행이 어려워 지역주민들이 불편을 겪고 있음.

- 이 병목구간에 대하여 주민들의 생활불편을 해소할 수 있도록 개선 방안을 검토하기 바람

○ 처리계획

우리군에서 시행하는 농어촌도로 정비중기계획(2001~2005)이 금년도에 마무리 됨에 따라 향후 농어촌도로 정비 중기계획(2006 ~ 2010) 수립시 농어촌도로 방림 204호선 구간중 국도 42호선 ~ 운교2리 들모고개까지 0.8km 구간을 농어촌도로 정비계획 우선순위에 반영하여 차량통행 병목으로 인한 주민생활 불편을 해소할 계획임

9. 봉평시가지 주차장 조성 사업

〈예산 확보 철저〉

○ 지적사항

주차장 부지는 적정하게 선정되었으나 예상되는 부지매입비 중 부족분에 대하여는 추경예산 편성시 확보하여 주차난을 해소하도록 조치바람.

○ 처리계획

- 위치 : 평창군 봉평면 창동리 362-2번지
- 면적 : 2,164㎡
- 상기 토지에 대하여 감정평가 완료 후 당초예산에 확보된 6억원으로 매입 계획이며 부족사업비에 대하여는 제2회 추경예산에 확보하여 사업 시행 계획임

10. 이목정리 농어촌도로 확포장 공사

《공사 잔여구간에 대한 사업 완료방안 강구》

○ 지적사항

이목정리 군도 101호선 사업은 추진이 잘되고 있으나 예상보다 시공할 구조물이 많아져 사업물량이 당초보다 감소될 것으로 판단되므로 잔여 사업구간 300m는 집단마을이 조성되어 많은 주민들이 수혜를 받는 구간으로 예산 확보 방안을 강구하여 사업이 마무리 될 수 있도록 적극 추진하여 주기 바람

○ 처리계획

농어촌도로 정비계획에 의거 6번국도에서부터 1.0km를 809백만원을 투자 2003년도에 확포장하였으며, 0.8km를 950백만원을 투자 2005년도에 사업 발주 시행하고 있으나,

골안이골 종점부까지 약300m(교량 16m포함 , 소요사업비 6억원)에 대하여는 금년도 농어촌도로 정비계획 수립시(2006~2010) 우선 반영하여 조기에 마무리 정비할 계획임.

11. 도암지구 흙탕물 저감사업

〈농경지 토사의 하천 유입에 따른 대책 강구〉

○ 지적사항

도암지구 흙탕물 저감사업은 우기시 인근의 넓은 농경지에서 하천에 유입되는 토사에 대한 대비시설이 없어 공사 효과면에서 떨어질 것으로 판단되므로 이에 대한 대책을 강구하기 바람.

○ 처리계획

- 도암지구 흙탕물저감사업은 '05. 4. 6일 착공하였으며, 사업은 총 1~4공구로 나누어져 있고, '05. 6. 8일 현재 1, 3, 4공구는 착공하여 모든 사업이 마무리 되었으며 2공구는 농번기와 6월 장마를 대비하여 착공을 유보하고 6.20일경 공사중지하여 농번기철이 지난 10월경(농한기철)에 재착공하여 마무리 하고자 함.

12. 불법주정차 해소 대책 강구

〈주차장 부지 타당성 검토 및 시행〉

○ 지적사항

도암면 횡계시가지 일원의 주차장 부족으로 주간선 도로변에 주차된 차량이 급증하는 등 주차장 확보가 시급한 실정이나 시가지 지가가 높아 매입에 어려움이 예상되므로

- 횡계 1~2교간(하일랜드~삼거리식당간)의 하천변 도로와 연계한 하상에 교각을 설치한 주차장을 설치할 경우 사업비가 적게 소요되고 인근 주차난 해결이 가능할 것으로 판단되는 바 적합여부를 조속히 검토·시행 될 수 있도록 조치하기 바람.

○ 처리계획

사업예정지가 지방2급 하천(송천)으로 하천부서와 협의, 사업가능 여부를 판단 후 소요사업비는 06년도 당초예산에 확보 후 추진토록 노력하겠음