

서 면 답 변 서

질의의원	이 수 현의원	소 속	평창군의회
답 변	평 창 군 수 (임업경영과장)	일 자	질의 : 2001년 1월 31일 답변 : 2001년 2월 7일
회 의	제83회 평창군의회 임시회(제2일차)		
<p>【질의요지】</p> <p>○ 산촌종합개발사업 추진실적은?</p>			
<p>【답변요지】</p> <p>○ 이수현의원께서 요구하신 산촌종합개발사업 추진실적을 붙임과 같이 제출합니다.</p> <p>붙 임 : 1. 2000년도 산촌종합개발사업 추진실적 1부. 2. 지역주민 의견수렴 내역 1부. 끝.</p>			

2000년도 산촌종합개발사업 추진실적

위 치 : 평창군 대화면 하안미5리(가평마을)

(단위 : 백만원)

년도별	사 업 명	계 획	실 적	현공정	문 제 점
계		1,969	467	24%	
2000	계 소득원개발사업 산촌휴양사업 용 자 사 업	593 242 114 237	467 192 38 237	79%	○ 음나무 묘목대 예산 미반영 ⇒ 2회 추경 확보: 18,000천원 ○ 아로마 체험장 부지 변경 ⇒ 위치 변경 및 면적 조정 추진 ○ 저온저장시설 전기승압료 예산 미 반영(2001년 추경예산 확보추진) ○ 아로마 체험장 농지전용비 예산 미 반영(2001년 추경예산 확보추진)
2001	계 정주기반조성사업 산촌휴양사업 용 자 사 업	649 15 340 294			
2002	계 정주기반조성사업 소득원개발사업 산촌휴양사업 용 자 사 업	727 154 85 117 371			

지 역 주 민 의 건 수 렴 내 역

위 치 : 평창군 대화면 하안미5리(가평마을)

년도별	사 업 명	주 민 의 건	처 리 내 용
2000	산촌종합개발사업	가. 산양산삼 3ha 면적 축소 요구 나. 소득사업 품목정정 요구 다. 아로마 체험장 부지 변경 요구 라. 아로마 체험장 진입로 암거 가설 을 교량 가설로 변경 요구 마. 주민자력 부담이 너무 많음	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 사업지내 적지만 골라 추진 ☞ 개두릅6ha식재 후 추가로 가시오갈피나무3ha 식재 추진 ☞ 황원용, 최종환과 협의 후 변경 추진 ☞ 임도 개설시 암거를 교량 가설로 설계 변경 반영코자함. ☞ 예산을 확보하여 주민의 자력을 경감토록 추진하겠음

산 림 청 지 원 사 업

(단위 : 백만원)

구 분	2000년				2001년				비 고
	사업계획		추진실적		사업계획		추진실적		
	사업량	금 액	사업량	금 액	사업량	금 액	사업량	금 액	
계	158ha	69	237ha	107	1개소	252			
1. 임 도									2001년도 사업을 2002년으로 이월
2. 사 방 댐					1개소	252			2002년 사업을 2001년으로 추진
3. 천연림보육	20ha	10	125ha	62					
4. 덩굴류제거	6ha	3	30ha	15					
5. 간 벌	50ha	25	3ha	1					
6. 풀 베 기	60ha	20	60ha	20					
7. 어린나무가꾸기	12ha	6	9ha	4					
8. 산림병해충방제	10ha	5	10ha	5					

행 자 부 지 원 사 업

(단위 : 백만원)

구 분	2000년				2001년				비 고
	사업계획		추진실적		사업계획		추진실적		
	사업량	금 액	사업량	금 액	사업량	금 액	사업량	금 액	
계		620		710		750		768	
1. 도치천정비		300	1.3km	581		100	0.6km	300	
2. 농어촌도로확포장		300	22건	77		600	1.2km	440	2000년도 사업 22건은 모상비임
3. 마을안길포장		20					300	28	
4. 도수로정비			882m	52		50			