

- 2000 하반기 군정주요사업장 -

현 지 확 인 결 과 보 고

평 창 군 의 회

2000년도 하반기 군정 주요사업장
현 지 확 인 결 과

□ 확 인 개 요

- 주 관 : 평창군의회
- 기 간 : 2000. 10.17 ~ 10.25(9일간)
- 대상사업 : 군정주요투자사업장 56개소
- 확 인 반 : 1개반 11명(의원 8, 사무보조 3)
 - 반 장 : 이치옥 의장
 - 반 원 : 김진석부의장, 이경진의원, 강석주의원, 이수현의원, 신교선의원, 김완규의원, 우강호의원
 - 사무보조 : 박태영, 이봉현, 이현진
- 주요내용
 - 주요사업의 추진실태 및 관리상황
 - 사업장별 문제점 및 개선방안 도출 분석
 - 2000 상반기 군정주요사업장 현지확인시 확인사항 이행 실태
 - 지역주민의 여론청취

□ 확 인 결 과

가. 사업장 현황

(단위:개소)

구분 기관별	총대상 사업장	확 인 사업장	개선보완 사 업 장	확인일자	비 고
계	56	56	6		
공 통			1		
평창읍	6	6	-	10.24	
미탄면	16	16	-	10.25	
방림면	7	7	-	10.23	
대화면	7	7	2	10.18	
봉평면	7	7	1	10.19	
용평면	6	6	2	10.20	
진부면	4	4	-	10.17(오후)	
도암면	3	3	-	10.17(오전)	

나. 확인 내용

□ 공통사항

1. 시가지 도로공사

- 도로 및 도로와 인접한 공사에서 공사구간 전체 굴착시공으로 교통사고가 우려되고 주민들의 통행에 많은 문제점이 발생되고 있으니 공사추진에 무리가 없는 한 구간별 공사가 이루어져 교통사고 예방과 안전한 주민통행이 이루어져야 할 것임.

□ 대 화 면 ————— 2000. 10. 18(수)

1. 대화체육공원조성공사

- 설계변경으로 인한 추가예산 확보가 절실히 요구되고 있으며 농지전용허가를 빠른시일내에 득하여 원활한 공사 추진이 이루어 질 수 있도록 하여야 할 것임.

2. 대화위생매립장조성사업

- 주민들과 협약시 행정불신에 따른 지역주민들의 요구에 의해 아무런 대책 없이 대화10리로 진입을 하지 못하고 하안미1리로 우회 진입을 하겠다고 협약을 한 것은 임기응변식 일시적인 조치로 밖에 볼 수 없음.
따라서 동절기 진입차량 통행이 불가능한 현재 진입로 문제를 어떻게 해결할 것인지 특단의 대책이 있어야 할 것임.

□ 봉 평 면 _____ 2000. 10. 19(목)

1. 산림형질변경허가

- 봉평면 무이리를 비롯 관광특구로 지정되어 있는 관광지에 계속된 산림형질 변경허가로 무분별한 산림훼손이 이루어진바, 향후 산림형질변경허가는 신중을 기함은 물론 사업부서(건축부서)와 긴밀한 협조 행정으로 산림훼손이 최소화 될 수 있도록 하여야 할 것임.

□ 용 평 면 _____ 2000. 10. 20(금)

1. 군계정비사업

- 운두령 군계정비사업에서 관광객의 편의를 도모하기 위하여 화단을 조성해 놓았는데 관광객이 주위 경관을 보기 위하여 부득이 화단을 들어가야 하는 문제점이 있으니 이에 대한 신중한 검토가 있어야 할 것이며, 정자각 가까이 화장실이 있어 이용에 불편함이 있으니 화장실 위치 변경을 고려하여야 할 것임.

2. 복지회관 피로연장

- 용평복지회관 피로연장은 시설물 노후로 주민들이 이용을 기피하고 있으니 주민편의시설로 손색이 없도록 노후 집기를 교체하는등 시설물 정비에 만전을 기울여야 할 것임.

□ 건의사항

1. 광산개발로 계속하여 산림이 훼손되어 가고 있으니 무리가 없는 범위내에서 규제가 이루어져 산림훼손이 최소화 되도록 허가시 신중한 검토를 하여주기 바람.
2. 효석문화제의 정착으로 매년 이효석 생가를 찾는 관광객이 계속 늘어나고 있으니 추후 생가를 매입 복원하는 대책을 강구하여 효석문화마을 조성사업이 성공을 거둘수 있도록 최선을 다해 주기 바람.
3. 평창군공설묘지조성사업은 남골당과 일반묘역을 동시에 조성하고 있는데 공설묘지에 2가지를 동시에 운영하는 방법에 대하여 신중한 검토로 문제점이 발생하지 않도록 추진하기 바람.
4. 원길리~ 무이리간 마을연결 도로는 중간 부분에 소교량이 있어야 도로로서의 제역할을 다할 수 있으니 주민편의를 위해 소교량을 설치하는 방법을 검토하여 추진하여 주기 바람.
5. 우리군에는 13개소의 취락지구가 고시되어 있는데 주민편의와 규모있는 개발을 위하여 연차적인 취락지구 개발계획을 수립하여 추진에 만전을 기하여 주기바람.
6. 봉평 사리평교를 비롯한 위험교량에 대하여는 적극적인 예산확보와 조기착공으로 재해가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주기 바람.

다. 처리계획

○ 확인결과 개선 보완이 필요한 사항은

- 집행기관에 통보 시책에 반영 되도록 하고
- 제도개선 및 시정요구 사항은 의정활동을 통하여 조기에 해결 될 수 있도록 추진하고자 함

- 2000 하반기 군정주요사업장 -
현지확인결과 처리계획

평 창 군

2000년도 하반기 군정주요사업장 현지확인
보완·개선사항 및 건의사항 목록

□ 개선 또는 보완사항

1. 시가지 도로공사
2. 대화체육공원조성공사
3. 대화위생매립장 조성사업
4. 산림형질변경허가
5. 군계정비사업
6. 복지회관 피로연장

□ 건의사항

1. 산림훼손최소화
2. 효석문화마을조성사업
3. 평창군공설묘지조성사업
4. 원길~무이리간 소교량 설치검토
5. 취락지구 개발계획수립
6. 위험교량 조기착공으로 재해대비

2000년도 하반기 군정주요사업장 현지확인

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명

- 시가지도로공사

2. 개 요

(단위 : 천원)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비	공사기간	비고
대화도시계획도로 개 설 사 업	대화면 대화리 일원	L=316m, B=8.0m	900,000	2000.7.19 ~12.31	
봉평면사무소 진입로 정비사업	봉평면 창동리 (보금당~면사무소)	L=185m, B=6.0m	700,000	2000. 7.21 ~12.31	
전부시가지 정 비 사 업	전부면 하진부리 일원 (파출소~태백주유소)	L=533m, B=6~20m	1,000,000	2000. 8.24 ~12.31	
전부진입로 정 비 사 업	전부면 하진부리 (고속국도IC~시가지)	L=790m, B=14m	3,000,000	2000.10. 2 ~2001.12.31	

3. 확인요지

- 도로 및 도로와 인접한 공사에서 공사구간 전체 굴착시공으로 교통사고가 우려되고 주민들의 통행에 많은 문제점이 발생되고 있으니 공사추진에 무리가 없는 한 구간별 공사가 이루어져 교통사고 예방과 안전한 주민통행이 이루어져야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

- 주민들의 안전 및 교통사고 예방을 위하여 재난·교통안전시설물을 갖추고 적소에 안전요원을 배치, 구간별 공사완공으로 주민들의 불편 및 위험을 최소화 하겠음.

- 2000년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 대화체육공원 조성사업

2. 개 요

- 시행부서 : 대화면
- 위 치 : 대화면 대화9리
- 사업규모 : 토공1식, 옹벽 135m, 휴관부설 262m, 상수도공사
관리사 1동, 전기공사 1식 등
- 사업비 : 830,000천원(군비)
- 사업기간 : '99. 9.27 ~ 2000. 10. 18.
- 현 공 정 : 10%(배수로 휴관매설)

3. 확인요지

- 설계변경으로 인한 추가예산 확보가 절실히 요구되고 있으며 농지전용허가를 빠른시일내에 득하여 원활한 공사 추진이 이루어 질 수 있도록 하여야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

- 2000년 10월 12일 추가전입부지에 대한 토지형질변경(농지전용 포함)을 군에 제출하고 추가 예산확보에 따른 추가사업 설계중에 있으며 금년내로 완공할 계획임

-2000년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-
개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 대화위생매립장조성사업 개선사항

2. 개 요 : 동절기 쓰레기반입차량의 진입로 문제해결대책 강구

3. 확인요지(건의사항)

- 주민들과 협약시 행정불신에 따른 지역주민들의 요구에 의해 아무런 대책없이 대화10리로 진입을 하지 못하고 하안미 1리로 우회 진입을 하겠다고 협약을 한 것은 임기응변식 일시적인 조치로 밖에 볼 수 없음. 따라서 동절기 진입차량 통행이 불가능한 현재 진입로 문제를 어떻게 해결할 것인지 특단의 대책이 있어야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

- 결빙기시 운행이 불가능한 차량의 운행을 위해 대화10리 도로를 이용 계획이며
- 현재 대화10리 주민들과 지속적인 협의결과 주민들은 별도의 지원을 요구하고 있어 우회도로 개설사업비 범위내에서 사업비를 지원하는 방안을 제시하고 있으며
- 조만간 협의 완료 계획으로 추진하고 있음.

- 2000년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 산림의 형질변경허가

2. 개 요

- 위 치 : 봉평면 무이리 임709-3(등록전환)
- 허가면적 : 7,356㎡(허가3,651, 협의3,705)
- 허가기간 : 2000. 8. 28 ~ 2001. 12. 31.
- 수허가자
 - 경기도 안산시 팔곡동 405-11 김인수(360701-1156314)
 - 경기도 화성군 우정면 조암리 선문종합건설(주) 대표이사 이승호

3. 확인요지

- 무분별한 산림형질변경허가를 지양하고 앞으로는 관련부서와 긴밀히 협조하여 산림형질변경 최소화 될 수 있도록 하여야 할것임

4. 처리계획(의견)

- 무분별한 산림형질변경허가등 개발억제로 군의 청정 이미지를 향상 시키기 위하여 앞으로는 산림형질변경허가시 자연경관을 최대한 유지함은 물론 관급부서와 긴밀히 협조하여 필요한 최소한의 면적으로 제한토록 하겠으며 형질변경후 적지복구등 사후관리 철저히 업무처리에 만전을 기하도록 하겠습니다.

- 2000년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 군계정비사업

2. 개 요

- 위 치 : 용평면 노동리 산1-29외 1필지
- 면 적 : 866㎡
- 사 업 량 : 사각정자(1조), 화장실(1조), 관광안내도(1조),
기계양대(5조), 추자공간(7대), 기타 잔디 및 조경수 식재
- 사 업 비 : 51,299천원(도급 45,488천원, 관급 5,811)

3. 확인요지

- 운두령 군계정비사업에서 관광객의 편의를 도모하기 위하여 화단을 조성해 놓았는데 관광객이 주위 경관을 보기 위하여 부득이 화단을 들어가야 하는 문제점이 있으니 이에 대한 신중한 검토가 있어야 할 것이며, 정자각 가까이 화장실이 있어 이용에 불편함이 있으니 위치 변경을 고려하여야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

- 군에서는 동 사업장 부지에 대하여 동부지방산림관리청국유림관리사업소와 편의시설 설치 및 등산로 정비를 위한 국유재산사용협의중에 있으며 동 사업장 부지가 홍천군과 경계점에 위치하는 관계로 정확한 현황측량 추진중에 있음.
- 따라서, 동 절차가 종료되는 대로 화단면적 조정(축소)를 통하여 내방객들이 주위 경관을 보는데 지장이 없도록 하겠으며, 화장실 위치를 파고라(정자각)과 멀리 위치하도록 이전조치 함으로서 내방객이 사용하는데 불편함이 없도록 조치하겠음

- 2000년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 복지회관 피로연장

2. 개 요

- 위 치 : 용평면 장평리 380번지
- 규 모 : 331.52㎡(지상1층)
- 구 조 : 경량철골조
- 용 도 : 피로연장(식당)
- 건축연도 : 1992년도

3. 확인요지

- 용평복지회관 피로연장은 시설물 노후로 주민들이 이용을 기피하고 있으니 주민편의시설로 손색이 없도록 노후집기를 교체하는 등 시설물 정비에 만전을 기울여야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

- 용평복지회관 및 피로연장 개축사업비를 2001년 당초예산에 편성요청중에 있으며(용평65100-1660, 2000. 9.19) 2001년 당초예산이 확정되면 피로연장 개축후 집기를 전면 교체하도록 하겠음

- 2000년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-
개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 산림의 형질변경허가

2. 개요

- 위치 : 방림면 방림리 산442번지의 3필지
- 허가면적 : 72,689㎡
- 허가기간 : '95. 7. 8 ~ '97. 12. 31
- 용 도 : 광산개발(규석)
- 수허가자
- 박후석 (주) 경동광업공사

3. 확인요지 : 광산개발로 계속하여 산림이 훼손되어 가고 있으니 무리가 없는 범위내에서 규제가 이루어져 산림훼손이 최소화 되도록 허가시 신중히검토

4. 처리계획(의견)

무분별한 광산을 개발을 억제하여 군의 청정 이미지 및 자연경관을 최대한 유지함은 물론 관련부서와 긴밀히 협조하여 필요한 최소한의 면적으로 제한토록 하겠으며 형질변경후 적지복구등 사후관리 철저히 업무처리에 만전을 기하도록 하겠습니다.

1. 건 명 : 효석기념관 및 메밀향토자료관 신축사업

2. 개 요

- 위 치 : 봉평면 창동리 산176-2번지
- 사업규모
 - 토목 : 진입로,부지조성공사 1식
 - 건축 : 지하1층,지상1층
 - 전기,통신,소방공사 1식
- 사업비 : 3,850백만원(국비20,도비1,800,군비2,040)

3. 확인요지

- 효석문화재의 정착으로 매년 이효석 생가를 찾는 관광객이 늘어나고 있으니 추후 생가를 매입 복원하는 대책을 강구하여 효석문화마을 조성사업이 성공을 거둘 수 있도록 최선을 다해주시기 바람.

4. 처리계획의견

- 1997년부터 이효석생가복원을 추진하기 위하여 토지의 소유자인 홍종을 씨와 군관계자 및 지역유지들과 지속적으로 수 차례에 걸쳐 협의 하였으나 합의점을 찾지 못하여 생가를 매입하는데 어려움이 있었음
- 추후 지속적으로 협의하여 예산대책을 강구 추진하겠음.

-2000년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-
개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 공설묘지조성사업 건의사항

2. 개 요 : 납골당과 일반묘역 조성 운영방법 신중한 검토추진

3. 확인요지(건의사항)

- 평창군공설묘지조성사업은 납골당과 일반묘역을 동시에 조성하고 있는데 공설묘지에 2가지를 동시에 운영하는 방법에 대하여 신중한 검토로 문제점이 발생하지 않도록 추진하기 바람

4. 처리계획(의견)

【공설묘지조성】

- 위 치 : 평창군 방림면 방림2리 산702번지 일원
- 규 모 : 25,687m² (894기)
- 사업비 : 2,899백만원 (도비 350, 군비 2,549)
- 사업기간 : 1992년 ~ 2001년 (계속사업)
- ※ 2000년 사업규모 축소로 1단계사업으로 마무리

향후추진계획

- 1단계사업마무리 : 2001년 6월말까지
- 공원식묘지(조경등)로 깨끗이 단장
- 공설묘지운영관리조례제정으로 운영체제 정비
- 2001년 1단계사업완공 운영하고 관내사망자 추이등을 감안할 때 10년이상 사용이 가능하며, 묘지사용실적에 따라 묘지확대계획을 수립하여 추진할 계획임.
- ※ 2단계 조성사업은 화장문화에 대한 주민의식이 점차 높아감에 따라 매장보다는 납골당 건립방향으로 추진예정(국비지원가능사업)

- 2000년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 원길2리 - 무이1리 도수로 설치공사

2. 개 요

- 사업량 : 도수로(철근CON'C) 600×600. L=160m
파형강관 D600. L=120m
수문설치 (1,000×1,000 1개소)
con'c포장 L=480m, B=4.0m
- 예산액 : 100,000천원
- 사업비 : 92,344천원
- 잔액 : 7,656천원

3. 확인요지

- 원길리-무이리간 마을연결 도로는 중앙부분에 소교량이 있어야 도로로서의 제 역할을 다 할 수 있으니 주민편의를 위해 소교량을 설치하는 방법을 검토하여 추진하여 주기 바람

4. 처리계획(의견)

- 사업량 : 소교량 1개소(L=10m, B=5m)
- 예산액 : 103,000천원
- 의견 : 주민편의를 위해 소교량을 설치할 수 있는 소요 예산액 확보가 시급함

- 2000년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선 · 보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 취락지구개발사업 추진

2. 건의내용

- 우리군에는 12개소의 취락지구가 고시되어 있는데 주민편의와 규모 있는 개발을 위하여 연차적인 취락지구 개발계획을 수립하여 추진에 만전을 기하여 주기바람.

3. 준도시지역 취락지구개발사업 현황

- 관련근거 : 국토이용관리법제14조의2제1항 및 동법시행령 제11조
- 수립현황

읍 면 별	지 구 명	관리번호	계획면적(km ²)	지정일자	비 고
계	12개소		2.227		
미 탄 면	참 리	13-4	0.336	-	수립중(2000년)
방 립 면	방 립 리	13-1	0.128	99.2.22	수 립
	계 촌 리	13-3	0.232	99.1.30	수 립
용 평 면	장 평 리	13-9	0.186	95.2.10	수 립
봉 평 면	평 촌 리	13-6	0.193	-	미수립
	무 이 리	13-7	0.175	-	미수립
	무 이 리	13-23	0.338	99.11.6	수 립
	면 은 리	13-8	0.243	-	미수립
진 부 면	송 정 리	13-11	0.099	91.3.9	수 립
도 앙 면	차항 1리	13-10	0.218	98.9.11	수 립
	횡 계 리	13-21	0.052	98.4.18	수 립
	차항2리(유덕)	13-22	0.027	98.2.10	수 립

4. 추진계획

- 미수립 3개지구(무이,평촌,면은)에 대한 개발계획수립용역비 90백만원
 ⇒ 2001년 당초예산 계상토록 요구
- 개발계획 미수립지구 주민의견을 충분히 수렴하여 개발계획에 반영

- 2000년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선 · 보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 재난위험 교량가설사업 조기 추진

2. 재해위험교량 현황

교 량 명	위 치	규 모	지정등급	지정일	비 고
중 부 교	평창읍 중부리	L=150m(B=7.5m)	D	'99.7.9	보수완료2000.8.5
다 수 교	평창읍 다수리	L=120m(B=7.5m)	D	"	
사리평1,2교	봉평면 원길리	L=100m(B=6.0m)	D	"	

3. 건의내용

- 봉평 사리평교를 비롯한 위험교량에 대하여는 적극적인 예산확보와 조기 착공으로 재해가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주기 바람

4. 처리계획(의견)

- 관리대상 교량 총 87개소 중 시특법에 의거 관리되는 장대교(교장 100m이상)는 17개소로서 본 교량은 매월 1회이상 안전점검(육안 검사)을 실시하고 있으며
- 정기 안전점검에 따라 위험요인이 발견될 시는 정밀안전진단(외주용역)을 실시하여 위험등급에 따라 재난위험교량으로 지정, 보수보강을 실시하고 있음.
- 재난위험 교량으로 지정된 상기 교량 중
 - 중부교는 금년도에 96백만원을 투자하여 2000.8.5 보수완료하였으며, 신설 평창교 준공이후 소형차량만 통행토록 조치할 계획임.
 - 다수교 및 사리평1,2교는 2001년 재가설 계획으로 사업비를 요구하였으며, 예산 편성시 총액발주하여 년차별로 가설할 계획임.