

『2013년도 하반기 군정주요사업장』
현 지 확 인 결 과

□ **확인개요**

- 기 간 : 2013.10. 15 ~10. 18(4일)
- 대상사업 : 주요사업장 35개소
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 함명섭 의장
 - 반 원 : 정문섭 부의장, 이만재 의원, 유인환 의원, 박종욱 의원,
장문혁 의원, 이정을 의원
 - 업무지원 : 전문위원 홍금숙·최순철, 행정7급 조원근,
기능8급 최승진, 기능8급 김진국
- 주요내용
 - 2013년도 주요 투자사업 추진현황 확인
 - 다수민원 발생사업 현황 조사
 - 사업장 건설시공 점검 및 지역주민 여론 청취
 - 2013년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적(건의)사항에
대한 집행기관 이행실태 점검

□ 확인결과

(지적 및 개선요구사항)

구 분	대상사업장	지적사항	개선요구사항	비 고
합 계	35	6	5	
평 창 읍	4	2		10. 18일
미 탄 면	4	-		10. 18일
방 립 면	4	1	2	10. 17일
대 화 면	5	1		10. 17일
봉 평 면	4	2		10. 16일
용 평 면	5	-	1	10. 15일
진 부 면	7	-	1	10.16일
대관령면	2	-	1	10. 15일

『2013년도 하반기 군정주요사업장 현지확인』 지 적 사 항

1. 봉평궁도장 조성사업

- 의회가 여러 차례 의정활동을 통해 현재 추진 중인 궁도장 예정부지에 대해 협소한 진입로 문제와 습지 등 전반적으로 문제점이 있다고 판단되어 재검토를 요구한 사항임에도 불구하고 교행도로 확보 등의 이유로 재검토 없이 사업추진을 강행하고 있으나 향후 대회개최를 위한 진입도로 확장과 주차공간 확보 등 주민요구에 의한 과대한 예산투자가 우려되고 있음. 따라서 의회에서 지적인 문제가 현실로 드러나 막대한 예산이 투자되는 일이 없도록 향후 사업추진에 철저를 기하기 바람.

2. Happy700평창 자연휴양림 활성화사업

- 33억의 막대한 예산이 투자된 『Happy700평창 자연휴양림』의 가동율이 성수기 50%, 비수기 10%로 적자운영을 면치 못하고 있으며 당초 투자시 입지여건 및 수지분석, 타 휴양림과 비교 등 신중을 기하지 못한 사업추진으로 지속적으로 많은 예산을 재투자해야 하는 문제점이 발생하고 있음.
또한 운영측면에서도 평창군이나 산림조합의 경영마인드로는 본 시설의 활성화에 한계가 있다고 판단되므로 종합적인 문제점을 면밀히 검토하여 활성화를 위한 특단의 대책을 강구하기 바람.

3. 평창군 봉안당 신축계획

- 평창군 봉안당 신축에 의한 방림면 지역개발기금 지원계획과 관련 지원규모 등 전반적인 사항이 주민들과 합의된 것이 전혀 없는 만큼 조속한 시일 내에 협의과정을 거쳐 향후 문제점이 발생하지 않도록 하기 바라며 무엇보다 봉안당과 인접지역인 방림2리 지역주민들의 요구사항을 전반적으로 파악하여 관련부서와 긴밀한 협의를 통해 해결될 수 있도록 하기 바람.

4. 평창풍력 발전단지 조성계획

- 본 사업에 대한 사업자는 송전선로 설치를 도로를 따라 계획하고 있으나 송전선로 구간에 거주하고 있는 하안미 주민들은 근본적인 선로설치에 반대 입장이며 불가피하게 선로를 설치할 경우 주민 밀집지역을 피해 임야 쪽으로 추진하거나 지하매설로서 사업을 추진하기를 바라고 있음. 도로를 이용한 송전선로 설치하는 주민들의 재산상 피해 등 모든 면을 고려하지 않은 사업자 중심의 사업추진으로 행정에서는 주민들의 입장을 충분히 대변하여 피해가 발생하지 않도록 긴밀히 대처하기 바람.

5. 감자꽃 문화꽃동네 조성사업

- 지역문화 콘텐츠 형성을 통한 군민의 삶의 질 향상과 지역경기 활성화라는 목적으로 조성된 감자꽃 문화꽃동네 조성사업을 비롯한 기존 감자꽃 스튜디오에 대한 성과분석을 해보면 수탁자의 이용도나

주민들의 문화적 혜택, 동부 5개리의 소득연계부분 및 주민시설 이용 측면 등 전체적인 면에서 투자대비 효과는 매우 미흡한 것으로 나타나고 있으며 막대한 예산을 투자한 시설이 사유화로 인식되어 주변 지역 주민들과 함께하지 못하는 등 불만사항이 나오고 있음.

특히 6억이라는 예산을 투자한 감자꽃 문화꽃동네 조성사업의 추진 목적이 불분명하고 운동장 중간에 건물을 신축하여 지역주민들이 이용할 수 있는 공간마저 제한하는 등 부정적 의견이 지속적으로 나오고 있으므로 건립된 시설물에 대하여는 주민이익과 연계될 수 있는 방안을 적극 강구하고 본 시설물을 포함한 감자꽃 스튜디오 재계약시에는 행정과 지역주민, 수탁자가 협의하여 주민들이 활용할 수 있는 공간과 범위를 명확히 할 수 있도록 하기 바람.

6. 평창초콜릿공장 유치사업

- 기업유치를 통한 고용창출과 지역경제 활성화를 위해 추진되고 있는 평창초콜릿 공장에 대하여는 당초 의회가 우려했던 사항이 현실로 드러나고 있음. 자기자본이 전혀 없고 검증되지 않은 회사를 균유지 임대해 주면서 까지 하면서 유치하였으나 계획대로 추진되지 않고 지역에 막대한 체불대금만 남게 되어 지역주민들은 실망감과 행정에 대한 불신을 보이고 있어 이 부분에 대하여 많은 반성이 있어야 할 것이며 기업유치에 대한 발상의 전환이 필요할 것으로 판단됨. 따라서 물품 등 체불된 대금에 대하여는 조기에 해결될 수 있도록 하고 균유지 원상회복 등 신속한 행정조치가 이루어 질 수 있는 법적검토 등을 사전에 철저히 준비하기 바람.

『2013년도 하반기 군정주요사업장 현지확인』 개 선 요 구 사 항

1. 황병산 권역단위 종합정비사업

- 지금까지 우리 군에서 많은 예산을 투자하여 추진한 권역단위 종합정비사업을 점검해보면 주민소득과 연결되는 부분이 매우 미흡하고 시설관리와 운영도 잘되고 있지 않아 애물단지로 전락하는 등 대규모 투자에 비해 사업효과가 거의 나타나지 않고 있는 실정임. 따라서 대관령면 차항 1·2리 총사업비 4,110백만 원을 투자하여 추진 중인 본 사업에 대하여는 지금까지의 실패사례를 철저히 분석하여 기대효과가 가시적으로 나타날 수 있도록 추진함은 물론 참여하는 주민들의 성공의지가 높다고 판단되니 지속적인 관심을 통해 성공할 수 있도록 하기 바람.

2. 전통 민속 상설공연장 건립사업

- 전통 민속 상설공연장 건립에 따른 용평체육공원 이전계획 등 2개 사업을 순조롭게 추진하기 위해서는 주무부서와 관련부서간 (문화관광과, 경제체육과, 도시주택과)유기적인 협조가 필요하고 체육공원 추가부지 매입을 위해서는 용평면 나름대로의 역할이 필요하다고 판단되니 긴밀한 협조를 통해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 하기 바람

3. 간평~월정사 가로수 생육개선사업

- 간평삼거리에서 월정사 입구까지 조성된 전나무 가로수는 명품 길로

발전가능성이 있었으나 얼마 전부터 원인모를 이유로 인해 고사현상 (간평삼거리~켄싱턴플로라호텔)이 발생하고 있음. 앞으로 전반적인 문제점을 검토하여 가능성 있는 부분에 대하여는 집중적인 활성화를 통해 『명품 전나무 숲길』이 조성될 수 있도록 하기바람.

4. 방림체육공원 조성사업

- 막대한 예산을 투자하여 추진 중인 방림체육공원의 앞으로의 이용 상황을 예측해보면 단순 면민체육대회만 이용이 예상되는 등 투자에 비해 이용효과는 극히 적을 것으로 예측되고 있음. 따라서 평상시 오토캠핑장 등 상시 이용시설로 주민소득 창출과 연계하는 것이 바람직하다고 판단되므로 이를 적극 검토하여 추진하기 바람.

5. 가로수 정책사업과 관련

- 도로변 경관조성과 지역특화를 위해 추진되어온 도로변 가로수 식재 사업이 당초 식재 시에는 본래의 목적 실현에 기대를 걸고 추진하였으나 계촌~운교간 계수나무 가로수와 같이 고목이 된 지금에서는 농경지 주변 가로수로 인해 농작물 피해를 호소하는 주민들이 늘어나고 있고 이에 대한 대책마련을 요구하고 있는 실정임. 따라서 앞으로 가로수 식재사업은 이런 부분을 포함하여 전체적인 상황을 고려하여 추진할 수 있도록 하기 바람.