

2001년도 상반기 군정 주요사업장
현 지 확 인 결 과

□ **확 인 개 요**

○ 주 관 : 평창군의회

○ 기 간 : 2001. 5. 22 ~ 5. 31(10일간)

○ 대상사업 : 군정주요투자사업장 59개소

○ 확 인 반 : 1개반 11명(의원 8, 사무보조 3)

· 반 장 : 이치옥 의장

· 반 원 : 김진석부의장, 이경진의원, 강석주의원, 이수현의원,
신교선의원, 김완규의원, 우강호의원

· 사무보조 : 박태영, 이봉현, 이현진

○ 주요내용

· 주요사업의 추진실태 및 관리상황

- 사업장별 문제점 및 개선방안 도출 분석

· 2000 하반기 군정주요사업장 현지확인시 확인사항 이행 실태

· 지역주민의 여론청취

□ 확인 결과

가. 사업장 현황

(단위:개소)

구분 기관별	총대상 사업장	확 인 사업장	개선보완 사 업 장	확인일자	비 고
계	59	59	8		
공 통			1		
평창읍	7	7	1	5. 22	
미탄면	17	17	1	5. 23	
방림면	4	4	-	5. 25	
대화면	8	8	2	5. 24	
봉평면	7	7	1	5. 31	
용평면	5	5	1	5. 30	
진부면	4	4	1	5. 29	
도암면	7	7	-	5. 28	

나. 확인 내용

□ 공통사항

1. 군정주요사업 추진상황 자료제출면

- 군정주요사업 추진상황 제출 자료를 보면 사업비가 상이하고 사업규모도 다르게 기재 되는등 자료제출에 불성실한 면이 있었으니 차후에는 사전검토로 사업내용 이해에 혼란을 주지 않도록 하여야 할 것임.

□ 평 창 읍 _____ 2001. 5. 22(火)

1. 기계화경작로 마무리공사

- 기계화 경작로에서 농기계 회차장이 협소하여 회차시 안전사고가 우려되는등 회차에 어려움을 겪고 있으니 이에 대한 적절한 대책을 마련하여 추진하여야 할 것임.

□ 미 탄 면 _____ 2001. 5. 23(水)

1. 시가지 지적불부합

- 미탄면을 비롯한 3개읍면의 지적 불부합으로 인하여 주민들의 재산권 행사에 문제점이 발생됨은 물론 도시계획정비에도 많은 어려움이 있으니 지적 불부합에 대하여 빠른시일내에 측량을 실시하는 등 문제 해결을 위하여 최선을 다하여야 할 것임.

1. 상안미 폐천부지

- 상안미 폐천부지 활용방안에 관해서는 2001년 대화면 군정설명회에서 군수께서 주민들의 질문에 「주민들이 좋은 방안을 제시해 주시면 그렇게 하겠다」 라고 답변을 했고 그동안 수차례에 걸쳐 주민들이 건의한바 있는 민물고기 생태박물관이나 전지훈련장(체육시설) 및 유원지화 해야 한다는 의견이 지배적인바 지역주민 소득과 연계될 수 있는 사업으로 추진해야 할 것임.

그러기 위해서는 재정부로부터 부지를 조속한 시일내에 양여를 받아야 할 것이며 추후 활용방안에 대하여는 주민들과 충분한 협의를 거친후 시행하여야 할 것임.

2. 묘목구입 및 산림형질변경허가

- 2001년 묘목 구입시 불량목이 공급되는 문제점이 발생한바 향후 철저한 검수가 요구되며 구입시 묘목선택(구입단가 조정 포함)에 신중한 검토가 있어야 할 것이며, 산림형질변경허가시에 충분한 검토와 현장확인 그리고 사후 철저한 대책 수립으로 문제점이 발생되지 않도록 하여야 할 것임.

1. 효석기념관 건립공사

- 효석기념관 건립과 연계하여 조속히 생가터를 매입 생가터를 복원하여 문화마을로서의 면모를 갖추어야 할 것이며, 현재 많은 홍보보다는 우선 기념관과 전시관 및 생가 복원후에 적극적인 홍보가 바람직 할 것이며, 사업비 부족액은 지속적인 진의로 국비를 확보할 수 있도록 최선의 노력을 기울여야 할 것임.

□ 용 평 면 _____ 2001. 5. 30(水)

1. 저온저장고 운영

- 현재 속사1리 저온저장고는 활발히 운영되고 있으나. 백옥포리 저온저장고는 운영주체가 없음을 이유로 보수공사를 실시 하지 않아 현재 저온저장고로서의 역할을 못하고 창고로 사용하고 있는 것은 매우 안타까운 일로 향후 활용방안을 마련하여야 할 것이며, 농업기술센터로 관리전환을 실시하여 저온저장고로서의 제역할을 할 수 있도록 추진하여야 할 것임.
- 아울러 저온저장고에 대하여 조속히 등기를 만들어야 할 것이며 효율적인 작업을 위한 작업장 설치와 부지매입 검토가 있어야 할 것임.

□ 진 부 면 _____ 2001. 5. 29(火)

1. 진부시가지 정비사업

- 진부시가지 정비사업의 가로수 이식과 관련하여 세심한 주의를 기울여 이식작업을 실시하여야 함에도 이식작업을 소홀히 하여 가로수 활착이 늦어지고 고사할 우려가 발생하는 문제점이 있었는바 차후 철저한 공사 감독으로 이런 문제가 발생하지 않도록 하여야 할 것임.

□ 전의사항

1. 임도 개설공사로 인한 토사유출로 산림이 황폐화 되지 않도록 각별한 관심을 가져 주시고 또한 임도로 인하여 산사태가 발생하지 않도록 적절한 보수공사 등 사후관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.
2. 수하계곡 및 동강의 관광객 증가에 따른 마하리 공영주차장과 더불어 금당계곡과 수향계곡에도 공영주차장이 필요할 것으로 판단되므로 우리군을 찾는 관광객들의 편의증진을 위하여 주차장이 설치될 수 있도록 추진하여 주시기 바랍니다.
3. 횡계I·C~솔바우간 지방도 456호선 공사 잔여물량이 200M로 현재 교통사고위험이 상존되고 있는바 사업비(도비) 확보를 위하여 계속하여 건의를 하여 주시고, 먼저 사고 방지를 위한 운전자의 시야가 확보되도록 토공 작업이 이루어질 수 있도록 추진하여 주시기 바랍니다.

다. 처리계획

○ 확인결과 개선 보완이 필요한 사항은

- 집행기관에 통보 시책에 반영 되도록 하고
- 제도개선 및 시정요구 사항은 의정활동을 통하여 조기에 해결 될 수 있도록 추진하고자 함

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 군정주요사업 추진상황 자료제출면

2. 개 요

- 총대상사업장 : 59개소

3. 확인요지

- 군정주요사업 추진상황 제출 자료를 보면 사업비가 상이하고 사업규모도 다르게 기재 되는등 자료제출에 불성실한 면이 있었으니 차후에는 사전점검으로 사업내용 이해에 혼란을 주지 않도록 하여야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

- 향후 군정주요사업장 현지확인 자료는 철저한 사전점검과 성실히 답변자료를 준비하여 현지확인에 혼란이 없도록 자료제출에 최선을 다 하겠음.

- 2001년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 기계화경작로 마무리공사

2. 개 요

- 사 업 명 : 후평·종부기계화경작로포장공사
- 사 업 량 : 포장 L=438m(B=3.0m)
- 사 업 비 : 47,365천원
- 사업기간 : 2001. 4. 6 ~ 6. 4

3. 확인요지

- 기계화경작로에서 농기계 회차장이 협소하여 회차시 안전 사고가 우려되는등 회차에 어려움을 겪고 있으니 이에 대한 적절한 대책을 마련하여 추진하여야 할 것임

4. 처리계획(의견)

- 농민차등 소형차의 회차가 가능하도록 금년도 영농기이후 구조물 설치를 적극 검토하겠음

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 시가지 지적불부합
2. 개 요 : '76년도 균유지 매각에 대한 관리계획에 의거, 분할측량을 하여 토지를 매각하였으나 '92년도 이전까지의 세부측량을 기지 경계점에 의하여 측량자의 판단 성과 결정을 하였으나, '92년10월2일 삼각점 및 지적삼각점에 의한 지적도근점 53점을 미탄면 시가지 일원에 설치한 후 모든 세부측량은 도근점 및 기지에 의하여 실시한 결과(2000.4.26), '76년도 분할측량 성과와 상이하여 실지 점유하고 있는 부분과 지적경계선과의 불일치한 것으로 나타났음.
3. 확인요지 : 미탄면 창리 시가지 일원에 대하여 조사측량 실시 불부합지 확인
4. 처리계획(의견) : 불부합지에 대한 현재의 점유 현황대로 측량을 실시하여 경계 및 면적을 결정, 토지소유자에게 그 내용을 설명하고 소유자간의 금전청산 또는 합의에 의해 정리될 수 있도록 유도하여 처리할 계획임.

- 2001년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 -
개선 · 보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 상안미폐천부지활용방안

2. 개 요

- 위 치 : 대화면 상안미리 1185-1
- 면 적 : 61,971㎡ (18,756평)
- 현 상황
 - 도로에 인접하여 있으며 경작로를 중심으로 4개 필지로 구획되어 있음
 - 하천 토사위에 객토만 한 상태로 농지로 활용할 수 있으나 생땅으로 초기 작황이 아주 나쁠것으로 판단됨

3. 확인요지

- 상안미폐천부지 활용방안에 관해서는 2001년 대화면 군정설명회에서 군수께서 주민들의 질문에 「주민들이 좋은 방안을 제시해 주시면 그렇게 하겠다」 라고 답변을 했고 그동안 수차례에 걸쳐 주민들이 건의한 바 있는 민물고기 생태박물관이나 전지훈련장(체육시설) 및 유원지화 해야 한다는 의견이 지배적인 바 지역주민소득과 연계될 수 있는 사업으로 추진해야 할 것임.
그러기 위해서는 재경부로부터 부지를 조속한 시일내에 양여를 받아야 할 것이며 추후 활용방안에 대하여는 주민들과 충분한 협의를 거친후 시행해야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

- 현재 소유권자가 국(건설교통부)으로 양여를 받기 위하여 폐천부지로 고시하여 줄 것을 강원도에 요청하였으며, 폐천부지로 고시되면 감정평가를 실시하여 매입(유상양여)할 계획이며
 - 매입후에는 군 재산관리 및 소득증대차원에서 주민의 충분한 의견을 수렴하여 상안미폐천부지 활용계획을 만들고 당장은 잡풀발생등 황폐화를 우려 영농방안을 강구하고 있음
- ※ 생태박물관, 전지훈련장, 카트경기장, 테마공원, 수목원등 경제성과 사업효과, 주민의견 수렴등 기본계획을 통하여 다각적인 활용방안을 모색하고 그에 따른 실시계획 실시

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 묘목구입 및 산림형질변경허가

2. 개 요

- 2001년 묘목수급

구 분	수 종	수 량	비 고
계		717,450본	
경 제 수	갓 나 무외 10	707,880본	
경 관 수	살구나무외 16	9,525본	

3. 확인요지

- 2001년 묘목 구입시 불량목이 공급되는 문제점이 발생한바 향후 철저한 검수가 요구되며 구입시 묘목선택(구입단가 조정 포함)에 신중한 검토가 있어야 할 것이며, 산림형질변경허가시에 충분한 검토와 현장 확인 그리고 사후 철저한 대책 수립으로 문제점이 발생되지 않도록 하여야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

- 산림형질변경허가 신청시 관계법령 제한여부를 관련부서와 충분한 사전 협의는 물론 현장조사시 경사도, 주민피해 여부등 종합적으로 철저히 조사하여 허가할 계획이며, 아울러 허가후에도 무단 방치되는 일이 없도록 업무추진에 만전을 기하겠음.

- 묘목검수시 가일층 철저를 기하여 불량 묘목이 혼재되지 않도록 할 것이며, 묘목구입은 식재지 별로 구분하여 산림내는 가급적 적은 규모의 묘목을 식재하고 하단부나 도로변 경관유지용은 대묘를 선택하여 불필요한 대묘 구입은 지양하여 예산절감에 철저를 기하겠음.

-2001년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-

개선.보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 효석기념관건립공사

2. 개 요

- 위 차 : 평창군 봉평면 창동리 산176-2번지 일원
- 사업규모 : 토목-진입로,부지조성공사1식
· 건축-지하1층,지상1층 2동
연면적 : 270평
전기,통신,소방공사1식
- 총사업비 : 3,860백만원(국비20, 도비1,800, 군비2,040)
 - 2001년까지 확보투자 : 3,170백만원(국비20, 도비1,200, 군비1,950)
 - 2002이후투자 : 689백만원 (국비700백만원신청중)
- 사업기간 : 2000. 07. 25 ~ 2002. 08. 31.

3. 확인요지

효석기념관 건립과 연계하여 조속히 생가터를 매입 생가를 복원하여 문화 마을로서의 면모를 갖추어야 할 것이며, 현재 많은 홍보보다는 우선 기념관과 전시관 및 생가 복원후에 적극적인 홍보가 바람직 할 것이며, 사업비 부족액은 지속적인 건의로 국비를 확보할 수 있도록 최선의 노력을 기울여야 할 것임.

4. 처리계획(의견)

생가터 매입은 지속적으로 협의중에 있으며 생가복원 및 기념관과 전시관 건립을 동반한 홍보로 지역 소득증진에 기여하고 사업비 부족액은 계속해서 중앙부처와 협의하여 사업마무리에 지장이 없도록 추진 해 나가겠음.

개선 · 보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 저온저장고 운영

2. 개 요 : 용평면 저온저장고 (속사1리, 백옥포1리)

3. 확인요지

- 현재 속사1리 저온저장고는 활발히 운영되고 있으나 백옥포리 저온저장고는 운영주체가 없음을 이유로 보수공사를 실시하지 않아 현재 저온저장고로서의 역할을 못하고 창고로 사용하고 있는 것은 매우 안타까운 일로 향후 활용방안을 마련하여야 할 것이며, 농업기술센터로 관리전환을 실시하여 저온저장고로서의 재역할을 할 수 있도록 추진하여야 할 것임.

아울러 저온저장고에 대하여 조속히 등기를 만들어야 할 것이며 효율적인 작업을 위한 작업장 설치와 부지매입 검토가 있어야 할 것임.

4. 처리계획 및 결과

- 백옥포1리 저온저장고는 2000. 3. 16 중무산법인 및 용평면으로 부터 운영주체가 없기 우선 일반창고로의 사용 건의 (용평 52121-436)가 있어 2000. 10. 28일자 벽체 외수 침투부분을 보수 하여 현재 일반창고로 사용중에 있으나 금후 저장고로의 사용가능한 운영주체가 있을시 보수하여 저온저장고로 활용토록할 계획이며
- 농업기술센터로의 관리전환은 오지개발사업으로 추진한 관내 5동의 저온저장고에 대하여 현재 진행중인 속사1리의 건축물 등기가 완료되면 제반서류 검토후 관리전환코자 함.
- 속사1리 저온저장고의 작업장 설치 및 부지매입은 검토후 2002년도 당초예산에 반영할 계획임.

제1차오지종합개발사업
저온 저장고 운영현황

시행 년도	사 업 명	사업량	사업비	공사기간	비고
1995	용평백옥포리 저온저장고	A=330m ²	212,275	'95.10.31~ '96. 8.10	성화 금속
1995	용평속사리 저온저장고	A=330m ²	212,275	'95.10.31~ '96. 8.10	성화 금속
1996	미탄평안 저온저장고	A=563m ²	529,000	'96. 6.25~ '96.12.19	명성 종합
1996	방림계촌 저온저장고	A=563m ²	529,000	'96. 6.27~ '96.11. 8	(합) 대원
1997	봉평 저온저장고	A=563m ²	439,000	'97.10.27~ '98. 5.26	(주) 장풍

개선 · 보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 진부시가지 정비사업

2. 개 요 : 도로정비 L=395m', B=20.0m, 자전거도로포장 A=9a
아스콘포장 63a, 보도포장 868m'

3. 확인요지

- 진부시가지 정비사업의 가로수 이식과 관련하여 세심한 주의를 기울여 이식작업을 실시하여야 함에도 이식작업을 소홀히 하여 가로수 활착이 늦어지고 고사할 우려가 발생하는 문제점이 있었는 바 차후 철저한 공사감독으로 이런 문제가 발생하지 않도록 하여야 할 것임.

4. 처리결과

- 공사를 하면서 작업시 가로수가 손상되지 않도록 주의하여 시공하였으나 작업공간 협소 및 지하구조물 복잡 등으로 일부 손상된 가로수에 대하여는 준공이전 정상 복구토록 할 계획이며 차후에는 철저한 공사감독 및 주의로 이런 사례가 발생되지 않도록 조치코자 함.

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명

- 임도개설로 인한 산사태 발생우려지 사후관리 철저

2. 개 요

- 임도시설 ('85~ 2001년) 총 72.74km

3. 확인요지

- 임도개설 공사로 인한 토사유출이 발생하는 상황으로서 향후 산사태 발생예방 및 보수공사등 사후관리 철저가 요구됨.

4. 처리계획(의견)

- 임도개설지에 대하여 산사태 발생이 생기지 않도록 사전 임도보수 공사를 지속적으로 시행하겠으며, 임도의 정기적인 관찰로 사후관리에 철저를 기 할 것이며,
-벌채지 운재로등도 복구 및 사후관리에 철저를 기 할 것임

-2001년도 상반기 군정주요사업장 현지확인-
개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 금당계곡 및 수향계곡 공영주차장 설치

2. 개 요

수하계곡 및 동강의 관광객 증가에 따른 마하리 공영주차장과 더불어, 금당계곡과 수향계곡에도 공영주차장이 필요할 것으로 판단되므로, 우리군을 찾는 관광객들의 편의 증진을 위하여 주차장이 설치될 수 있도록 추진

3. 확인요지

미탄면 마하리의 경우 계곡이 협소하여 현재 추진코자하는 주차장이 없을 경우 대형차량 회차 곤란
수하계곡 및 금당계곡은 현 상태에서 대형차량 회차 가능

4. 처리계획(의견)

미탄면 마하리의 경우 계곡이 협소하여 현재 추진코자하는 주차장이 없을 경우 대형차량의 회차가 곤란한 실정이며, 레프팅 인파에 의한 대형차량의 진입으로 시급성을 고려하여 추진하는 것이며, 수하계곡 및 금당계곡에도 많은 인파가 몰리는 지역이나 대형차량도 회차는 가능하므로 향후 지역여건 및 행락인파 등 실태를 재확인하여 검토 추진

개선·보완사항 및 건의사항 처리계획

1. 건 명 : 황계IC~솔바우간 지방도456호선 잔여물량 확포장

2. 개 요

- 위 치 : 도암면 황계리 (솔바우)
- 사 업 량 : L=200m (B=25m)
- 소요사업비 : 600,000천원

3. 확인요지

- 잔여구간 200m구간 미개량으로 인하여 교통사고위험이 상존하고 있는바 도비확보 건의등을 통하여 마무리토록 하고 사고예방을 위해 시야확보 되도록 토공작업을 우선 추진하기 바람

4. 처리계획(의견)

- 잔여구간 200m를 확포장 마무리코자 도비지원을 건의중에 있으며, 우선 시야확보로 교통사고위험이 예방될 수 있도록 사업비 집행잔액(46백만원)으로 금년 상반기중 편입보상을 시행하고 강원도 추경예산확보 배정 전망인 도비 100백만원으로 토공작업을 예산액 범위내에서 금년내 추진토록 계획하고 있음.