

군정질문서면답변서

질문의원	김영해	소 속	평창군의회
답 변 자	기획감사실장	일 자	2002. 11.
회 의	제99회 평창군의회(임시회)		
<p>【질문요지】</p> <p>○ 군립대화도서관 건립 추가 사업비에 대하여</p>			
<p>【답변요지】</p> <p>○ 군립대화도서관은 2002. 5.28 착공, 신축중에 있으며 현재 공정은 30% 진행되었습니다.</p> <p>당초 총예산액은 20억(국비5억,도비5억,군비10억)으로 사업을 계획 추진중 터파기 공사시 경질암 발생과 소방공사에 따른 영월소방서 소방방법 동의 협의시 용도(교육 및 연구시설→ 업무시설) 변경에 따른 추가 설계변경, 물량증가 및,냉방시설 설치에 따른 수·배 전반 변경에 사업비 2억이 추가 되며,</p> <p>자료(도서)구입 135,000천원, 전산장비 182,000천원, 집기(서가) 구입에 140,000천원으로 2003년도에는 건축공사부분 2억과 자료 및 집기구입 4억5천8백만원으로 총6억5천8백만원 추가사업비가 소요 될 것으로 예상 됩니다.(세부내역 불임)</p>			

군립대화도서관 건립 추가 사업비 및 집기 구입 내역

1. 사업개요

- 위 치 : 대화면 대화리 1172-1외3필지
- 규 모 : 대지 3,900㎡, 연면적 1,618㎡, 건축면적 799㎡(지하1층, 지상2층)
- 사 업 비 : 2,000백만원(국비500",도비500",군비1,000")
- 사업기간 : 2000. 8 ~ 2003. 9월
- 사업내용 : 마무리 공사, 전산장비 및 집기구입
- 주요시설 : 문화시청각실, 열람실, 컴퓨터 강의실, 인터넷실등

2. 2003년 대화도서관 추가 사업비 내역

(단위:천원)

구 분	예 산 액	총사업비	부족액(2003년)	비 고
합 계	2,000,000	2,658,178	658,178	
건축공사부문	2,000,000	2,201,178	201,178	
자료(도서)구입	-	135,000	135,000	
전산장비구입	-	182,000	182,000	
집기(서가)구입	-	140,000	140,000	

3. 분야별 예산내역

■ 자료(도서)구입 : 135,000천원

- 도서구입 : 13,000여권(신간,교양,참고,비도서)
- 멀티미디어 영상자료 : 비디오(교양,영화),음반(국악,클래식,가요)
CD-ROM, 자료관리 프로그램,전산화자료 1식 등

■ 전산장비 : 182,000천원

- 도서분실방지시스템 설치1식(감응안테나 외 3종) : 20,000천원
- 수서정리용(바코드 프린터 외 9종) : 5,000천원
- 도서관라 서버구입 : 50,000천원
- 전산프로그램 구입(한글,훈민위드 등) : 6,000천원
- 컴퓨터 구입(50대) : 90,000천원
- 사무용품 구입 : 11,000천원
 - 복사기,스캐너,프린터기(3대),팩시밀리

■ 집기(서가)구입 : 140,000천원

- 열람테이블(6인) : 19개
 - 일반열람실(8),아동열람실(2),다용도실(5),공부방(4)
- 서 가 : 4종
 - 7단 단식·복식서가 : 48개(일반열람실,서고,사무실)
 - 5단 단식·복식서가 : 8개(아동열람실)
 - 잡지서가 : 6개(서고,다용도실 등)
- 안내데스크(대): 1개(일반,아동 겸용)
- 컴퓨터 책상 및 검색테이블 : 50개(원형 포함)
- 비디오,오디오 테이블 : 4개
- 의 자 : 250개(시청각실 150개 등)
- 기 타 : 사무용 책상,회전 사전대,복추력,책장,파티션 등

■ 건축공사 부문 : 201,178천원

(단위 천원)

공종별	예산액	계약금액	총사업비	소요 예산 내역
합 계	2,000,000	1,870,243	2,201,178	- 201,178천원 사업비 추가 소요
건축,기계 토목		1,146,330	1,350,000	- 터파기중 암발생에 따른 설계변경 - 부분마감재 변경
전기공사		120,610	150,000	- 냉방시설 설치에 따른 전기설비 물량 증가
통신공사		44,772	50,000	- 세콤설비공사
소방공사		5,453	30,000	- 영월소방서 소방동의 협의시 용도가 변경됨에 따라 자탐설비,옥내소화전 설비등 추가설계
음향영상		78,320	78,320	
냉방시설		130,000	150,000	- 냉방시설 설치(축냉식심야냉방설비)
관급자재		246,900	290,000	- 설계변경에 따른 물량증가 - 냉방시설 설치에 따른 수·배 전반 변경
분묘이장		12,185	17,185	- 무연분묘개장 공고비 및 이장
용역비		85,315	85,315	- 감리,설계
측량료		358	358	