

서 면 답 변 서

질의위원	신 교 선 위원	소 속	평창군의회
답 변 자	평 창 군 수 (지역도시과장)	일 자	질의 : 2005년 9월 22일 답변 : 2005년 9월 22일
회 의	제123회 평창군의회(임시회) 제2차 예결특위		

【질의요지】

○ (주)보광에 대한 상수도 공급이 지연된 사유는 ?

【답변요지】

○ (주)보광 휘닉스파크의 상수도 공급계획은 전용수도 시설인가('95.10.10)시 봉평상수도가 준공되면 상수도를 사용하고 지하수를 이용하는 전용수도는 폐지하는 조건으로 인가되었으므로, 봉평상수도 무이배수지 및 휘닉스배수지 마무리시설공사가 '04.11.16 준공됨에 따라 겨울철 스키시즌 영업이 끝나고 해빙이 되는 5월경에 (주)보광의 자체의 상수도 인입을 위한 건물내 수도라인 연결공사 완료후 급수신청을 하는 것으로 구두협의를 되었으나, 휘닉스파크 사업장내의 잦은 행사 등의 이유로 지연되어 '05. 6. 9. 전용수도 폐지신고 및 급수신청을 촉구하는 문서를 발송하였고, 이에 따라 현재 급수공사비를 납부완료한 상태이며 10월초부터 상수도 공급을 개시할 계획입니다. 지금까지의 진행 상황을 일자별로 요약하면 다음과 같습니다.

- 휘닉스배수지 마무리시설공사 준공 : '04.11.16
- 겨울철 시즌영업 종료 및 해빙과 동시 급수신청 구두협의를 : '04. 12.
- 전용수도 폐지안내 및 상수도 급수신청 촉구문서 발송 : '05. 6. 7
- (주)보광 자체의 건물별 수도라인 연결공사 시행 : '05. 7.10 ~ 7.25
- 급수신청서 접수 : '04. 8. 17
- 급수공사 설계 및 승인통보 : '05. 8. 19
- 급수공사비 납부 : '05. 9. 8 (93,346천원)
- 급수공사 계약 및 공사 준비중 : 제수변 및 계량기 2개소 설치
- 상수도 공급 개시예정 : '05. 10월 초순 . 끝.