

# 2005년도 하반기 군정주요사업장 현 지 확 인 결 과

## □ 확 인 개 요

○ 주 관 : 평창군의회

○ 기 간 : 2005. 10. 27 ~ 11. 7 (8일간)

○ 대상사업 : 수해복구 및 군정 주요투자사업장 30개소

○ 확 인 반 : 1개반 8명

- 반 장 : 이수현 의장

- 반 원 : 심재국 부의장, 이만재 의원, 차재천 의원, 고응중 의원,  
신교선 의원, 우강호 의원, 김영해 의원

- 사무보조 : 함경호, 최순철, 김두기, 김종은, 지준상

## ○ 주요내용

- 2005년 주요투자사업중

· 여론화사업, 고액투자사업, 각종 시책사업등

- 2005년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 지적사항 이행실태

- 기타 수해복구사업장

## □ 확 인 결 과

### ○ 사업장 확인 및 지적(건의)사항

구분 읍면별	대상사업장	확인사업장	지적사항	건의사항	확인일자
계	30	30	13	11	
평 창 읍	5	5	1	1	11. 7
미 탄 면	5	5	3	2	10.28
방 립 면	4	4	2	1	11. 3
대 화 면	3	3	2	1	11. 4
봉 평 면	4	4	-	3	10.31
용 평 면	4	4	1	3	11. 1
진 부 면	1	1	1	-	11. 2
도 암 면	4	4	3	-	10.27

- 2005년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 -

## 지 적 사 항

### □ 사업명 : 중리지구 경관가로 조성사업(지역도시과)

〈지역 주민의 불편 최소화 방안 강구〉

○ 평창읍 중리 남한강공업사에서 농협중앙회 평창군지부까지 조성중인 중리지구 경관가로 조성사업과 관련,

- 본 도로는 주택이 밀집되어있고, 학교등 공공시설이 집중되어 있는 지역으로서 공사시 교통소통 해소대책을 수립한 후 사업을 추진 하여야 하나,
- 중·고등학생, 유치원생 등·하교시 정문입구에 대형장비를 투입하여 공사를 시행함은 물론 안전요원과 안내표시판 설치없이 공사를 강행하고 있고
- 사업 전구간에 대하여 공사를 시행하는등 공사 및 현장중심의 공사를 계속 진행하고 있는 것으로 나타났음
- 따라서 본 공사는 2006년 6월까지 진행되는 사업으로 교통소통과 안전사고에 문제점이 발견되지 않도록 공사 관리감독에 철저를 기하기 바람.

### □ 사업명 : 군도 5호선 확포장 공사(건설과)

〈민원발생에 따른 대처방안 강구〉

○ 미탄면 기화리 일원에서 추진하고 있는 「군도 5호선 확포장 공사」 추진과 관련,

- 사업추진에 따른 각종 민원으로 인해 지역주민들이 불만의 목소리가 높아지고 있는데도 이를 앞장서 해소하기보다는 시공사 및 현장중심의 공사가 계속되고 있는 바
- 주민 편의를 위해 추진하는 사업인 만큼 주민들이 요구하는 민원중 현장해결 가능부분에 대하여는 이를 최대한 수용하여 민원을 야기시키지 않도록 지도 감독에 철저를 기하여 주기 바람.
- 또한 사업을 추진하면서 하천폭이 좁아짐에 따라 반대편 농경지 하단 부분이 홍수시 유실될 우려가 있으므로 대책을 강구하기 바람.

## □ 사업명 : 백강아파트 오수처리시설(환경복지과)

〈오수처리시설 정상가동 방안강구〉

- 미탄면 창리 백강아파트 오수처리시설이 지난해부터 전원이 단절되어 정상 가동되지 않고 장기간 방치되고 있어 주변 생활환경 악취발생은 물론 정화되지 않은 오염물질이 하천으로 그대로 유입되고 있는 바,
- 거주하고 있는 아파트 주민과 적극적인 협의를 거쳐 오수처리시설이 조속히 정상 가동될 수 있도록 하고, 거주주민과 협의가 안될 경우 행정기관이 앞장서 정상가동과 제반 행정조치 등을 취하기 바람.
- 아울러 군내 대형건물(아파트, 다세대주택)의 오폐수 정화시설에 대한 전수조사와 철저한 지도·점검 계획을 수립 시행하기 바람

## □ 사업명 : 미탄 상수도 이전 및 확장 사업(지역도시과)

〈노후관에 대한 전면 교체〉

- 미탄면 지역 상수도 1일 배수량은 1,000톤 ~ 1,100톤인데 비해 1일 유수량은 200톤에 불과, 800톤 이상이 누수되고 있고 상수관 대부분이 20년전 설치된 노후관으로 일부 구간을 교체하는 것은 사업의 효율성 및 향후 예산 재투자라는 결과를 초래하는 바,

- 금번 사업시행시 전수조사를 통하여 노후관 전체구간에 대하여는 새로운 PE관으로 교체하여 사업의 효율성을 높이기 바람

## □ 사업명 : 리목골천(소하천) 수해복구공사(건설과)

〈수해복구공사 미시행분에 대한 마무리 대책마련〉

- 운교2리내 리목골천(소하천) 수해복구공사와 관련, 구거 양안 모두 수해가 발생하였음에도 복구공사는 한쪽면만 시행되고 있는 것을 발견할 수 있었음
  - 물론 수해복구사업에서 자연제방의 수해는 대상물량에서 제외 된다는 것은 인지하나, 수해복구가 시행되지 않는 다른 한쪽 면도 농경지 피해가 발생하였고 향후 수해로 인해 그 피해가 확산될 것으로 판단되는 바,
  - 설계에 포함되어 있지 않은 한쪽면에 대하여도 설계에 반영할 수 있는 방안을 강구 수해피해는 사전 차단하는 대책마련이 필요함

## □ 사업명 : 방림마을하수도 시설공사(지역도시과)

〈개인 사유지내 관로 및 맨홀 설치자제〉

- 방림면 방림리 일원에서 시행되고 있는 방림마을하수도 설치 공사와 관련, 관로와 맨홀 설치는 개인사유지에 대한 피해를 최소화하도록 가급적 도로를 끼고 설치하는 것이 바람직하다고 판단되나
  - 방림마을하수도 관로와 맨홀 대부분이 농업 진흥지역내 개인소유 농경지에 설치되고 있어 개인재산권 침해로 민원이 야기되고 있고 향후 관리상에도 문제점이 나타날 것으로 판단됨.
  - 따라서 향후 하수도공사 시행시 개인사유 재산권이 침해되지 않도록 가급적 도로옆을 이용하는등 관로선택에 신중을 기하고

- 본 공사 농경지내 설치된 맨홀부분에 대하여는 주민의 이해와 설득을 통해 영농에 지장이 없도록 대책 마련이 필요함

## □ 사업명 : 대화환경위생센터 운영 사업(환경복지과)

### 〈대화주민과의 사용기간 연장 특별대책 마련〉

- 미탄면에 추진중인 차기 평창군 폐기물종합처리시설 설치사업과 관련하여
  - 의회는 "평창군 종합폐기물 처리시설 입지의 결정·고시처분 무효 확인소송"이라는 미탄 주민과의 법정분쟁중에도 우리군의 가장 큰 현안사안임을 감안하여 패소를 대비한 특별대책 마련을 수차례 걸쳐 요구하였고
  - 무효라는 패소결정(2004.12.16)후에도 2005년도 상반기 군정주요 사업장 현지확인등 각종 의정활동을 통해 2005년 12월말까지 주민과 협약한 대화쓰레기 매립장 사용기간 종료에 따른 평창군 폐기물 처리시설의 종합적인 대책강구를 수차례 요구하였으나
  - 사용기간 종료시점이 2개월도 채 남지 않은 현재까지 대화면 주민과 연장사용 협의를 거치지 않는 등 안일한 행정을 보이고 있어 2006년 1월부터 평창군 쓰레기 대란이 확실시됨.
  - 따라서 적극적인 자세로 지역주민과의 사용기간 연장협의를 거쳐 기간 만료전에 원만한 협의가 이루어 질 수 있도록 노력해야 할 것이며, 한편으로는 연장계약 미체결에 따른 대안을 강구하여 군민들이 쓰레기대란으로 불편을 겪는 일이 발생하지 않도록 조치하기 바람

## □ 사업명 : 대화하수종말처리장 설치사업(지역도시과)

〈과감한 민원해결을 통한 조속히 사업추진〉

- 대화면 대화리와 하안미1리에 추진중인 대화하수종말처리장 설치 사업 중단과 관련하여
  - 공사를 반대하는 주민들은 하안미1리 처리장 인근에 위치한 소수주민으로서 이로 인해 막대한 사업비가 투자되는 공익사업이 계획대로 추진되지 못하고 중단되는 것은 바람직하지 못한사업 추진이라고 판단됨.
  - 따라서 적극적인 자세로 반대주민들을 설득시키고 지속적인 반대가 있을시 적법한 행정절차를 통해 조속히 사업이 추진될 수 있도록 하기바람.

## □ 사업명 : 용전리 마을하수도 시설공사(지역도시과)

〈주민 편의를 고려한 공사방안 강구〉

- 2004년도부터 21억원을 투자하여 추진하고 있는 용전리 마을하수도 시설공사와 관련, 공사구간인 31번 국도는 교통량이 많은 구간임에도 도로 현지여건을 고려하지 않은 채 국도 양차선을 동시에 굴착하여 공사를 추진하는 등 안전사고발생 원인을 제공하고 있는 바,
  - 통행차량과 지역주민의 불편을 최소화 할 수 있도록 시공업체 및 감리단에 대한 지도 감독에 철저를 기하기 바람.

## □ 사업명 : 장전리 새벽교회 신축관련 개발행위 허가사항 (지역도시과)

〈개발행위 허가에 따른 사후관리 철저〉

- 새벽교회에서 이승영(목사)과 독고인호(장로) 2인의 명의로 진부면 장전리 136번지 일원에서 개발행위 허가를 득하여 신축중인 새벽교회와 관련

- 개발행위 허가목적인 교회시설 목적외 타용도로 이용되어 주민 민원이 발생하는 일이 없도록 지속적인 관리 감독을 실시하고
- 건축을 위한 석축위에 빔을 세워 건축한 사항에 대하여는 관련법을 다시한번 검토하고 하천훼손, 불법농지전용 행위는 없는지 철저한 전수조사를 실시하여 위법사항 발견시 관련법에 따라 조치하기 바람.

## □ 사업명 : 유천 농지개량 사업(농업경영과)

### 〈농지개량에 따른 토사의 하천유입 방지대책등 강구〉

- 도암면 유천리 산 1-9번지, 산23-1번지 13,888㎡ 농지성토행위와 관련, 토지소유자가 생산기반 여건과 농업생산성 증대를 위한 농지개량행위로 적법하게 추진하였다고 하나,
  - 행위가 이루어진 하단부 하천경계쪽 수m 급경사 부분의 성토와 이 일대 대규모 성토행위로 인해 향후 집중호우시 토사유실로 인근 하천과 영농·생활환경에 피해가 우려되므로 철저한 행정지도를 통하여 조속한 피해방지시설이 설치될 수 있도록 하기 바람
  - 이와 관련 성·절토 농지개량행위에 대하여는 현행법상 제재규정이 없다는 이유로 행정지도에 방관하기보다는 행위시 도로부지 점유로 인한 도로에 토사 유실방지 등 철저한 피해방지 대책이 선행 될 수 있도록 조치하기 바람.
  - 또한 고속도로 등 인근 도로 부지의 무단점용 부분에 대하여는 관련부서와 합동조사를 통하여 위법사항 발견시 적법하게 조치될 수 있도록 하기 바람.



## □ 사업명 : 대관령 풍력단지 조성 사업(기획감사실)

〈풍력단지 조성사업과 관련 이와 연계한 평창군의 마스터플랜 수립〉

- 도암면 횡계리 삼양목장, 한일목장 일원에서 강원풍력발전 주식회사가 추진중인 풍력발전단지 조성과 관련
  - 사업시행전 주민설명회 또는 의회업무 보고시 관광개발가치와 고용효과, 세수증대 등 우리군에 많은 실익이 있는 것으로 주민과 평창군이 믿고 기대하였으나
  - 7기 설치가 완료된 현시점에서의 기대효과를 살펴보면 실질적인 실익에 대한 기대심리보다는 2014동계올림픽 후보도시로서 우리군의 자연환경만 훼손하고 주민불편만 야기하고 있다는 평가가 지배적인 바, 향후 대관령 풍력발전단지 조성사업과 연계하여 지역주민에게 실익이 될 수 있는 마스터플랜을 수립하기 바람.

## □ 사업명 : 횡계물게이트 주변 가로수 식재사업(산림과)

〈가로수 식재사업과 관련 수종 및 제반사항 검토〉

- 횡계물게이트주변에 계획하고 있는 가로수식재사업(사업비 200,000천원)과 관련하여 식재수종이 소나무로 계획되어 있는 바
  - 수종선택과 관련 종전에 발생된 솔잎혹파리, 현재 전국적으로 확산되고 있는 재선충 병해충을 고려할 때 적절한 수종선택이었는지 다시 한번 고려하고
  - 가로수 식재로 인한 그늘진 부분에 대한 빙판길 안전사고가 예상되는 바, 빙판길 안전사고가 발생하지 않도록 하는 식재방법을 선택하여 시행하기 바람
  - 충분한 뿌리내림이 될 수 있는 우량토사 성토와 이식시 옆가지 상위부분만 남겨둔 옆가지 전지보다는 옆가지를 충분히 남겨두어 조경수로서 기능을 다할 수 있도록 하기 바람.

- 기 가로수로 식재된 자작나무는 수종특성상 열식보다는 군식을 해야하는 수종으로 가로수정비시 벚나무 등으로 교체하는 것을 검토하기 바람.

## 건의사항

### □ 사업명 : 주진 ~ 뇌운간 군도확포장 공사(건설과)

〈뇌운교 접속도로 구간 조기 개설 방안 강구〉

- 주진 ~ 뇌운간 군도 확포장공사와 관련, 뇌운교 접속도로가 조기에 개설되지 않아 기존 도로를 이용하고 있는 바,
  - 기존도로는 호우시 잦은 침수와 겨울철 빙판길로 인해 도로이용을 어렵게 함은 물론 안전사고 위험이 예상되고 있음에 따라,
  - 접속도로 구간을 조기에 개설하여 이러한 문제점이 발생되지 않도록 하기 바람.
  - 또한 비포장 구간의 요철이 극심하고 숲이 우거져 차량통행에 큰 불편을 주고 있으므로 수시 노면과 노건의 잡초를 정비하여 불편을 최소화하는 방안을 강구하기 바람

### □ 사업명 : "웰컴투 동막골" 세트장 투자사업(문화관광과)

〈관광명소 여건조성과 연계한 테마형 관광상품 개발〉

- 관람객 800만여명이 넘어 영화촬영지 세트장으로서 관광명소로 급부상 하고 있는 "웰컴투 동막골" 세트장과 관련
  - 보다 효율적인 관리를 위해 관리인이 상시 거주하며 세트장을 관리할 수 있는 방안을 모색하고
  - 주차장이 협소하고 진·출입로가 협소하여 단체 관광객들이 불편을 겪고 있음에 따라 대형차량 통행과 주차가 가능한 주차공간 확보와 진·출입로를 정비하기 바람

- 영화세트장 대부분이 방영중 인기상승에 있을 경우 관광명소로서 각광을 받으나 종영될 경우 관광지로서 가치가 떨어지는 것이 대부분의 현상인 바, 지속적인 관광명소로 각광을 받을 수 있도록 테마형 관광상품을 개발하기 바람.
- 또한 2006년도에 투자되는 예산에 대하여는 투자시기, 필요성, 가치 등을 면밀히 고려한 투자로 효율적인 투자가 될 수 있도록 하기 바람.

## □ 사업명 : 샘내 농로개설 사업(건설과)

〈영농불편에 따른 농로개설사업 조기 추진〉

- 미탄면 창리(자연부락명 : 샘내)지역은 4만여평이 넘는 농경지가 위치하고 있으나 농업경영을 위한 농로가 개설되어 있지않아 경작주민들의 영농에 많은 불편을 초래하고 있는 바,
  - 조속한 시일내에 예산을 확보하여 농로가 개설될 수 있도록 조치 하기 바람

## □ 사업명 : 운교2리 마을안길 포장공사(건설과)

〈주민편의를 위한 마을안길포장 조기시공〉

- 국도 42호선에서 농어촌도로 204호 진입구간(운교2리)의 도로가 협소하여 영농철 인근 농경지 부근에 농기계를 정차하면 차량교통이 어려워 지역주민들이 많은 불편을 겪고 있는 바,
  - 농어촌도로 정비계획에 투자순위 등을 재검토하여 700m 전 구간에 대한 사업시행은 어려울 것으로 판단되나
  - 병목현상으로 인하여 주민들이 영농에 불편을 겪고 있는 진입구간 150m만이라도 조속한 시일내에 확포장 처리될 수 있는 대책을 적극 강구하기 바람.

## □ 사업명 : 군도4호선 도로 확포장공사(건설과)

〈계속적인 예산투자 방안 강구〉

- 개발촉진지구 사업으로 지정되어 추진중인 군도4호선 확포장공사(대화3리~개수리)와 관련하여서는 사업비가 지속적으로 투자될 수 있도록 국비확보에 만전을 기하여주고

- 군도입구 교량설치로 인해 개수리 마을회관 진입로가 폐쇄된 부분에 대하여는 진입 농지소유자와 협의를 거쳐 진입로가 마련될 수 있도록 하기 바람.

## □ 사업명 : 군도 10호선 확·포장공사(건설과)

〈사업비 확보를 통한 조속한 사업추진〉

- 봉평면 『유포 ~ 면온간 군도 10호선』은 2006년도 강원도가 계획하고 있는 지방도 424호선, 지방도 408호선과 연결되는 사업일 뿐만 아니라, 2014 동계올림픽주변 도로망 확충과 금당계곡~취닉스파크를 연결하는 관광순환도로로서 교통량이 매년 급증하고 있어 시급성이 요구되는 사업으로

-1995년도 오지개발 사업비를 투자하여 4km를 확장한 이후 그대로 방치되고 있는 바, 2006년도 당초예산에 설계비를 확보하여 우리군이 지향하는 관광기반이 조성되도록 조치하기 바람.

## □ 사업명 : 봉평소방출장소 신축공사(재난안전관리과)

〈농촌형 파출소 신축을 위한 추가 사업비의 조속한 확보〉

- 봉평소방출장소 신축계획과 관련, 군지역은 4개 파출소가 소재할 경우 소방서를 유치할 수 있는 여건이 조성되므로 도시개발이 날로

증가하고 있는 이 지역의 특수성을 감안하여 현재 계획하고 있는 소방출장소 신축사업에 대하여는 미래농촌형 소방파출소 규모로 신축하여 소방서를 유치할 수 있는 여건을 조성하고

- 이에 필요한 예산부분에 대하여는 강원도등 관계기관과 적극 협조하여 추진하기 바람.

## □ 사업명 : 흥정천 둔치 조성사업(건설과)

〈지역 및 지리적 여건을 고려한 둔치조성 사업추진〉

○ 효석문화제 기간의 주차난 해소를 위한 주차공간 확보와 ,지역주민 휴식공간 제공을 위하여 봉평면 창동리 남안교 하류지역에 계획하고 있는 『흥정천 둔치조성』 과 관련,

- 흥정천 기본계획에 따라 관련부서와 긴밀한 협의등 제반조치를 강구하여 2006 효석문화제에 지장이 없도록 완벽한 조성이 될 수 있도록 하고
- 특히 조성시 완벽한 시공을 통하여 수해로 인하여 예산이 재투자 되는 일이 없도록 하기 바람
- 이효석 문인의 고택과 메밀의 고택으로서 지역의 정취를 느낄 수 있는 둔치 조성을 통하여 지역의 특성에 부합될 수 있도록 하기 바람.

## □ 사업명 : 용평면 소방파출소 신축공사(재난안전관리과)

〈부지내 진입로 포장예산 조기확보〉

○ 오는 11월 준공예정으로 용평면 용전리 415번지에 신축(사업비 320,000천원)중인 용평면 소방출장소 신축공사와 관련,

- 지역봉사단체인 의용소방대의 의견수렴을 통하여 설계변경이 발생된 부족예산(부지내 진입로 포장)에 대하여는 가급적 빠른 시일내에 예산을 확보하여 금년도에 완벽한 공사가 추진될 수 있도록 하기 바람.

## □ 사업명 : 관문정비사업 추진(지역도시과)

〈평창군의 대표적 관문으로서 기능과 역할을 다할 수 있는  
관문 정비〉

- 용평면 장평리는 평창군을 대표하는 관문지역으로서 장평IC 서울 방향에 위치한 야산(노루목재옆)으로 인하여 영동고속도로 하행선 주행시 시각장애로 인해 시가지가 보이지 않아 관문으로서 기능을 상실함은 물론 장평IC로 진입해야 하는 차량들이 그냥 지나쳐 속사IC나 진부IC에서 되돌아오는 사례가 발생되어 이용객들이 불편을 호소하고 있는 바,
  - 영동고속도로에서 장평시가지가 보일 수 있도록 지역주민 공청회와 법적검토를 통하여 야산을 정비하는 방법을 검토하고
  - 관문으로서 기능과 역할을 다할 수 있도록 각종 기반정비사업과, 아름다운 간판 가꾸기 정비사업 등이 다른 지역보다 선행될 수 있도록 하기바람.

## □ 사업명 : 이목정2리 농어촌도로 확포장 공사(건설과)

〈공사 잔여구간에 대한 예산확보 철저〉

- 용평면 이목정2리 농어촌도로 확·포장 공사와 관련
  - 예산부족으로 시행되지 못하는 잔여구간 300m에 대하여는 주민들이 농산물 반출 및 이용에 불편이 없도록 특별교부세 등을 조기에 확보하여 공사가 마무리 될 수 있도록 하기바람.

2005년도 하반기 군정주요사업장 현지확인  
**지적 · 건의사항 처리계획**

**평 창 군**



# 지적·건의사항 목록

## □ 지적사항 : 13건

연번	사 업 명	처리부서	비고
1	중리지구 경관가로 조성사업 《지역주민의 불편 최소화 방안 강구》	지역도시과	평창읍
2	군도 5호선 확포장 공사 《민원발생에 따른 대처방안 강구》	건 설 과	미탄면
3	백강아파트 오수처리시설 《오수처리시설 정상가동 방안강구》	환경복지과	미탄면
4	미탄상수도 이전 및 확장사업 《노후관에 대한 전면 교체》	지역도시과	미탄면
5	리목골천(소하천) 수해복구공사 《수해복구공사 미시행분에 대한 마무리 대책마련》	건 설 과	방림면
6	방림마을하수도 시설공사 《개인 사유지내 관로 및 맨홀 설치 자제》	지역도시과	방림면
7	대화환경위생센터 운영사업 《대화주민과의 사용기간 연장 특별대책 마련》	환경복지과	대화면
8	대화하수종말처리장 설치사업 《과감한 민원해결을 통한 조속히 사업추진》	지역도시과	대화면
9	용전리 마을하수도 시설공사 《주민 편의를 고려한 공사방안 강구》	지역도시과	용평면
10	장전리 새벽교회 신축관련 개발행위 허가사항 《개발행위 허가에 따른 사후관리 철저》	지역도시과	진부면
11	유천 농지개량 사업 《농지개량에 따른 토사의 하천유입 방지대책 등 강구》	농 정 과	도암면
12	대관령 풍력단지 조성사업 《풍력단지 조성사업과 관련 이와 연계한 평창군의 마스터 플랜 수립》	기획감사실	도암면
13	횡계톨게이트 주변 가로수 식재사업 《가로수 식재사업과 관련 수종 및 제반사항 검토》	산 림 과	도암면

□ 건의사항 : 11건

연번	사 업 명	처리부서	비고
1	주진~뇌운간 군도확포장 공사 《뇌운교 접속도로 구간 조기 개설방안 강구》	건 설 과	평창읍
2	"웰컴투 동막골" 세트장 투자사업 《관광명소 여건조성과 연계한 테마형 관광상품 개발》	문화관광과	미탄면
3	샘내 농로개설 사업 《영농불편에 따른 농로개설사업 조기 추진》	건 설 과	미탄면
4	운교2리 마을안길 포장공사 《주민편의를 위한 마을안길포장 조기시공》	건 설 과	방림면
5	군도 4호선 도로 확포장공사 《계속적인 예산투자 방안 강구》	건 설 과	대화면
6	군도 10호선 확·포장공사 《사업비 확보를 통한 조속한 사업추진》	건 설 과	봉평면
7	봉평소방출장소 신축공사 《농촌형 파출소 신축을 위한 추가사업비의 조속한 확보》	재난안전관리과	봉평면
8	흥정천 둔치 조성사업 《지역 및 지리적 여건을 고려한 둔치조성 사업추진》	건 설 과	봉평면
9	용평면 소방파출소 신축공사 《부지내 진입로 포장예산 조기확보》	재난안전관리과	용평면
10	관문정비사업 추진 《평창군의 대표적 관문으로서 기능과 역할을 다 할 수 있는 관문 정비》	지역도시과	용평면
11	이목정2리 농어촌도로 확포장 공사 《공사 잔여구간에 대한 예산확보 철저》	건 설 과	용평면

-2005년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-

# 지적사항 처리계획

## 1. 중리지구 경관가로 조성사업 (지역도시과)

《지역 주민의 불편 최소화 방안 강구》

### ○ 지적사항

평창읍 중리 남한강공업사에서 농협중앙회 평창군지부까지 조성중인 중리지구 경관가로 조성사업과 관련,

- 본 도로는 주택이 밀집되어있고, 학교등 공공시설이 집중되어 있는 지역으로서 공사시 교통소통 해소대책을 수립한 후 사업을 추진 하여야 하나,
- 중·고등학생, 유치원생 등·하교시 정문입구에 대형장비를 투입하여 공사를 시행함은 물론 안전요원과 안내표시판 설치없이 공사를 강행하고 있고,
- 사업 전구간에 대하여 공사를 시행하는 등 공사 및 현장중심의 공사를 계속 진행하고 있는 것으로 나타났음.
- 따라서 본 공사는 2006년 6월까지 진행되는 사업으로 교통소통과 안전사고에 문제점이 발견되지 않도록 공사 관리감독에 철저를 기하기 바람.

### ○ 처리계획

- 공사 작업 구간내 안전요원을 항시 배치 하여 안전사고가 발생하지 않도록 하겠으며, 본 도로공사 구간내에 진입하는 시가지 도로에 대하여는 차량통제 안내원 배치 및 안내 표시판을 추가로 설치하여 주민 및 차량 통행시 불편사항을 최소화 할 수 있도록 하겠음.
- 또한 작업시 주민생활에 불편이 없도록 공사 구간을 구획별로 구분 시공하여 차량소통이 원활하게 이루어 질 수 있도록 공사 관리감독에 철저를 기하겠음.

## 2. 군도 5호선 확포장 공사 (건설과)

《민원발생에 따른 대처방안 강구》

### ○ 지적사항

미탄면 기화리 일원에서 추진하고 있는 「군도 5호선 확포장 공사」 추진과 관련,

- 사업추진에 따른 각종 민원으로 인해 지역주민들이 불만의 목소리가 높아지고 있는데도 이를 앞장서 해소하기보다는 시공사 및 현장 중심의 공사가 계속되고 있는 바
- 주민 편의를 위해 추진하는 사업인 만큼 주민들이 요구하는 민원중 현장해결 가능부분에 대하여는 이를 최대한 수용하여 민원을 야기시키지 않도록 지도 감독에 철저를 기하여 주기 바람.
- 또한 사업을 추진하면서 하천폭이 좁아짐에 따라 반대편 농경지 하단 부분이 홍수시 유실될 우려가 있으므로 대책을 강구하기 바람.

### ○ 처리계획

- 사업추진 과정에서 발생하는 민원에 대하여는 시공사 교육·지시 등을 통하여 현장조치 및 공사 지도감독을 철저히 할 계획이며,
- 도로 맞은 편 농경지의 홍수 시 유실 우려에 대하여는 하천정비 기본계획 검토 결과 적정하나, 추후 홍수상태를 면밀히 관찰하여 처리하고자 함.

### 3. 백강아파트 오수처리시설 (환경복지과)

《오수처리시설 정상가동 방안강구》

#### ○ 지적사항

미탄면 창리 백강아파트 오수처리시설이 지난 해부터 전원이 단절되어 정상 가동되지 않고 장기간 방치되고 있어 주변 생활환경 악취발생은 물론 정화되지 않은 오염물질이 하천으로 그대로 유입되고 있는 바,

- 거주하고 있는 아파트 주민과 적극적인 협의를 거쳐 오수처리시설이 조속히 정상 가동될 수 있도록 하고, 거주주민과 협의가 안될 경우 행정기관이 앞장서 정상가동과 제반 행정조치 등을 취하기 바람.
- 아울러 군내 대형건물(아파트, 다세대주택)의 오폐수 정화시설에 대한 전수조사와 철저한 지도·점검 계획을 수립 시행하기 바람

#### ○ 처리계획

- 미탄 백강아파트 50호에 대한 소유자는 16여명으로 파악되었으며, 아파트 소유자와 오수처리시설 수리관계를 협의하여 정상적으로 가동될 수 있도록 조치하고,
- '06년도 미탄 하수종말처리시설 하수관로 연결 공사가 마무리 되면 백강아파트 오수로 인한 민원발생은 해소되리라 예상됨.
- 또한 '06년도 오수처리시설 관리계획 수립시 대형 건물부터 지도·점검을 실시토록 하여 오수로 인한 수질오염이 최소화 될 수 있도록 노력하겠음.

## 4. 미탄 상수도 이전 및 확장 사업 (지역도시과)

### 《노후관에 대한 전면 교체》

#### ○ 지적사항

미탄면 지역 상수도 1일 배수량은 1,000톤 ~ 1,100톤인데 비해 1일 유수량은 200톤에 불과, 800톤 이상이 누수되고 있고 상수관 대부분이 20년전 설치된 노후관으로 일부 구간을 교체하는 것은 사업의 효율성 및 향후 예산 재투자라는 결과를 초래하는 바,

- 금번 사업시행시 전수조사를 통하여 노후관 전체구간에 대하여는 새로운 PE관으로 교체하여 사업의 효율성을 높이기 바람

#### ○ 처리계획

- 미탄상수도 급수구역의 유수율 제고를 위하여 주요간선의 노후관은 교체하도록 기 설계되어 D150m/m 326m와 D100m/m 320m를 교체 시공 하였으며 시가지 급수구역 전체에 대한 관망을 재구성한 후 급수구역을 블록화하여 누수를 최소화 하고자 현재 기존관을 직접 시굴하는 등 노후관에 대한 전수 조사를 실시하고 있음
- 따라서 전수조사를 통한 노후관에 대하여는 전면 교체하여 유수율 증대와 경제성이 고려되도록 관망정비를 실시하겠음.

## 5. 리목골천(소하천) 수해복구공사 (건설과)

〈수해복구공사 미시행분에 대한 마무리 대책 마련〉

### ○ 지적사항

운교2리내 리목골천(소하천) 수해복구공사와 관련, 구거 양안 모두 수해가 발생하였음에도 복구공사는 한쪽 면만 시행되고 있는 것을 발견할 수 있었음

- 물론 수해복구사업에서 자연제방의 수해는 대상물량에서 제외된다는 것은 인지하나, 수해복구가 시행되지 않는 다른 한쪽 면도 농경지 피해가 발생하였고, 향후 수해로 인해 그 피해가 확산될 것으로 판단되는 바,
- 설계에 포함되어 있지 않은 한쪽 면에 대하여도 설계에 반영할 수 있는 방안을 강구 수해피해는 사전 차단하는 대책마련이 필요함

### ○ 처리계획

- 2005. 11월 중 리목골천(소하천) 수해복구공사 미시행 구간에 대해 수해복구예산 잔액 범위 내에서 설계변경하여 마무리 하고자 함.

## 6. 방림마을하수도 시설공사 (지역도시과)

〈개인 사유지내 관로 및 맨홀 설치자제〉

### ○ 지적사항

방림면 방림리 일원에서 시행되고 있는 방림마을하수도 설치 공사와 관련, 관로와 맨홀 설치는 개인사유지에 대한 피해를 최소화하도록 가급적 도로를 끼고 설치하는 것이 바람직하다고 판단되나

- 방림마을하수도 관로와 맨홀 대부분이 농업진흥 지역내 개인소유 농경지에 설치되고 있어 개인재산권 침해로 민원이 야기되고 있고 향후 관리상에도 문제점이 나타날 것으로 판단됨.
- 따라서 향후 하수도공사 시행시 개인사유 재산권이 침해되지 않도록 가급적 도로 옆을 이용하는 등 관로선택에 신중을 기하고
- 본 공사 농경지내 설치된 맨홀부분에 대하여는 주민의 이해와 설득을 통해 영농에 지장이 없도록 대책 마련이 필요함

### ○ 처리계획

- 오수관로 유지관리를 위하여 맨홀은 반드시 필요한 시설물로서,
- 개인사유지에 설치되어 있는 맨홀에 대하여는 전수조사를 실시하여 개인재산권이 침해되지 않는 범위내에서 맨홀 이설과 매몰 등 적정 처리코자 하며,
- 향후 개인사유지에 설치 예정인 구간에 대하여는 주민의견수렴 등을 통하여 노선변경 등 종합적으로 검토 시행할 계획임.



## 7. 대화환경위생센터 운영 사업 (환경복지과)

### 〈대화주민과의 사용기간 연장 특별대책 마련〉

#### ○ 지적사항

미탄면에 추진중인 차기 평창군 폐기물종합처리시설 설치사업과 관련하여

- 의회는 "평창군 종합폐기물 처리시설 입지의 결정·고시처분 무효 확인소송" 이라는 미탄 주민과의 법정분쟁 중에도 우리군의 가장 큰 현안사안임을 감안하여 패소를 대비한 특별대책 마련을 수차례 걸쳐 요구하였고,
- 무효라는 패소결정(2004. 12. 16)후에도 2005년도 상반기 군정주요 사업장 현지확인 등 각종 의정활동을 통해 2005년 12월말까지 주민과 협약한 대화쓰레기 매립장 사용기간 종료에 따른 평창군 폐기물 처리시설의 종합적인 대책강구를 수차례 요구하였으나,
- 사용기간 종료시점이 2개월도 채 남지 않은 현재까지, 대화면 주민과 연장사용 협의를 거치지 않는 등 안일한 행정을 보이고 있어 2006년 1월부터 평창군 쓰레기 대란이 확실시됨.
- 따라서 적극적인 자세로 지역주민과의 사용기간 연장협의를 거쳐 기간 만료전에 원만한 협의가 이루어 질 수 있도록 노력해야 할 것이며, 한편으로는 연장계약 미체결에 따른 대안을 강구하여 군민들이 쓰레기대란으로 불편을 겪는 일이 발생하지 않도록 조치하기 바람

## ○ 처리계획

### - 추진사항

- 2005. 4. 7 : 입지선정계획 결정 공고
- 2005. 6. 27 : 입지선정위원회 구성
- 2005. 8. 12 : 입지결정·고시
- 2005. 9. 21 : 폐기물처리시설 설치계획 승인
- 2005. 10. 12 : 공사 착공
- 2005. 10. 13 : 춘천지방법원 사건접수
- 2005. 10. 18 : 원고소장 평창군 접수

### - 문 제 점

- 사업현장 반대주민 물리적 저지
  - ▶ 지난 10. 12일부터 현장에 장비 및 인력을 투입하고 있으나 시설 설치 반대주민들이 물리적으로 공사를 방해하고 있어 공사진행에 어려움이 있음.
- 행정소장 접수
  - ▶ 10. 12일 공사 착공후 10. 18일 소장이 접수되어 본 사업에 대해서 다시금 법원에 심리를 진행하고 있음.

### - 대책방안

- 행정처분 효력정지 신청 결정 : 2005. 11월중
  - ▶ 효력정지 신청사건에 대하여 1차 변론(11.11일)실시, 추가적으로 준비 서면 및 답변서 제출 후 11월중 선고예정
- 공사방해 금지 가처분 신청 : 2005. 11. 11일
  - ▶ 현장 공사방해 주민에 대하여 영월지원에 공사방해 금지 가처분 신청
- 공사방해 형사고소 : 2005. 11월중 검토(공사업체)

### - 대화매립장 연장계획

- 불가피성 : 차기매립장 추진 지연(연장 기한 2년)
- 연장협의 : 2005. 12월말한
- 협의내용 : 주민 협의후 의견수렴(의회 별도보고 협의)
- 예산대책 : 2005년도 주민발전기금 활용

## 8. 대화하수종말처리장 설치사업(지역도시과)

〈과감한 민원해결을 통한 조속히 사업추진〉

### ○ 지적사항

대화면 대화리와 하안미1리에 추진중인 대화하수종말처리장 설치 사업 중단과 관련하여

- 공사를 반대하는 주민들은 하안미1리 처리장 인근에 위치한 소수주민으로서 이로 인해 막대한 사업비가 투자되는 공익사업이 계획대로 추진되지 못하고 중단되는 것은 바람직하지 못한 사업 추진이라고 판단됨.
- 따라서 적극적인 자세로 반대주민들을 설득시키고 지속적인 반대가 있을시 적법한 행정절차를 통해 조속히 사업이 추진될 수 있도록 하기 바람.

### ○ 처리계획

- 하수처리장시설 주변지역(하안미1리) 주민으로부터 처리장 설치 관련 요구사항에 대하여 협의중에 있으며,
- 하수처리장 시설이 악취 등 환경적으로 문제가 없음을 이해시키기 위해 기존에 설치 운영중인 타 하수처리장 견학과 현재 관내에서 시공중인 진부·도암 처리장과 마을하수도도 기존주택과 인접하여 시공되는 현황 등 자료를 수집하여 관련 주민들을 지속적으로 설득하여 시공하도록 하겠으며
- 지속적인 반대시에는 적법절차를 통해 사업추진에 차질이 없도록 하겠음.

## 9. 용전리 마을하수도 시설공사 (지역도시과)

〈주민 편의를 고려한 공사방안 강구〉

### ○ 지적사항

2004년도부터 21억원을 투자하여 추진하고 있는 용전리 마을하수도 시설공사와 관련, 공사구간인 31번 국도는 교통량이 많은 구간임에도 도로 현지여건을 고려하지 않은 채 국도 양 차선을 동시에 굴착하여 공사를 추진하는 등 안전사고발생 원인을 제공하고 있는 바,

- 통행차량과 지역주민의 불편을 최소화 할 수 있도록 시공업체 및 감리단에 대한 지도 감독에 철저를 기하기 바람.

### ○ 처리계획

- 통행객과 지역주민 불편이 최소화 되도록 관 매설을 위한 터파기 구간은 당일 되메우기 처리하고 일방통행 가능토록 양차선 동시 굴착 시공은 없도록 하겠음.
- 공사 추진시 공사기간 사전공지와 안전표지 추가 설치 및 신호수 보강 투입 등으로 안전사고 및 통행불편이 최소화 되도록 감리 및 시공사 관리에 만전을 기하겠음.

## 10. 장전리 새벽교회 신축관련 개발행위 허가사항 (지역도시과)

〈개발행위 허가에 따른 사후관리 철저〉

### ○ 지적사항

새벽교회에서 이승영(목사)과 독고인호(장로) 2인의 명의로 진부면 장전리 136번지 일원에서 개발행위 허가를 득하여 신축중인 새벽교회와 관련

- 개발행위 허가목적인 교회시설 목적외 타용도로 이용되어 주민 민원이 발생하는 일이 없도록 지속적인 관리 감독을 실시하고
- 건축을 위한 석축위에 빔을 세워 건축한 사항에 대하여는 관련법을 다시 한번 검토하고 하천훼손, 불법농지전용 행위는 없는지 철저한 전수조사를 실시하여 위법사항 발견시 관련법에 따라 조치하기 바람.

### ○ 처리계획

- 하천 현황측량을 실시 하였으며 주변이 대부분 국유림인 관계로 평창국유림관리소에 협조 공문을 발송하였음.
- 또한 하천훼손 및 불법농지전용 행위 관련하여 위법사항이 발생 하지 않도록 관리감독에 철저를 기하겠음.

## 11. 유천 농지개량 사업 (농정과)

〈농지개량에 따른 토사의 하천유입 방지대책 등 강구〉

### ○ 지적사항

도암면 유천리 산 1-9번지, 산23-1번지 13,888㎡ 농지성토행위와 관련, 토지소유자가 생산기반 여건과 농업생산성 증대를 위한 농지개량행위로 적법하게 추진하였다고 하나,

- 행위가 이루어진 하단부 하천경계쪽 수m 급경사 부분의 성토와 이 일대 대규모 성토행위로 인해 향후 집중호우시 토사유실로 인근 하천과 영농·생활 환경에 피해가 우려되므로, 철저한 행정지도를 통하여 조속한 피해방지시설이 설치될 수 있도록 하기 바라며,
- 이와 관련 성·절토 농지개량행위에 대하여는 현행법상 제재규정이 없다는 이유로 행정지도에 방관하기보다는 행위시 도로부지 점유로 인한 도로에 토사 유실방지 등 철저한 피해방지 대책이 선행 될 수 있도록 조치하기 바람.
- 또한 고속도로 등 인근 도로 부지의 무단점용 부분에 대하여는 관련부서와 합동조사를 통하여 위법사항 발견시 적법하게 조치될 수 있도록 하기 바람.

### ○ 처리계획

- 현재 유천리 산1-9번지 하단부 법면부분에 계단모양으로 토양다짐을 실시 피해방지시설 설치 중에 있으나, 농지개량 범위가 광범위하고 경사로 인하여 토사유실 및 수해 시 많은 피해가 예상되어 하류법면 및 구고속도로 경사면에 **항구적인 피해방지 시설(보호막 설치, 씨드 스프레이, 줄떼식재 등)**을 설치토록 협조 요청하였으며,

- 도암면장에게도 본 시설을 조속히 설치토록 지도하여 농경지 유실 및 토사유출 피해가 없도록 사전 조치하였음.

※ 관련문서 : 농정과-4412(2005. 11.01)호, 유천농지개량행위에 따른 피해방지시설 설치보완 협조요청

- 또한 지속적인 사후관리로 농경지 및 인근지역에 토사유실 등 피해가 발생되지 않도록 행정지도에 철저를 기하겠음.

- 고속도로 등 인근 도로부지의 무단점용 부분에 대하여는 지방도 456호선으로서, 도로 법면부분이 무단점용된 것으로 판단 되어 건설과와 협의, 관련부서인 도로관리사업소 강릉지소에 적의 조치토록 도로불법전용 사실 통보

※ 관련문서 : 건설과-11290(2005.11.7)호, 지방도456호 선상도로 불법전용지 통보

## 12. 대관령 풍력단지 조성 사업 (기획감사실)

〈풍력단지 조성사업과 관련 이와 연계한 평창군의 마스터 플랜 수립〉

### ○ 지적사항

- 도암면 횡계리 삼양목장, 한일목장 일원에서 강원풍력발전 주식회사가 추진중인 풍력발전단지 조성과 관련
- 사업시행전 주민설명회 또는 의회업무 보고시 관광개발가치와 고용 효과, 세수증대 등 우리군에 많은 실익이 있는 것으로 주민과 평창군이 믿고 기대하였으나,
- 7기 설치가 완료된 현시점에서의 기대효과를 살펴보면 실질적인 실익에 대한 기대심리보다는 2014동계올림픽 후보도시로서 우리군의 자연환경만 훼손하고 주민불편만 야기하고 있다는 평가가 지배적인 바, 향후 대관령 풍력발전단지 조성사업과 연계하여 지역주민에게 실익이 될 수 있는 마스터플랜을 수립하기 바람.

### ○ 처리계획

- 대관령 풍력단지는 2000년 6월경 강원도에서 도암면 횡계리 삼양, 한일목장 일원에 무공해 전력공급과 교육·관광단지를 겸한 국내 최대의 풍력발전단지 조성을 목적으로 추진됨
- 당시 국외적으로는 기후변화 협약 및 친환경적인 대체에너지에 대한 관심이 확산되고 있었으나, 국내에는 신.재생에너지에 대한 관심이 미약한 실정이었던 만큼 대규모 풍력단지를 조성함으로써 신.재생에너지 교육.홍보의 장 활용 및 이와 연계한 관광자원화 등 친환경적인 대체 에너지 개발에 삼양목장 일원이 풍력발전의 최적지로 평가되었음.



- 이후 2001년 6월 사업타당성 조사를 마치고 7월 강원도, 유니슨(주), 독일 LISA 3자간 양해각서 교환 후 관련 인허가를 득하였으며, 2005년 4월 토목공사를 착수하여 금년 말까지 14기를 설치하고 2006년 말까지 35기를 설치 마무리될 예정임.
- 군의회의 현지확인 지적사항인 고용효과 및 세수증대 등 평창군의 실익 없는 자연훼손을 초래하였다는 사항과 관련하여 풍력발전의 특성상 대부분이 설비산업으로 공사초기의 기반공정에 소요되는 인력외 사후 관리에 필요한 인원이 소규모인 만큼 장기적인 고용 효과는 많지 않을 것으로 예상됨.
- 그러나 조성중인 대관령 풍력발전단지는 현재까지 국내 최대규모의 발전단지로서, 인근 강릉시의 연간소비량 188,800MW를 상회하는 244,400MW의 전력을 생산하여 연간 263억원의 매출이 예상(15년간 107.66원/kwh)되는 만큼 직·간접적으로 지방재정에 기여할 것으로 판단됨.
- 아울러 국내 최대규모의 풍력발전단지인 만큼 삼양·한일목장, 양떼목장 등과 연계한 관광자원화 및 구 영동고속도로 휴게소(하)에 위치한 신재생에너지 전시관 활용 및 신재생에너지 관련 시설을 유치 확장함으로써 우리군이 청정 신재생에너지(그린에너지)의 메카로 발돋움하고 지역주민에게 실질적인 이익을 줄 수 있는 중장기적인 방안을 마련하겠음.

## 13. 횡계물게이트 주변 가로수 식재사업 (산림과)

〈가로수 식재사업과 관련 수종 및 제반사항 검토〉

### ○ 지적사항

횡계물게이트 주변에 계획하고 있는 가로수 식재사업(사업비 200,000천원)과 관련하여 식재수종이 소나무로 계획되어 있는 바

- 수종선택과 관련 종전에 발생된 솔잎 흑파리, 현재 전국적으로 확산되고 있는 재선충 병해충을 고려할 때, 적절한 수종 선택이었는지 다시 한번 고려하고
- 가로수 식재로 인한 그늘진 부분에 대한 빙판길 안전사고가 예상되는 바, 빙판길 안전사고가 발생하지 않도록 하는 식재방법을 선택하여 시행하기 바람
- 충분한 뿌리내림이 될 수 있는 우량토사 성토와 이식시 옆가지 상위부분만 남겨둔 옆가지 전지보다는 옆가지를 충분히 남겨 두어 조경수로서 기능을 다할 수 있도록 하기 바람.
- 기 가로수로 식재된 자작나무는 수종특성상 열식보다는 군식을 해야하는 수종으로 가로수정비시 벚나무 등으로 교체하는 것을 검토하기 바람.

### ○ 처리계획

- 수종을 소나무로 선정한 것은 '2014 동계 올림픽' 실사 대비를 위해 동절기에도 상록교목의 푸르름과 눈의 조화로 아름다운 가로경관이 필요하였기 때문이며, 병충해는 약제살포 및 예방활동을 철저히 하여 방제에 만전을 기할 것이며,
- 가로수 그늘에 의한 빙판길 위험성은 고속도로공사와 협의하여 겨울철 안전사고 예방에 만전을 기할 것이며,
- 가지전정은 최소화하여 금강송의 아름다운 수형을 유지하며,
- 기 식재되어 있는 자작나무는 도로공사와 협의하여 식재목 사이에 이식하여 교호식재 처리 하였음

-2005년도 하반기 군정주요사업장 현지확인-

# 건의사항 처리계획

## 1. 주진 ~ 뇌운간 군도확포장 공사 (건설과)

〈뇌운교 접속도로 구간 조기 개설 방안 강구〉

### ○ 건의사항

주진 ~ 뇌운간 군도 확포장공사와 관련, 뇌운교 접속도로가 조기에 개설되지 않아 기존 도로를 이용하고 있는 바,

- 기존도로는 호우시 잦은 침수와 겨울철 빙판길로 인해 도로이용을 어렵게 함은 물론 안전사고 위험이 예상되고 있음에 따라,
- 접속도로 구간을 조기에 개설하여 이러한 문제점이 발생되지 않도록 하기 바람.
- 또한 비포장 구간의 요철이 극심하고 숲이 우거져 차량통행에 큰 불편을 주고 있으므로 수시 노면과 노견의 잡초를 정비하여 불편을 최소화하는 방안을 강구하기 바람

### ○ 처리계획

- 뇌운교 가설 이후 통행이 불편한 접속구간에 대하여 2005년도에 L=400m를 시공 중에 있으나, 편입토지주의 승낙지연으로 2006년도로 사업을 이월하여 상반기에 완료할 계획이며,
- 잔여 비포장구간에 대하여는 노면정리를 연 1~2회 실시하여 주민통행에 불편이 없도록 할 계획임.

## 2. "웰컴투 동막골" 세트장 투자사업 (문화관광과)

〈관광명소 여건조성과 연계한 테마형 관광상품 개발〉

### ○ 건의사항

관람객 800만여명이 넘어 영화촬영지 세트장으로서 관광명소로 급부상 하고 있는 "웰컴투 동막골" 세트장과 관련

- 보다 효율적인 관리를 위해 관리인이 상시 거주하며 세트장을 관리할 수 있는 방안을 모색하고
- 주차장이 협소하고 진·출입로가 협소하여 단체 관광객들이 불편을 겪고 있음에 따라 대형차량 통행과 주차가 가능한 주차공간 확보와 진·출입로를 정비하기 바람
- 영화세트장 대부분이 방영중 인기상승에 있을 경우 관광명소로서 각광을 받으나 종영될 경우 관광지로서 가치가 떨어지는 것이 대부분의 현상인 바, 지속적인 관광명소로 각광을 받을 수 있도록 테마형 관광상품을 개발하기 바람.
- 또한 2006년도에 투자되는 예산에 대하여는 투자시기, 필요성, 가치 등을 면밀히 고려한 투자로 효율적인 투자가 될 수 있도록 하기 바람.

### ○ 처리계획

#### 《 "웰컴투 동막골" 2006년도 사업계획 》

- 너와·굴피집 보수 등 원형 보존과 교행로 및 주차장 추가 조성, 메밀밭 조성 등 관광객 볼거리(체험장)를 확충하여 꾸준한 관광객 유입과 주민 소득증대 차원의 전통 테마마을로 지속 관리할 계획임.
- 주요사업 내역
  - 진입로 포장(0.2km), 주차장 추가 조성(약1,500평)
  - 산책로 개설(4km), 너와·굴피집 보수
  - 교행로 추가 개설, 세트장 주변 메밀식재 등

### 3. 샘내 농로개설 사업(건설과)

〈영농불편에 따른 농로개설사업 조기 추진〉

#### ○ 건의사항

미탄면 창리(자연부락명 : 샘내)지역은 4만여평이 넘는 농경지가  
위치하고 있으나 농업경영을 위한 농로가 개설되어 있지 않아  
경작주민들의 영농에 많은 불편을 초래하고 있는 바,

- 조속한 시일내에 예산을 확보하여 농로가 개설될 수 있도록 조치  
하기 바람

#### ○ 처리계획

- 농로나 마을길 등은 매년 예산을 확보하여 읍·면장이 사업 우선  
순위에 의거 사업추진 중에 있으므로
- 본 건에 대하여는 미탄면장으로 하여금 2006년도 사업으로 적극  
검토하도록 할 계획임.

## 4. 운교2리 마을안길 포장공사(건설과)

〈주민편의를 위한 마을안길포장 조기시공〉

### ○ 건의사항

국도 42호선에서 농어촌도로 204호 진입구간(운교2리)의 도로가 협소하여 영농철 인근 농경지 부근에 농기계를 정차하면 차량 교행이 어려워 지역주민들이 많은 불편을 겪고 있는 바,

- 농어촌도로 정비계획에 투자순위 등을 재검토하여 700m 전 구간에 대한 사업시행은 어려울 것으로 판단되나
- 병목현상으로 인하여 주민들이 영농에 불편을 겪고 있는 진입구간 150m만이라도 조속한 시일내에 확포장 처리될 수 있는 대책을 적극 강구하기 바람.

### ○ 처리계획

- 농어촌도로 정비계획에 의거 2007년도에 미정비된 구간에 대한 확·포장 사업을 추진할 계획임.

## 5. 군도4호선 도로 확포장공사 (건설과)

〈계속적인 예산투자 방안 강구〉

### ○ 건의사항

개발촉진지구 사업으로 지정되어 추진중인 군도4호선 확포장공사 (대화3리~개수리)와 관련하여서는 사업비가 지속적으로 투자될 수 있도록 국비확보에 만전을 기하여주고

- 군도입구 교량설치로 인해 개수리 마을회관 진입로가 패쇄된 부분에 대하여는 진입 농지소유자와 협의를 거쳐 진입로가 마련될 수 있도록 하기 바람.

### ○ 처리계획

- 사업초기에는 개발촉진지구 정비사업비의 소액배정으로 사업추진이 저조 하였으나, 건설교통부와 지속적인 협의로 2005년부터 점진적으로 투자액이 늘어나고 있으며 앞으로도 지속적인 투자가 이루어질 수 있도록 노력할 계획임.
- 개수리 마을회관 진입로 시설 건에 대하여는 법정도호가 아니므로 토지 소유자의 동의가 필요하므로 동의가 이루어지는 대로 진입로를 정비하여 회관이용에 불편이 없도록 할 것임.

## 6. 군도 10호선 확·포장공사 (건설과)

〈사업비 확보를 통한 조속한 사업추진〉

### ○ 건의사항

봉평면 『유포 ~ 면온간 군도 10호선』은 2006년도 강원도가 계획하고 있는 지방도 424호선, 지방도 408호선과 연결되는 사업일 뿐 만 아니라, 2014 동계올림픽주변 도로망 확충과 금당계곡 ~ 휘닉스파크를 연결하는 관광순환도로로서 교통량이 매년 급증하고 있어 시급성이 요구되는 사업으로

-1995년도 오지개발 사업비를 투자하여 4km를 확장한 이후 그대로 방치되고 있는 바, 2006년도 당초예산에 설계비를 확보하여 우리군이 지향하는 관광기반이 조성되도록 조치하기 바람.

### ○ 처리계획

- 군도 중기계획은 2008년 이후로 되어있으나 동계올림픽을 대비한 지방도 확장, 도로망 정비의 필요성이 대두되고 있으므로,
- 우선적으로 실시설계를 앞당겨 가급적 지방도 확·포장 완료 이전에 군도 10호선이 마무리될 수 있도록 노력할 계획임.



## 7. 봉평소방출장소 신축공사(재난안전관리과)

〈농촌형 파출소 신축을 위한 추가 사업비의 조속한 확보〉

### ○ 건의사항

봉평소방출장소 신축계획과 관련, 군지역은 4개 파출소가 소재할 경우 소방서를 유치할 수 있는 여건이 조성되므로 도시개발이 날로 증가하고 있는 이 지역의 특수성을 감안하여 현재 계획하고 있는 소방출장소 신축 사업에 대하여는 미래농촌형 소방파출소 규모로 신축하여 소방서를 유치할 수 있는 여건을 조성하고

- 이에 필요한 예산부분에 대하여는 강원도 등 관계기관과 적극 협조하여 추진하기 바람.

### ○ 처리계획

#### [사업개요]

- 위 치 : 평창군 봉평면 창동리 421-5번지
- 사업량 : 봉평소방출장소 지상2층, 1동, 400㎡(120평) ⇒ 농촌형 소방파출소
- 사업비 : 520,000천원(도비 200백만원, 군비 320백만원)
- 사업기간 : 2006. 03 ~ 2006. 07

#### [예산확보 현황]

사 업 명	예 산 액 (천원)			비 고
	합계	도비	군비	
계	520,000	200,000	320,000	
봉평소방출장소 신축공사	320,000	120,000	200,000	소요예산 기확보
	200,000	80,000	120,000	추가 소요사업비

※ 추가 소요사업비 : 2006년 당초예산 확보 후 사업추진

⇒ [강원도청 소방행정과-8712(05.11.08)호의 관련임]

## 8. 흥정천 둔치 조성사업 (건설과)

〈지역 및 지리적 여건을 고려한 둔치조성 사업추진〉

### ○ 건의사항

효석문화제 기간의 주차난 해소를 위한 주차공간 확보와 지역 주민 휴식공간 제공을 위하여 봉평면 창동리 남안교 하류지역에 계획하고 있는 『흥정천 둔치조성』과 관련,

- 흥정천 기본계획에 따라 관련부서와 긴밀한 협의 등 제반조치를 강구하여 2006 효석문화제에 지장이 없도록 완벽한 조성이 될 수 있도록 하고,
- 특히 조성시 완벽한 시공을 통하여 수해로 인하여 예산이 재투자 되는 일이 없도록 하기 바라며,
- 이효석 문인의 고택과 메밀의 고택으로서 지역의 정취를 느낄 수 있는 둔치 조성을 통하여 지역의 특성에 부합될 수 있도록 하기 바람.

### ○ 처리계획

- 흥정천 하천정비기본계획(A=11,430㎡, 3,457평)에 적합하게 실시 설계를 하여 수해피해가 발생하지 않도록 사전 면밀한 검토를 실시코자 하며,
- 메밀의 고택의 지역 여건을 실시설계 시 반영하여 자연 친화적인 둔치를 조성하고자 함.
- 전체적인 고수부지 조성 및 주차장시설에 소요되는 사업비가 총 600백만원이 소요될 것으로 판단되어 사업비가 부족한 것으로 판단됨.

## 9. 용평면 소방파출소 신축공사(재난안전관리과)

〈부지내 진입로 포장예산 조기확보〉

### ○ 건의사항

오는 11월 준공예정으로 용평면 용전리 415번지에 신축(사업비 320,000천원)중인 용평면 소방출장소 신축공사와 관련,

- 지역봉사단체인 의용소방대의 의견수렴을 통하여 설계변경이 발생된 부족예산(부지내 진입로 포장)에 대하여는 가급적 빠른 시일내에 예산을 확보하여 금년도에 완벽한 공사가 추진될 수 있도록 하기 바람.

### ○ 처리계획

- 용평소방출장소 부지내 진입로 포장공사 소요예산 35,000천원은 본 공사 집행잔액 및 예산부서와 협의하여 예산확보 후 금년 내 사업완료코자 함.

## 10. 관문정비사업 추진(지역도시과)

〈평창군의 대표적 관문으로서 기능과 역할을 다할 수 있는 관문 정비〉

### ○ 건의사항

용평면 장평리는 평창군을 대표하는 관문지역으로서 장평IC 서울방향에 위치한 야산(노루목재 옆)으로 인하여 영동고속도로 하행선 주행시 시각장애로 인해 시가지가 보이지 않아 관문으로서 기능을 상실함은 물론 장평IC로 진입해야 하는 차량들이 그냥 지나쳐 속사IC나 진부IC에서 되돌아오는 사례가 발생되어 이용객들이 불편을 호소하고 있는 바,

- 영동고속도로에서 장평시가지가 보일 수 있도록 지역주민 공청회와 법적 검토를 통하여 야산을 정비하는 방법을 검토하고
- 관문으로서 기능과 역할을 다할 수 있도록 각종 기반정비사업과, 아름다운 간판 가꾸기 정비사업 등이 다른 지역보다 선행될 수 있도록 하기바람.

### ○ 처리계획

- 고속국도 관리청에 건의하여 이정표지판 추가설치 등 보완토록 건의 하겠음.
- 주 원인으로 판단하시는 장평리 산290-3번지 임야의 절취에 대하여는 접도구역 협의(고속국도), 용지보상, 산지전용 협의, 사전환경성 검토, 매입토지 이용계획에 따른 절취사업 시행 등이 수립되어야 하므로 그에 따른 사전조사 후 사업시행 가능 시 사업비 확보 등에 협조하여 주시기 바라며,
- 관문인 장평 기반정비사업에 대하여는 국.도비 확보 등에 노력하여 조속히 사업추진 가능토록 경주하겠으며, 간판정비 사업에 대하여는 평창군 가이드 라인을 설정하여 조례 제정 후 년차별 계획에 의거 조기에 추진 될 수 있도록 하겠음.

## 11. 이목정2리 농어촌도로 확포장 공사 (건설과)

〈공사 잔여구간에 대한 예산확보 철저〉

### ○ 건의사항

용평면 이목정2리 농어촌도로 확·포장 공사와 관련

- 예산부족으로 시행되지 못하는 잔여구간 300m에 대하여는 주민들이 농산물 반출 및 이용에 불편이 없도록 특별교부세 등을 조기에 확보하여 공사가 마무리 될 수 있도록 하기바람.

### ○ 처리계획

- 집단마을 까지 잔여 300m에 대하여는 확·포장 사업과 별도로 2006년도 당초예산에 반영토록 요구 중에 있으므로 사업비가 확보되는 대로 사업을 추진하고자 함.