

서 면 답 변 서

| | | | |
|--|------------|------|---------------------------------------|
| 질문의원 | 이 수 현 의 원 | 소 속 | 평 창 군 의 회 |
| 답 변 자 | 평창군수(건설과장) | 답변일자 | 질문 : 2001년 6월 8일 답변 : 2001년 6월 13일 |
| 질문요지 | | | |
| 2. 지방도 424호선(개수-백옥포) 향후공사계획, 상급기관 건의실적 및 계획, 보래령 공사계획은 ? | | | |

답변내용

- 지방도 424호선 【개수(유포)-백옥포】 향후공사계획 및 상급기관 건의 실적은 아래와 같습니다.
- 본 노선은 홍천군 내면과 정선을 연결하는 노선으로서 우리군 관내는 40km이며, 년차별 계획에 의거 우선 시급한 구간부터 개량(새추거리~도원동, 장평~백옥포)하고 있으며, 개수~유포간 미개량구간 8km에 대하여도 조속히 개량하여 줄것을 지속적으로 건의하고있음.
- 상급기관 건의실적으로는 강원도에 6회 건의 하였습니다.
 년도별로는 2000년 5회(3·5·7·10·12月), 2001년 1회(2月)
 ⇒ 카드작성하여 지사님과 실무진에 수시 건의되는 사업임
- 보래령 공사계획
 - 사업개요
 - 시행부서 : 강원도 (도로교통과)
 - 위 치 : 평창군 봉평면 덕거리 ~ 홍천군 내면 자운리
 - 사 업 량 : 도로확포장 L=9.7km(B=8.5m) (터널 2,060m)
 - 사업비(추정) : 47,000백만원
 - 사업기간 : 2001년 ~ 2005년 (5개년계획)
 - 추진상황 : 실시설계 용역중, 2001년 11월중 공사발주예정
 - ※ 불임 : 백옥포~하안미간 조기확포장 건의카드 사본 1부.

백옥포~하안미간(지방도424호선)
조기 확.포장 건의

2001. 1. .

평 창 군

백옥포 ~ 하안미간 도로 확.포장 공사

□ 위 치 : 평창군 용평면 백옥포리~ 대하면 하안미리

□ 사업의 필요성

- 인근관광지(휘닉스파크, 금당계곡)연계도로 확.포장으로 지역개발촉진
- 백옥포~하안미 잔여구간 확.포장사업 마무리로 주민교통 편의도모 및 행정신뢰

□ 사업개요

단위 : 백만원

| 공종별 | 총사업량 | | 기포장 | | 2001포장 | | 미포장 | | 비고 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------|--------|----|
| | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |
| 계 | | 22,900 | | 11,400 | | 1,500 | | 10,000 | |
| 도로 확.포장 | 27.7km | 22,900 | 17.7km | 11,400 | 2.0km | 1,500 (1,050) | 8.0km | 10,000 | |

※ ()는 2000년 투자금액임

□ 건 의

- 잔여 미포장구간(L=8.0km)이 조기에 확,포장 될 수 있도록 추진요망

□ 현황도

