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현 지 확 인 결 과

□ 확 인 개 요

○ 기 간 :2010.10.13 ~ 10.22 (기간중 8일간)

○ 대상사업 :군정 주요사업장 47개소

○ 확 인 반 :1개반 7명

－ 반 장 :이만재 의장

－ 반 원 :장문혁 부의장,박종욱 의원,함명섭 의원,유인환 의원,

이정율 의원,정문섭 의원

－ 행정지원 :전문위원(최원규,권혁영),조원근,지준상,최승진

○ 주요내용

－ 2010년도 주요투자사업 추진현황

－ 다수민원 발생 사업 현황조사

－ 사업장 견실시공 점검 및 지역주민 여론 청취

－ 2009년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 지적(건의)사항에 대한

집행기관 이행실태



□ 확 인 결 과

○ 주요사업장 확인결과 지적 및 개선요구사항

구분

읍면별

대상사업장 지적사항
개선요구

사 항
확인일자

계 47 13 15

평 창 읍 7 2 2 10.22

미 탄 면 10 1 2 10.21

방 림 면 5 0 2 10.20

대 화 면 5 3 2 10.19

봉 평 면 8 2 1 10.16

용 평 면 9 2 1 10.15

진 부 면 8 2 3 10.14

대관령면 14 1 2 10.13
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지 적 사 항

1.평창 종합운동장 리모델링 공사

2011년 강원도민체전을 위하여 45억원의 막대한 예산을 투입된

종합운동장 리모델링 공사가 이용자를 고려하지 않은 시설 설치로

인하여 시급히 개선해야하는 것으로 나타남.

본부석에 설치된 의자는 앞뒤,좌우 간격이 너무 좁아 앉을 수가

없을 정도이며,메인 홍보 간판을 설치할 공간이 확보되지 않는

등 전반적으로 이용자(관람객)의 편의를 고려하지 않은 부분이

많은 것으로 확인됨.

얼마남지 않은 도민체전의 성공적인 개최와 향후 군민들이 지속적

으로 운영하여야 할 시설인 만큼 조속히 정비하기 바람.

2.평창 종합스포츠타운 조성사업

본 사업은 군비 188억원과 기금·도비 등 총 230억원이라는

막대한 예산을 투자하여 조성하는 대규모 투자사업으로 2011년

강원도민체전 개최를 목표로 조성중에 있는 사업임.

사업 시행전에 타 자치단체의 우수 시설물 견학 등을 실시하고

이용자 편리성,효율성,사후관리 부분 등에 대하여 수차에 걸쳐

우려하고,세밀한 검토를 주문하였던 사업이나,현지확인결과,2층



관람석은 과도하게 높게 설치되어 경기장 사각지대가 발생하고,

경기장에서 2층으로 직접 연결하는 계단은 1개소만 설치되어

이동이 불편하게 설계·시공되고 있는 등 사용자의 편리성을

고려하지 않고 시공되고 있는 것으로 나타났음.

또한 지하층의 여유공간은 주민들의 의견을 충분히 수렴하여 적정

공간을 배치하여야 하나 용도가 정해지지 않은 상태에서 시공되고

있으므로,도민체전 이후에도 주민들이 편리하고 효율적으로 사용

할 수 있도록 조치하기 바람.

3.미탄 공립보육시설 부대공사 추진현황

미탄 공립보육시설은 36명 정원시설로 2009.9월에 준공하여

현재 23명이 입소,7명의 종사자로 운영되고 있음.

관련부서 보고에서는 운영비와 인건비를 지원하고 있어 운영에는

어려움이 없는 것으로 판단하고 있으나,

종사자들은 취약지역으로 인한 입소율이 낮아 운영에 어려움을

호소하고 있음.

운전기사 인건비,차량유지비,난방비 등에 대한 현실화 방안에

대한 검토가 필요함.

4.신리 근풍광물(규석광산)산림복구현황

복구 미이행시 예치된 하자보증금이 당초 18여억원 이었으나,

복구비는 8억 4천여만원으로 복구 준공된 사업임.

전석쌓기,야면석 배수로,사면(Seed-spray),나무식재 등 복구

사업 부실로,적은 비에도 복구현장이 일부피해를 입었으며,

근본적인 복구가 되지 못하였음.



우리 군 최대 투자사업인 서울대 연구단지 정면에 위치하며,

국도 변에 위치하여 경관을 저해하고 있으므로,근본적인 복구

대책을 검토하고,단기적으로 산림재해가 발생하지 않도록 조속히

하자발생 부분은 복구하기 바람.

5.신리3리(묘련사 앞)산림복구사업 추진현황

불법 형질변경지에 대한 복구를 2009년 8월에 완료하였으나,

항구 복구되지 않아,비만 오면 도로에 토사가 유출되는 등 주민

불편을 초래하고 있음.

집중호우 시 피해가 발생하지 않도록 지속적인 점검 및 장·단기

복구대책을 조속히 마련하여 시행하기 바람.

6.서울대 Green-Bio첨단연구단지 집단이주단지조성

단층 다세대주택 18동을 건축할 계획인 부지로 현재 9명이

개발행위 허가를 허가를 받아 부지조성 중임.

산지를 개발하여 부지를 조성함에 있어 단지내 도로 경사도가

23%에 이르며,마사 토질 지역임에도 자연석 쌓기가 불안정하게

추진되고 있어,집중호우 시 토사유출로 인한 피해가 우려됨.

건축주 등과 협의 피해가 발생하지 않도록 안전이 우려되는

부분에 대하여는 지도하기 바람.

7.봉평 궁도장 조성사업

본 사업장은 2010.4월 토목공사를 착수하여 현 10%공정이나,

궁도장 건립 부지가 연약지반으로 연약지반 치환에 따른 성토재의



부재,진입도로의 협소 등으로 6월부터 공사중지 중인 사업장임.

농업용 저수시설로 이용되던 부지인 만큼 성토시 지반침하 등의

우려가 있으므로 기술적인 검토가 요구됨.

총사업비 1,138백만원을 순수 군비로 조성해야 하나,현지 확인

결과 완벽한 시설을 만들기 위하여는 몇 배의 예산이 투입되어야

할 것으로 판단되는 바,지역 주민의 여론,읍면간 형평성,기술적

검토 등을 종합하여 근본적인 대책을 검토하기 바람.

8.봉평 전천후게이트볼장 조성사업

2008년 10월부터 군비 3억원을 투자하여 게이트볼장 1동을 조성

하려는 사업장으로,타 읍면과의 형평성 문제를 이미 2009년도

상·하반기 현지확인 시 신중히 검토할 것을 주문한 바 있음.

주민들이 요구하는 2층 활용방안은 추후 여건 개선과 주민여론을

종합적으로 수렴하여 장기적으로 검토하는 게 타당하다고 보며,

금년도 현재까지도 사업이 마무리되지 못하고 있는 것으로 확인된

바,금년도 배정된 30백만원 예산을 조속히 집행하여 사업을

마무리 하기 바람.

9.노동계곡 캠핑장 운영현황

용평면 노동리 87번지 일원에 2,895백만원 투자한 사업으로,

주민들이 요구하는 캐라반에 대하여는 구입 또는 임대여부를

신중히 검토해 볼 필요가 있음.타지역의 운영사례 등 검토하고,

산책로에 인도블럭을 시공한 부분은 문제가 있음.



산소길 조성 등 자연 그대로의 모습이 오히려 관광객들에게

인기를 끌 수 있음.

또한,숙박동 2층은 난방시설이 안되어 보완해야 할 필요있음.

10.내고장 으뜸상품 판매장 운영현황

영동고속도로 평창상행선 휴게소에 위치한 본시설은 평창군의

대표적인 농특산물 판매장이나,

대부분의 상품구성이 관내 생산품과는 상관관계가 없으며,

휴게소 확장으로 인하여 홍보 간판 및 판매장이 시야에 잘

들어오지 않는 실정임.

평창군 농특산물의 얼굴로서 시설 및 상품을 개선하고,활성화

대책을 마련하여 주기 바람.

12.평창군 우수한약재 유통지원 시설사업

본 사업은 대규모 임대형 민자사업으로,투자자 선정 등 추진과정

에서 많은 어려움을 겪은 사업임.2010.8월부터 위탁운영하고

있으나,당초 건축설계시 의약품 허가조건이 반영되지 않아

제조업 허가가 현재 어려운 실정인 것으로 나타났음.

중앙부처에 허가되도록 건의·협의중에 있다고는 하나,허가 여부

및 허가시기는 불투명한 것으로 판단되며,이로인하여 약초생산

농가와 위탁업체가 피해를 입지 않도록 의지를 가지고 적극적인

업무추진을 하기 바람.

13.2018동계올림픽 실사대비 환경정비계획



IOC실사를 대비하여 환경·교통·경관정비 등 동절기 이전에

시급히 추진해야 할 사업들이 산적해 있음에도 불구하고,

국·도비가 아직도 확정 지원되지 않아 실행되지 못하고 있음.

조속히 사업비가 지원되어 준비된 사업이 차질없이 추진될 수

있도록 협의하고,사전에 정비대상 조사·설계 등을 준비하기 바람.

아울러,실사구간 불량간판 정비사업은 지난 2014 추진시

해당 주민들과의 마찰 등을 교훈삼아 합리적인 정비방안을 연구

하여 시행하여야 할 것임.
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개 선 요 구 사 항



1.평창군 문화복지센터 운영관련

평창읍 하리 113-1번지에 지하1층 지상 4층 규모로 건축된

문화복지센터는 현재 9개 단체가 입주하여 있음.

청소년,여성,자원봉사자,장애인 등 다양한 계츠과 연령의

주민들이 이용하는 시설이나 평창읍 남.녀 분회 경로당도 함께

입주하여 있는 관계로 어르신과 청소년,여성 등 간에 서로

불편함을 느낄 수 있음.

당장에는 부지확보 및 경로당설치가 어렵다고 판단되나 장기적

으로는 어르신을 위한 독립시설이 필요한 것으로 판단되는 바,

대안을 검토하여 주기 바람.

2.평창·대화 통합상수도 시설공사 추진

본 사업은 평창상수도의 취·정수장을 확장하고 대화면 신리일원

까지 32㎞에 이르는 급수관로를 연결하는 공사임.

현재,대화면 신리에서 부터 국도를 절개하여 관로매설 공사를

시행하고 있으나,교통량이 많은 국도 공사임에도 안전표지판,

신호수,야간 경광등 등 설치가 미비하며,노면포장 전에 포설한

자갈 등으로 인하여 교통사고 위험이 높음.

시공사로 하여금 충분한 안전조치 및 완벽시공을 지도하기 바람.

3.미탄목욕탕 운영현황

2009년도 하반기 지적사항인 운영일수 확대와,청결유지 등은

개선완료 되었으나 적자운영으로 인한 대안은 아직 마련하지



못하고 있는 것으로 나타났음.

이용 요금의 현실화,난방비 절감을 위한 시설개선,민간위탁 등을

종합적으로 검토하여,적자를 줄이고 주민들에게 보다 편의를

제공할 수 있는 대안을 마련하기 바람.

4.백룡동굴 생태체험학습장 운영현황

2010.7월 개장하여 10월 5일까지 관람객이 6,300명에 이르고

있으나,여름 휴가철 이후 관람객이 급격히 줄어들고 있는 것으로

나타나고 있음.

아직 운영초기이므로 관람객 추이를 분석하기에는 이르지만,

연중 관람객 유치를 위한 다양한 홍보 방안을 강구할 필요가

있음.

또한,진입로 데크가 낙석으로 인한 파손 및 하절기에는 이동에

불편이 있으므로 이동수단의 다변화 방안 등을 검토하기 바람.

5.방림4,5리 농로 포장공사 추진현황

2009년도 하반기 지적사항으로,농어촌 생활환경 정비사업에

반영하여 추진 완료하였으나,잔여구간 400m가 남아 있으므로

사업 마무리차원에서 주민불편을 해소해 주기 바람.

6.방림면 분회경로당 잔여부지 확보 관련

방림면 분회경로당이 2009년 10월에 준공되어 운영중에 있으나,

주차장이 별도로 확보되지 않아 잔여부지와 연접한 평창농협



소유의 토지를 활용하고 있는 것으로 나타났음.

토지소유자가 재산권 이용이나,타 시설물을 설치할 경우

경로당 이용자의 주차장이 없어지게 되므로 부지확보 계획을

조속히 마련하기 바람.

또한,관내 경로당에 국기게양대가 미설치된 시설에 대하여는

예산을 확보하여 지원하여 주기 바람.

7.서울대 Green-Bio첨단연구단지 조성

현공정 29%의 진도를 나타내고 있는 연구단지 조성사업에

공사와 관련하여 관내 인력 및 물품,자재 등이 지속적으로 확대

참여할 수 있도록 노력하여 주기 바라며,

후문 진입로를 개설하였으나,연구단지에서 산학협력단지로의

변경 계획이 확정되지 않은 상태에서 가로수 식재 등 사업을 완료

하고 있음.서울대와 조속히 협의를 완료하여 사업비가 이중투자

되는 사례가 없도록 하기 바람.

8.하안미 농어촌도로 304호 도로개설공사

주민들의 이용이 많은 시급히 추진되어야 할 사업이나 토지보상

지연 등 사업이 늦어지고 있음.

본 사업장은 수차례에 걸쳐 현지확인 시 건의되었던 사업인 만큼

2011년도에는 예산이 확보되어 주민불편이 해소될 수 있도록

하여 주기 바람.

9.봉평101호(덕거~노동)농어촌도로 확포장사업



기 시행구간과 금회 시공 구간의 연결 구간 700m가 미개량

상태로,교통불편 및 사고위험이 예상되므로 조속한 마무리

계획을 검토하기 바람.

10.용평 생활체육시설 추진계획

본 시설은 현재 부지매입을 완료하고 용도지역 변경 등 행정

절차를 이행 중인 사업임.

2007년부터 추진하고 있으나 국·도비 확보 문제,행정절차 이행

등으로 사업이 지연되고 있으므로,지역주민들의 기대와 우려가

많음.

추진 지연에 다른 사유에 대해 주민들에게 이해를 구하고,

아울러,아직 착공하지 않은 사업이므로, 체육시설 설치 및

사후관리,개별시설물에 대한 주민의견을 재수렴하여

효율적이고,활용도가 높은 시설로 만들어 질 수 있도록 검토

하기 바람.

11.두일 재해위험지구 정비사업

사업구간에 미포함되어 보상이 안된"펜션"에 대하여는 기존 제방

보다 높게 설치하는 것은 조망권 등 주민 민원사항에도 공감되는

부분이 있음.제척 시 집중호우로 인한 급격한 유수량 증가에

따른 피해를 입을 우려도 있음.기술적인 검토와 해당 민원인과

협의를 통하여 원만히 해결될 수 있도록 노력하기 바람.

12.농기계 임대사업 운영현황



농촌에서 일손 구하기가 매우 어려운 현실을 감안할 때 농기계

임대사업은 매우 바람직하고 농민들로부터 큰 호응을 얻고 있는

사업임. 수요가 많은 농기계에 대하여는 추가 비치를 통하여

일시에 많은 수요에 대응 할 수 있도록 대안강구가 필요하며,

사용도 가 많지 않은 장비는 남부권과 북부권 교환배치,관리인력

보강이 필요한 사항임.

아울러,고령화로 인한 농기계의 조작이 어려운 농업인의 임대

작업 대행도 함께 검토하기 바람.

13.진부 체육공원 관련

진부체육공원은 당초 체육시설 조성시 주민의 요구에 개별시설이

무분별하게 입지하고,불합리한 토지이용으로 불용지가 많은

실정임.

따라서,현재의 공원을 종합적으로 재 배치하여야 할 필요성과,

주민 건의가 있으므로,큰 틀에서 정비계획을 검토하기 바람.

14.횡계3리 트레킹코스 개발사업 추진현황

전지훈련 선수단에게 큰 호응을 얻고 있음.

노면에 포설된 석분은 호우시 유실로 인한 노면정리 및 배수로

정비 등 지속적인 관리와 정비가 필요한 시설임.

훈련 선수들이 차량을 주차할 장소가 없어 어려움을 호소하므로

주민들 의견으로는 코스 입구의 버섯사 인근부지 또는 하천부지

(1천여평)등을 적지로 거론하고 있으므로 종합적으로 검토하기

바람.



15.지방도 456호선 진입로 개설공사

횡계3리 농어촌도로 210호선과 지방도 456호선이 교행되는

지역으로,2009년도 하반기 현지확인 시 개선요구 되었던 사업

으로 2010년 6월 발주하였으나 강원도교육지원청 소유 편입

토지의 협의지연으로 공사중지 상태임.

진입로 위치변경 등 주민의견을 재수렴하여 조속히 추진될 수

있도록 하기 바람.


