

서면질문답변서

소 속	평창군의회	질문의원	김영해의원
질문대상자	평창군수(미탄면장)	답변일자	2003년 6월 일

질문요지

1. 미탄면 창리 마을회관 건립 추진사항을 답변하여 주시기 바랍니다.

답변내용

○ 위 치

- (당초) 미탄면 창리 283-3번지와 3필지
- (변경) 미탄면 창리 276-2번지

○ 사업량

- (당초) 마을회관 1식(바닥면적 99.99㎡, 건축면적 103.59㎡, 1층)
- (변경) 마을회관 1식(바닥면적 99.66㎡, 건축면적 58.68㎡, 2층)

○ 사업비 : 74,056천원

- 창3리 마을회관 신축공사는 평창군 오지개발사업으로 2001년 12월 6일 착공과 동시에 겨울철 결빙기 도래로 인해 공사중지 명령을 내렸으며 기온 급강하로 인해 공사중지 명령을 내렸으며,
- 2002년 4월 해빙기를 맞이하여 공사중지를 해지 한 후 착공하였으나, 기초 터파기 과정에서 마을회관 부지 소유자는 마을 주민들의 약속이행(부지매입비 지급)을 하지 않음으로 토지 사용이 불가하다 하여 공사중단
- 이에 창3리 주민들은 새로운 사업부지 선정 후 사업을 추진하여 줄 것을 요구 이에 2002년 4월 29일 2차 공사중지명령(부지선정 전까지)을 내렸으며
- 2003년 12월 4일 마을회관 변경 사업부지 확정 및 변경 설계가 완료되었으나 변경사업부지내 건축물이 위치하고 있어 지장물 철거 후 사업을 시행 하여야 하고 건축물 철거는 창리 취락지구 개발사업과 연계하여 추진코자 지역도시과와 협의 지역도시과에서 취락지구 개발사업과 연계하여 지장물을 철거하였고
현재 사업 추진을 위해 지적공사에 경계측량을 의뢰중에 있고 경계측량 완료와 동시에 공사를 재개하여 금년 완공을 목표로 추진하고 있습니다.