

서 면 답 변 서

소 속	평 창 군 의 회	질문위원	이범연 위원	
답 변 자	평 창 군 수 (환경위생과장)	일 자	질의	2015년 12월 9일
			답변	2015년 12월 9일
회 의	제215회 평창군의회(정례회) 제(1)차 예산결산특별위원회			

질문요지

- 도암댐상류비점오염저감사업 관련 사업비 18억원 미확보 사유 및 사업현황

답변내용

- 도암댐상류 비점오염저감사업은 2008년부터 2017년까지(10년) 사업비 321억원을(국비22,470,기금 6,741,도비1,444,군비1,445) 투자하여 도암댐 상류 송천유역 흙탕물 저감시설을 설치하는 사업으로 계획되어 있음.
- 사업현황(계획)
 - 2008년-2013년 사업 : 19,200백만원
(사업내역 : 침사지 4개소(10,000㎡), 수로관 47km, 사면보호매트 92,813㎡, 돌망태 3880㎡, 전석쌓기 2792m, 석축쌓기 615m)
 - 2014년-2016년 사업 : 12,900백만원(추진중)
(사업내역 : 침사지설치 3개소 36,400㎡)
- 당초 2016년 45억원을 확보 2016년 까지 321억원을 확보할 예정으로, 국고보조 신청을 하였으나 2016년 사업비가 27억원으로 국고확보 내시됨. 잔액 18억원에 대하여는 2017년 국고보조 신청 예정임.
- 도암댐상류 비점오염저감사업 종료시점은 2017년으로 계획되어 있으나, 원주지방환경청과 협의 2017년 이후에도 사업의 계속추진을 건의할 계획임.