

『2013년도 상반기 군정주요사업장』
현 지 확 인 결 과

□ **확인개요**

- 기 간 : 2013. 4. 17 ~ 4. 22(기간중 4일)
- 대상사업 : 주요사업장 57개소
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 함명섭 의장
 - 반 원 : 정문섭 부의장, 이만재 의원, 유인환 의원, 박종욱 의원,
장문혁 의원, 이정을 의원
 - 업무지원 : 전문위원 김두장, 최순철, 행정7급 조원근,
기능8급 최승진, 기능8급 김진국
- 주요내용
 - 2013년도 주요 투자사업 추진현황 확인
 - 다수민원 발생사업 현황 조사
 - 사업장 건설시공 점검 및 지역주민 여론 청취
 - 2012년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 지적(건의)사항에
대한 집행기관 이행실태 점검

□ 확인결과

(지적 및 개선요구사항)

구 분	대상사업장	지적사항	개선요구사항	비 고
합 계	57	5	11	
평 창 읍	5	1	2	4. 17일
미 탄 면	8	-	1	4. 17일
방 립 면	7	1	2	4. 18일
대 화 면	7	-	1	4. 18일
봉 평 면	9	1	-	4. 19일
용 평 면	5	-	1	4. 19일
진 부 면	10	1	4	4. 22일
대관령면	6	1	-	4. 22일

『2013년도 상반기 군정주요사업장 현지확인』 지 적 사 항

1. 감자꽃 문화꽃동네 조성사업

- (구)노산초교에 투자되고 있는 『감자꽃 문화꽃동네 조성사업』은 당초 감자꽃스튜디오 조성사업의 일환으로 매입하는 등 지금까지 많은 예산이 투자되었으나 실질적인 운영을 보면 내실보다는 외형적인 부분에만 치우쳤고 행사시에만 이용이 집중되는 등 투자에 비해 효과가 적다는 지적이 있음.

이와 연계해 총사업비 6억원으로 추진되는 『감자꽃 문화꽃동네 조성사업』 내용을 보면 관광안내센터, 농산물 판매장, 홍보관 설치 등 지역주민의 실질적 이익과 지역문화의 콘텐츠 형성에 도움이 안되는 사업이 포함되어 있으므로 정확한 성과분석을 통해 본 사업이 목적에 부합되고 내실있는 운영이 될 수 있도록 하기 바람

2. 방림농공단지 폐수종말처리시설

- 방림농공단지의 분양율이 50%를 넘었음에도 불구하고 기반시설인 폐수종말처리시설이 설치되지 않아 입주업체 피해는 물론 앞으로 분양에 영향을 미칠 것이 예상되는 바 빠른 시일내에 폐수종말처리시설이 설치될 수 있도록 하고 조속한 분양을 위하여는 입주요건 완화를 위한 투자유치 촉진조례 개정이 시급한 바, 이를 적극 검토하기 바람. 또한 입주업체에 대하여는 지역주민 고용문제가 무엇보다 중요하다고 판단되는 바, 지속적인 협의를 통해 지역주민이 반드시 고용될 수 있도록 노력하기 바람.

3. 봉평 궁도장 조성사업

- 봉평면 창동리 110번지 일원 봉평궁도장 예정부지 입지여건을 살펴 보면 진입도로는 선형이 불량할 뿐 만 아니라 도로가 길어 접근성이 좋지 않아 막대한 사업비 투자가 예상되고 본 부지는 저수지 습지로서 궁도정 등 건물입지 여건이 매우 불량한 상태임
- 또한 인근에는 사유지가 위치하고 있어 민원발생이 예상되는 등 여러가지 문제점이 예상되는 바, 지금까지 투자한 부분을 인식하여 계속적으로 투자하기 보다는 현시점에 종합적인 사항을 재검토하기 바람
- 앞으로 투자계획에 대하여는 투자전 의회 사전협의제를 통한 설명절차를 거치기 바람.

4. 2013년도 도암댐 상류 비점오염 저감사업

- 본 사업에 대하여는 구역별 분리발주를 통해 지역업체의 참여기회를 확대하고 식생대, 침사지 등의 공법을 보면 현장여건이 고려되지 않고 추진되었는 바, 향후부터는 현장여건을 충분히 고려한 사업 시행으로 사업효과가 극대화 될 수 있도록 하기 바람
- 아울러 황계 2리 말목장 사육장 부지가 불법훼손에도 불구하고 원상복구가 이루어지지 않고 방치되고 있어 경관훼손은 물론 토사유출과 흙탕물 발생의 심각성이 우려되는 바, 본 사업과 연계하여 원상복구가 이루어 질 수 있는 방안을 검토하기 바람.

5. 유기성폐기물 에너지사업

- 본 사업은 사업시행으로 인한 주민혜택의 기대효과를 가지고 진부

지역 주민들이 유치한 사업으로 당초 사업설명시 무엇보다 인근 아파트 주민들에 대한 가스공급을 약속한 바 있으나 현재까지 약속 사항에 대한 이행여부 등의 아무런 설명이 없어 주민불만이 팽배해 있음. 따라서 가스공급이 실현가능한지, 불가능하다면 어떠한 문제점으로 불가능 것인지 정확한 상황설명이 필요하다고 판단되므로 조속한 시일내에 설명회를 개최하여 주민들을 이해시키기 바람.

『2013년도 상반기 군정주요사업장 현지확인』 개 선 요 구 사 항

1. 평창 101호선(유동~약수)농어촌도로 확포장공사

- 본 사업은 국도31호선에 인접하여 있고 마을 중간을 통과하는 사업으로 무엇보다 주변경관과 마을미관을 고려한 인도와 가로수 설치가 필요하다고 판단되므로 이를 고려한 명품사업이 되도록 하고 특히 인도설치에 있어서는 중간에 끊어져 사업효과가 떨어지는 일이 없도록 하기 바람.

2. 평창강 생태하천 조성사업

- 평창강 하천의 생태, 문화, 환경 등의 개선을 목적으로 2016년까지 169억을 투자하는 『평창강 생태하천 조성사업』에 대하여는 본래의 목적실현도 중요하지만 주민편익 증진과 관광객 유치 등 침체된 지역 경기 부양과 연계하여 명품하천으로 추진하는 것이 바람직하다고 판단되므로 현재용역중인 사항에 대하여는 이를 반영한 설계가 이루어 질 수 있도록 하기 바람.

3. 마하생태관광지 조성사업

- 의회의 의견을 반영하여 추진하는 『마하생태관광지 위탁운영』을 보면 기 위탁(짚라인, 민박동)부분과 민물고기 생태관 등 앞으로 위탁하려는 부분에 대한 수탁업체가 이원화될 경우 효율성이 떨어질 것으로 예상되는 바, 이를 적절히 고려하여 수탁업체를 결정하기 바람

백룡동굴 조건부 개방허가가 금년 7월 만료되어 재연장 결정을 앞두고 있는 바 위탁시기와 방법은 이와 연계하여 결정하고 위탁시 현재 종사하고 있는 기간제 근로자에 대하여는 반드시 고용승계가 이어질 수 있도록 하기바람.

4. 평창군 공설묘지 사업추진 관련

- 화장문화 정착에 따라 우리군이 추진하고 있는 봉안당 설치계획과 현재 이용하고 있는 공설묘지 상황을 고려할 때 방림면 지역개발기금 지원에 대하여는 누구나 타당성이 있다고 판단하고 있는 바, 이러한 문제해결을 위해 봉안당이 조속히 설치될 수 있도록 기 신청한 국비 확보에 최선을 다하기 바람.

5. 백덕산 등산로 주차장 조성사업

- 백덕산 등산로가 전국적으로 알려져 내방객이 매년 늘어나고 있는 반면 내방객들을 위한 주차공간이 없어 내방객 불편을 물론 도로변 무단주차로 인해 지역주민의 불편과 안전사고가 예상되는 바, 조속한 시일내에 주차공간을 확보하기 바람.

6. 대화 진입도로 공사

- 국도 31호선 이용차량과 대화면 대화시가지 및 던지골에서 나오는 차량으로 인해 안전사고와 위험성이 내포하고 있는 『대화 진입도로』에 대하여는 국도관리부서와 지속적인 업무협의를 통해 근본적인 문제가 해결될 수 있도록 하기바람.

7. 전통민속 상설공연장 설치

- 전통민속 상설공연장 건립 예정부지는 용평체육공원 부지로서 상설 공연장 설치시 체육공원 부지가 없어지게 되므로 주민이 이용 할 수 있는 대체부지 확보가 필요하고 본 사업은 주말장터 목적으로 시작한 바, 본 사업이 지역경제에 미치는 사업이 될 수 있도록 함은 물론 평상시에는 주민이용 복합시설로서 이용이 가능하게 하는 등 현재 진행중인 설계가 실용적인 설계될 수 있도록 하기 바람.

8. 진부 청소년 문화의 집 건립공사

- 본 사업부지는 당초 진부면사무소 주차장 부지로 본 공사로 인해 주차공간이 없어져 주민불편은 물론 건물의 효율적인 이용에 문제점이 있다고 판단되므로 본 사업과 진부면사무소를 연계한 주차장 대체 부지가 확보될 수 있도록 하기바람.

9. 진부장례식장 운영현황

- 본 사업은 북부권 지역주민의 장례식장 이용의 불편을 해소하고 자본의 역외유출을 방지하고자 시행한 사업으로 지난해 준공된 이후 현재까지 총24건이 이용되어 장례식장 설치에 대한 평가가 긍정적이나 홍보 미흡으로 봉평,용평,대관령 주민 일부는 설치자체도 모르는 경우가 있어 안타까운 면이 있음
따라서 다양한 홍보방안을 강구하여 적극적인 홍보가 이루어질 수 하고 개장된지 얼마되지 않아 안내표시판·단가표·현금인출기 등 기본적인 시설이 설치되지 않아 주민불편이 있는 바, 이러한 문제가 조기에 해결될 수 있도록 하기 바람.

10. 국도 6호선 확포장 사업

- 본 사업에 대한 진부지역 의견으로 IC와 연결도로, 면외동 평면 교차로 설치, 월정삼거리 보존 등 주민들의 많은 의견이 있는 바, 시행처인 원주지방국토관리청과 지속적인 협의를 통해 주민재산권 보호는 물론 사업시행으로 인한 주민 피해가 발생하지 않도록 하기바람.

11. 송정택지 주차장 조성사업

- 송정택지에 대한 주차시설이 전혀 없어 도로 주차로 인해 차량교행에 많은 어려움이 발생하는 등 택지내 도로가 도로의 기능과 역할을 하지 못하고 있는 바, 택지내 주차장 조성을 통해 이러한 문제가 해결될 수 있도록 하기바람.