

『2019년도 상반기 군정주요사업장』

현 지 확 인 결 과 보 고

□ 확인개요

- 기 간 : 2019. 5. 10 ~ 5. 16(5일간, ※휴일제외)
- 대상사업 : 42개 사업장
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 장문혁 의장
 - 반 원 : 이주용 부의장, 박찬원 의원, 지광천 의원
 심현정 의원, 전수일 의원, 이명순 의원
 - 업무지원 : 최순철, 이정은, 박대균, 정성기, 김희수, 이소명
- 확인일정

일정		읍·면	일정		읍·면
5.10(금)	오전	대화면	5.15(수)	오전	대관령면
	오후	방림면		오후	진부면
5.13(월)	오전	미탄면	5.16(목)	10:00~	결과토의 (의회소회의실)
	오후	평창읍			
5.14(화)	오전	용평면	/		
	오후	봉평면			

○ 중점 확인사항

- 주요투자사업 추진상황 점검
 - 적정추진 여부, 시공상 문제점 파악 , 주민 불편사항 및 여론 수렴 등
- 완공된 사업장에 대한 사후관리 및 운영상황 점검
- '18년 현지확인 지적·개선사항에 대한 처리결과 확인

□ 확인결과

대 상 사업장	계	지적사항	개선요구 사 항	비 고
42	21	7	14	

「2019년도 상반기 군정주요사업장 현지확인」

지 적 사 항

1. 문화예술 창작스튜디오 시설개선 사업 (문화관광과)

- 폐교를 활용하여 지역의 문화공간으로 사용되는 문화예술 창작 스튜디오는 매년 지속적으로 예산이 투입되는 악순환이 반복되고 있어 마을에서 자생적으로 수익을 창출할 수 있는 운영방안을 강구하기 바라며, “감자꽃 스튜디오 마을갤러리 보수공사”는 누수에 대한 정확한 원인파악(기초와 건물사이 균열 등)이 선행된 후 보수 공사를 시행하여 추가 예산이 소요되는 일이 없도록 하기 바람.

2. 평창 힐링체험파크 조성 (문화관광과)

- 2018년 현지확인 시 명확한 타당성 검증이 없고 접근성이 떨어지는 위치선정에 대하여 지적된 바 있는 평창 힐링체험파크 조성사업은 뚜렷한 대안 없이 현재까지 추진되고 있어 사업 완료 후 관리와 운영에 대한 문제점이 나타날 것으로 예상됨.
아직 착공하지 않은 시설에 대하여는 불합리한 부분은 없는지 철저히 검토 하고, 노산 일원 추가 개발사업과 중복되는 사업은 제외하여 예산을 절감할 수 있도록 하기 바람.

3. 지역특화 글램핑장 조성사업 (문화관광과)

- 글램핑장은 복잡한 현 시대를 살아가는 사람들이 자연에서 잠시 휴식을 취하기 위해 찾는 곳이므로 자연과 교감할 수 있도록 시설배치에 대하여 다시 검토하고, 가급적 인위적인 시설 설치를 최소화하기 바람. 카라반, 글램핑 텐트, 데크 설치 등 많은 사업비가 소요되는 시설은 투자대비 효과와 향후 시설관리에 대한 대책 등 유지·관리비용을 줄일 수 있는 방안을 강구하기 바람.
또한, 성공사례의 벤치마킹(의회와 공동)을 통해 수시로 빠르게 변하는 캠핑문화에 적절하게 대응하는 운영방안에 대한 다양한 검토가 필요함.

4. (구)진부보건지소 문화시설 리모델링 (문화관광과)

- (구)진부보건지소 활용에 관하여는 수년간 주민과 행정간에 가장 보편적이고 객관적인 활용방안을 찾아 합의가 이미 이루어진 사항임에도 주민 동의나 환경에 변화없이 다른 용도로 갑자기 변경하여 사회적 갈등을 불러오는 부분은 많은 아쉬움이 있음.
현재 계획하는 갤러리 용도에 대하여는 다중이용시설인 진부역 문화관광 플랫폼을 이용하는 것이 효과적이라고 판단되므로 수역이 소요되는 리모델링 사업을 재검토하기 바람.

5. 문화관광 플랫폼 조성사업 (문화관광과)

- 동계올림픽 기간중에 사용된 진부역 임시문화시설을 활용하여 특색있는 문화관광 콘텐츠를 제공하고자 추진하고 있는 본 사업은 당초 건물이 임시시설로 건축되어 누수와 결로가 발생하였으며, 앞으로도 발생할 우려가 있으므로 이를 방지할 수 있는 자재를 사용하여 공사에 철저를 기하기 바람. 또한, 다수의 사람들이 이용하는 시설이고 운영사무실에는 상시근무인원도 있는 공간이므로 화장실 설치에 대하여 검토하여 이용자들의 불편을 최소화하기 바람. 본 시설은 동계올림픽 이후 철거예정인 시설을 지역주민이 존치하길 원하여 리모델링 사업이 추진되었음에도 지역주민 의견이 반영되지 않은 아쉬움이 있으므로 주민의견을 반영하여 사업을 추진할 수 있도록 하기 바람.

6. 평창군 안보공원 조성사업 (주민복지과)

- 2018년도 예산으로 5월말 완료예정인 본 사업은 사업 부지내에 건설폐기물이 그대로 방치되어 있는 것은 물론, 주변 정리가 전혀 이루어지지 않아 투자 대비 효과가 나타나지 않고 있으므로, 2019년도 1회 추경에 편성된 예산으로 주변정리 등 의회가 지적한 사항이 이루어져 마무리 될 수 있도록 하기 바람.

7. 전통민속상설공연장 전시시설 설치 및 보수 (시설관리과)

- 전통민속상설공연장의 전시시설 설치 사업은 2018년 9월 주요사업장 현지 확인 시 민속보존회 소품 전시 계획이 수립되어 있어 빠른 시일내에 사업을 완료하여 공연장 빈 공간을 활용하도록 독려한바 있으나, 현재까지 전시물품이 확보되지 않는 등 사업 추진이 전혀 이루어지지 않고 있어 조속한 사업추진을 하기 바람. 1층 공연장 장애인 편의시설로 설치하는 휠체어 리프트설치사업은 예산 절감과 무대 사용의 편리성 등을 고려하여 공연장 시설에 맞는 경사로 설치를 검토하기 바람.

「2019년도 상반기 군정주요사업장 현지확인」

개 선 요 구 사 항

1. 6차산업형 클러스터 조성을 위한 부지매입 (기획감사실)

- 2018평창동계올림픽 개최 후 우리군 성장 동력으로 추진하는 사업인 만큼 건설한 투자자 유치를 통해 기존의 농공단지 사업과는 차별화하여 맞춤형 산업단지가 조성될 수 있도록 추진하기 바라며, 추가부지 매입계획이 있다면 가급적 예산의 범위내에서 활용 가능하고 필요한 부지만 매입하기 바람.

2. 평화 테마파크 조성사업 (올림픽기념사업단)

- 강원도가 계획했던 사유지(상지재단 부지)매입이 근거 부족의 이유로 난항을 겪고 있고 평화존, 전통문화존 조성 등의 본 사업도 국·도비 지원이 불투명한 상태이므로 전략적인 대책을 마련하여 당초 우리군이 계획한 대로 유산 조성사업이 이루어 질 수 있도록 하기 바람.

3. 운교리 밤나무 주변정비 사업 (문화관광과)

- 천연기념물 제498호로 지정된 운교리 밤나무는 관람객의 편의성과 천연기념물 보호차원에서 주변 경관을 개선할 필요성이 있으므로, 인근 노후 주택과 비닐하우스 등 경관을 저해하는 시설물을 철거할 수 있도록 검토하고 관람객을 위한 나무의 수령을 파악하고 안내 표지판 설치, 스토리텔링화하여 명소가 될 수 있도록 하기 바람.

4. 광천선굴 어드벤처 테마파크 조성사업 (문화관광과)

- 사업부지내 송어양식장의 활용방안은 지역주민의 충분한 의견 수렴으로 공감대를 형성하고 광천선굴이라는 관광테마에 적합한 체험시설이 될 수 있는 것인지 냉철하게 판단하여 추진하기 바람.

5. 효석문화예술촌 조성사업 (문화관광과)

- 주차장 시설 주변 경관저해 시설에 대하여는 적절한 수종을 선정하여 차폐목 식재 등 경관개선 사업을 추진하기 바람, 동계올림픽 기간 중 시설활용을 위해 동절기 공사 강행으로 각종 부실이 발견되어 하자보수공사가 이루어졌음에도 여전히 부실부분이 발견되고 있는 바, 하자기간이 만료되기 전에 하자 보수공사가 이루어져 문제점이 발견되는 일이 없도록 하기 바람.

6. 조정래 작가 집필촌 조성사업 (문화관광과)

- 저명한 작가의 집필 활동 장소 제공을 통해 다양한 문학적 콘텐츠를 활용하고자 하는 본 사업은 많은 사업비가 투자되는 만큼 작가의 집필기간 동안 지역문화발전을 위한 다양한 역할을 부여하고, 태백산맥에 버금가는 대작을 집필할 수 있도록 공감대를 형성하기 바람.

7. 평창군 노람뜰 일원 부지매입 (일자리경제과)

- 본 사업의 일부 부지는 사업계획을 미리 알고 보상을 염두에 둔 수목식재 행위가 이루어졌으므로, 이 부지에 대한 수목식재 보상이 적정한지를 사전 검토하여 협의하기 바람.

8. 임산물 클러스터 조성사업 (산림과)

- 산양삼 가공제품 개발과 홍보마케팅을 통해 산양삼특구를 활성화하고자 추진하는 본 사업의 대상지를 진부 한약재 유통·지원시설로 변경하고자 검토하는 것은 시설투자에 대한 비용이 절감되는 장점이 있으나, 대상지 이전으로 이해당사자간 갈등이 초래되는 일이 없어야 할 것이며, 갈등이 있다면 이해와 설득으로 해소 방안을 마련하기 바람.

9. 산양삼클러스터 생산단지 조성사업 (산림과)

- 산양삼특구 활성화를 목적으로 재배단지 조성·관리용 보호 울타리를 설치하는 본 사업은 다른 분야의 보조사업과 다르게 전액 균비로 추진하고 있는 사업으로, 일부에서는 특혜소지 의견도 있는 상황에서 수혜당사자의 보상민원으로 사업이 중단되고 있음. 이는 참여자의 공감대가 형성되지 않은 상태에서 너무 성급하게 추진한 것에 원인이라고 판단됨.

사업부서에서는 산양삼특구영농조합법인내에서 해결할 수 있도록 중재에 노력하고, 지속적으로 사업추진의 순수성과 의지를 저해하는 경우 사업중단 등 과감하게 대처하기 바람.

10. 흥정천 하천재해예방사업 (안전건설과)

- 흥정천은 흥정계곡과 팔석정 등의 수려한 경관을 자랑하는 하천이므로 사업추진 시 경관이 훼손되지 않도록 노력하고, 표토 준설시에는 바위와 수목을 보존할 수 있도록 추진하기 바람.

11. 평창 메밀꽃 전원마을 조성사업 (안전건설과)

- 농촌지역에 도시민의 유입을 촉진하여 지역 활성화에 기여하고자 추진하는 본 사업은 지식인층의 도시민 유입으로 침체되어 있는 지역에 활력을 줄 수 있을 것으로 기대됨.
다만, 대규모 토공작업으로 인해 여름 장마철 집중 호우시에는 다량의 토사유출로 인한 피해가 예상되므로 여름 집중호우 전에 토공작업이 마무리 될 수 있도록 하기 바람.

12. 자전거길 조성사업 (도시주택과)

- 본 사업은 우리군의 아름다운 자연환경을 이용하여 외부 관광객을 유입할 수 있는 경쟁력 있는 사업으로, 하천을 끼고 순환하는 명품 자전거 도로는 장기적으로 MTB, 마라톤 등 훌륭한 스포츠 장소로 활용될 수 있는 사업임. 하천 제방을 이용한 외곽도로와 마을을 경유할 수 있는 마을 순환로를 적절하게 구성하여 지역 주민도 만족할 수 있는 사업으로 추진하고, 인위적이기 보다는 현재 있는 시설을 최대한 활용하고 실 이용자들의 의견을 충분히 반영하여 부족한 부분을 보완하는 방향으로 추진하기 바람.
또한, 관광자원과 산림자원을 함께 활용할 수 있도록 관련부서와 유기적인 협조를 하기 바람.

13. 대관령고원전지훈련장 시설개선 (시설관리과)

- 대관령고원전지훈련장은 동계올림픽 이전부터 하절기 전지훈련 장소로 인기가 있었던 곳이었으므로 시설이 복원되면 전국 각지에서 전지훈련을 올 것으로 예상되므로 트랙 주변 잔디관람석에 그늘목을 충분히 식재하기 바람.

14. 백옥포1리 마을단위 종합개발사업 (농축산과)

- 농촌지역 주민의 기초생활수준 향상을 위해 경관·문화·복지 등의 시설설치와 다양한 지역역량 강화사업을 추진하는 사업이므로 주민들과의 공감대 형성으로 사업의 성과를 극대화하기 바라며, 특히, 역량강화사업의 경우 지역주민들이 사업의 취지와 목적을 이해하기 쉽도록 홍보하여 의미있는 사업이 될 수 있도록 하기 바람. 또한 마을관리 시스템구축사업은 타 부서의 사업과 중복 되어 사업비가 낭비되지 않도록 하기 바람.