

서 면 답 변 서

질의의원	이수현 의원	소 속	평창군의회
답 변 자	평 창 군 수 (축산경영과장)	일 자	질의 : 2001년 6월 8일 답변 : 2001년 6월 13일
<p>《질문요지》</p> <p>5. 종마법인 운송차량 보조금 집행내역, 경주마 트랙, 관정 등의 지원현황 및 자부담현황(현재기준 법인등기부등본 첨부)</p>			

1. 평창종마법인 지원현황

(단위:천원)

세부사업명	사업량	사업비 재원별 내역				집행액	비고
		계	보조 (군비)	용자	자담		
계		612,200	194,000	281,000	137,200	200,000	
차량지원	1대	80,000	50,000		30,000		추진중
주 로	500m (폭15m)	157,900	120,000		37,900		"
용수개발	1공	30,000	24,000		6,000		"
종빈마구입	20두	200,000		180,000	20,000	200,000	완 료
마사신축	90평	81,000		56,700	24,300		추진중
창고및관리사	55평	39,000		27,300	11,700		"
패독시설	245평	24,300		17,000	7,300		"

2. 사업추진현황

○ 경주마생산기반조성사업(보조사업)

(마필수송차량 지원, 주로, 용수개발)

- 마필수송차량지원 사업비 명시이월 확정 : 2001. 2. 6
- 사업추진계획수립 및 확정통보(군→법인) : 2001. 4. 24
- 보조금교부신청(법인→군) : 2001. 4. 25
- 보조금교부결정통지(군→법인) : 2001. 5. 14
- 현재추진내역
 - 마필수송차량지원 : 제작업체견적 및 제작의뢰중
 - 주로 및 용수개발 : 대상부지 초지법 절차 이행중

○ 경주마육성사업(용자사업)

(종빈마구입, 마사신축, 창고및관리사, 패독시설)

- 2000년도 종빈마구입 : 15두(나머지 5두 이월)
- 축산발전기금(용자금)이월신청 : 2000. 12. 26
 - ※ 이월사유 : 대상부지 선정지연 및 사업자 변경(도암 수하 → 진부 두일)
과 대상부지가 2000.12.26 분할되어 겨울철 공사를 피하기
위하여 이월신청
- 축산발전기금(용자금)이월승인 : 2001. 2. 6
- 이월승인사업 추진계획제출(법인→군) : 2001. 3. 12
- 종빈마구입(이월분) 용자금 배정요구(군→도) : 2001. 4. 7
- 종빈마구입 용자금 배정 (도→군) : 2001. 5. 19
- 종빈마구입 용자한도액 배정통보(법인,축협) : 2001. 5. 23
- 종빈마구입 기성고 확인 : 2001. 6. 1
- 현재 대상부지 초지법등 법적절차 이행중