

2025년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 계획안

의안 번호	394
----------	-----

발의연월일 : 2025년 3월 7일

발 의 자 : 김광성 의원

찬 성 자 : 김성기, 박춘희,
심현정, 이은미,
이창열 의원

1. 제안이유

- 우리군에서 추진하고 있는 분야별 주요 투자사업장에 대한 현지확인을 통해
- 적정 추진 여부와 시공상의 문제점 등을 파악하여 예산낭비 요인 제거 및 주민 불편사항을 최소화하고 사업의 효과를 극대화 할 수 있는 방안 모색

2. 주요내용

- 기 간: 2025. 04. 08.(화) ~ 04. 11.(금), 4일간
- 확 인 반: 1개반 7명
 - 반장: 남진삼 의장
 - 반원: 김광성, 김성기, 박춘희, 심현정, 이은미, 이창열 의원
- 대상사업: 24개 사업
- 확인일정
 - 04. 08.(화): 평창읍, 미탄면
 - 04. 09.(수): 방림면, 대화면, 봉평면, 용평면
 - 04. 10.(목): 진부면, 대관령면
 - 04. 11.(금): 결과 토의(질의·답변)

※ 붙임: 2025년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 계획안

2025년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 계획안

◇ 군정주요사업장 현지확인을 통해 추진상황을 점검하고 문제점을 파악하여 사업의 효과를 극대화 할 수 있는 방안 모색

I 추진 개요

□ 기 간 : 2025. 4. 8.(화) ~ 4. 11.(금) <4일간>

※ 의사일정 상 점검기간 및 대상은 변경될 수 있음

□ 점검대상 : 24개 사업 ※ 사업장 목록 : [붙임 1] 참조

□ 점검반 편성 : 1개반 7명

○ 반 장 : 남진삼 의장

○ 반 원 : 박춘희 부의장, 김광성 의원, 김성기 의원,
심현정 의원, 이은미 의원, 이창열 의원

○ 업무지원 : 수석전문위원 김영옥, 전문위원 최명순
주무관 김선영, 김리현, 김명식

II 세부 추진계획

□ 주요 대상사업장 : 24개소[12개 부서]

○ 읍·면별 점검대상 사업장 수 (단위 : 건)

합 계	평창읍	미탄면	방림면	대화면	봉평면	용평면	진부면	대관령면
24	8	2	1	3	1	4	3	2

○ 부서별 점검대상 사업장 수 (단위 : 건)

합 계	가족복지과	관광정책과	문화예술과	올림픽체육과	도시과	건설과
24	1	3	1	3	1	2
	산림과	환경과	건강증진과	농정과	농산물유통과	축산농기계과
	3	1	1	3	4	1

□ 세부계획

○ 점검 일정

일정		읍·면	일정		읍·면
04.08(화)	오전	미탄	04.10(목)	오전	대관령
	오후	평창		오후	진부
04.09(수)	오전	방림, 대화	04.11(금)	10:00 ~	결과토의
	오후	봉평, 용평			

○ 시간 계획

시간계획			활 동 내 용	비고
부터	까지	소요		
-	10:00		○ 현지확인 사업장 도착	오전
10:00	12:00	120분	○ 사업장 현지확인(해당사업장)	
12:00	13:00	60분	○ 중식	
-	13:30		○ 현지확인 사업장 도착	오후
13:30	17:00	210분	○ 사업장 현지확인(해당사업장)	

※ 시간계획은 현지 사업장 여건에 따라 조정될 수 있음.

○ 중점 확인사항

- 주요투자사업 추진상황 점검
 - 적정추진 여부, 시공상 문제점 파악, 주민 불편사항 등
- 완공된 사업장에 대한 사후관리 및 운영상황 점검
- ‘24년 하반기 현지확인 지적·개선사항에 대한 처리결과 확인

○ 결과처리

- 부진 및 개선을 요하는 사업장에 대한 해결방안 모색
- 주민불편해소 및 지역 여론사항 등 반영 검토

Ⅲ

행정사항

협조부서	세 부 내 용	비고
기 획 실	<ul style="list-style-type: none"> ◦ <u>작성기준일</u> : 2025. 3. 20.(목) ◦ <u>제출기한</u> : 2025. 3. 25.(화) ◦ 서 식 : [붙임 2] 참조 ◦ 수 량 : 20부 ◦ 편 첩 : 읍·면별 편철(좌철) / 집행기관 직제순별 <p>※ 사업성격에 따라 서식은 자율조정 가능</p>	추진 상황 자료 취합 및 제출
해당부서	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업장별 추진상황 설명 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 현지확인 당일 - 장 소 : 현지확인 대상 사업장 - 내 용 : 사업별 세부추진상황 설명 - 설명자 : 해당사업 부서장 - 참석자 : 현지확인반, 관련 부서장, 해당 읍·면장 ◦ 해당사업 설계도서 등 참고자료 준비 <p>※ 방문 예정 시각 전 현장 대기</p> <p>※ 현지확인 시간계획 확정 및 설명장소 선정 협조</p>	사 업 장 수 행
해당부서	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 현지확인 결과 토의(질의·답변) <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2025. 4. 11(금) 10:00 - 장 소 : 의회 소회의실(3층) - 참석자 : 현지확인반, 관련 부서장 	현지확인 결과토의

□ 2024년도 하반기 현지확인 지적 및 개선사항 처리결과 보고

○ 작성서식

소관부서	지적(개선)사항 처리결과	
	지적(개선)내용	
	○	
	처 리 계 획	
	○	
	처 리 결 과	
	○	

※ 부서별 현지확인 사업장의 사업추진상황을 먼저 편철한 후 지적 및 개선사항 편철(직제순별)

※ 지적 및 개선사항 목록 : [붙임 3] 참조

□ 의회 준비

○ 현지확인 이동차량 준비

- 읍·면 도착 및 귀가: 의원 개별
- 차량지원: 의회(2425 승용차), 군청(1940, 중형승합차)

○ 기타사항

- 활동사항별 기록유지 : 사진촬영 등
- 보조자료 수집 및 사업장 확인 순서 : 읍·면별 적의 조정
- 현지활동 결과보고서 작성 : 본회의 보고

- 붙임 1. 2025년 상반기 주요사업장 현지확인 대상 목록 1부.
2. 주요사업장 자료 제출서식 1부.
3. 2024년 하반기 지적·개선사항 목록 1부. 끝.

【붙임 1】

2025년도 상반기 현지확인 대상 사업

☐ 읍·면별 현황

계	평창읍	미탄면	방림면	대화면	봉평면	용평면	진부면	대관령면
24	8	2	1	3	1	4	3	2

☐ 대상사업장 목록

읍·면별	대 상 사 업	담당부서
평창읍 (8)	① 에코랜드 조성	관광정책과
	② 문화예술회관 리모델링(실외 정문계단 포함)	문화예술과
	③ 평창교 정비사업	건설과
	④ 후평지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	건설과
	⑤ 치유의 숲 조성사업	산림과
	⑥ 목재문화체험장 조성사업	산림과
	⑦ 평창강 물환경 체험센터 조성사업	환경과
	⑧ 평창군 건강관리센터 리모델링	건강증진과
미탄면 (2)	① 미탄 실내골프연습장 건립	올림픽체육과
	② 친환경 잡곡 생산유통센터 운영현황 (향후 운영계획)	농정과
방림면 (1)	① 방림풋살장 비가림시설 설치	올림픽체육과
대화면 (3)	① 평창 힐링키즈 N파크 조성	관광정책과

읍·면별	대 상 사 업	담당부서
	② 대화면 기초생활거점조성사업	농정과
	③ 대화 농기계임대사업소 신축	축산농기계과
봉평면 (1)	① 스마트 원예단지 기반 조성사업	농산물유통과
용평면 (4)	① 평창 힐링 위케이션 시설 조성	관광정책과
	② 산양삼 융복합지원센터 조성	산림과
	③ 누구나농장 농업체험복합단지	농정과
	④ 로컬밥집&직매장 운영현황	농산물유통과
진부면 (3)	① 장난감도서관 설치	가족복지과
	② 진부 어린이공원 조성사업	도시과
	③ 특용작물 산업화지원센터 구축	농산물유통과
대관령면 (2)	① 평창 올림픽 테마파크 조성	올림픽체육과
	② 대관령 로컬푸드 직매장 신축	농산물유통과

【붙임 2】

사 업 명

☐ 사업개요[HY헤드라인M18]

- 위 치 : [휴먼명조 15]
- 사업규모 :
- 사업기간 :
- 사업내용 :
- 사 업 비 : 천원
 - 국비 : 도비 : 군비 : 자부담
- 공 정 률 : %(준공예정 ' 00년 00월)

☐ 그동안 추진상황

시 행 자	입 찰 자	계 약 자	계 약 방 법	예산액 (천원)	계 약 금 액(천원)			예 산 액
					합 계	도 급	관 급	

착공(예정) 일 자	준공(예정) 일 자	설계변경 내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일 자	증감액	변경금액		

※ 설계변경사유 :

☐ 문제점 및 대책

- (문제점 없을 시 생략가능)

☐ 향후 추진계획

○

담당자 : ○○○ ○○팀장 : ○○○(010-○○○○-○○○○)

☐ 위치도

사진설명	

☐ 조감도[또는 현장사진]

사진설명	

【붙임 3】

2024년도 하반기 지적·개선사업 목록

□ 대상현황

대상사업장	계	지적사항	개선요구사항	비고
16	14	3	11	

□ 지적사항: 3건

연번	사업명	처리부서	비고
1	평창읍 분회경로당 신축공사	가족복지과	평창읍
2	HAPPY700 상상놀이터 조성공사	가족복지과	평창읍
3	효석달빛언덕 생활밀착형숲 조성사업	산 립 과	봉평면

□ 개선요구사항: 11건

연번	사업명	처리부서	비고
1	평창군 시설관리공단 운영현황	기획예산과	평창읍
2	에코랜드 조성	관광정책과	평창읍
3	방림 샘물터 복원공사	관광정책과	방림면
4	평창관광문화재단 설립 추진현황	관광정책과	대화면
5	효석문화마을 별빛마루 조성	관광정책과	봉평면
6	진부 다목적센터 조성	관광정책과	진부면
7	평창 평화테마파크 조성	올림픽체육과	대관령면
8	장암산 하늘자연휴양림 조성사업	산 립 과	평창읍
9	평창강 물환경 체험센터 조성사업	환 경 과	평창읍
10	평창읍 환경미화원 대기실 및 차고지 신축	환 경 과	평창읍
11	봉평면 건강증진형 보건지소 운영현황	건강증진과	봉평면