

서 면 답 변 서

질 의	신교선 위원	답 변	평창군수(건설과장)
회 의	제62회 평창군의회 정기회 제4차 행정사무감사('98.11.30) (월)		
<p>〈 질의요지 〉</p> <p>○ 군도 년차별 투자계획</p>			

〈 답 변 〉

○ 별 첨

사리도(2차선)확.포장공사 중기계획('97 - 2001년)

확인자 : 직 건설과장 성병 박현장
작성자 : 직 도로담당 성필 이윤배

평창군)

시군별	도 로 총연장 (km)	'96까지 포장 연장 (km)	포장률 (%)	미포장 연 장 (km)	중 기 계 획												2002이후	
					계		'97		'98		'99		2000		2001			
					물 량 (km)	포장률 (%)	물 량 (km)	포장률 (%)	물 량 (km)	포장률 (%)	물 량 (km)	포장률 (%)	물 량 (km)	포장률 (%)	물 량 (km)	포장률 (%)	물 량 (km)	포장률 (%)
합 계	190.5	64.1	33.6	126.4	15.1	41.6	5.4	36.5	3.4	38.3	2.1	39.4	2.1	40.5	2.1	41.6	111.3	100
평창군	190.5	64.1	33.6	126.4	15.1	41.6	5.4	36.5	3.4	38.3	2.1	39.4	2.1	40.5	2.1	41.6	111.3	100

사리도(2차선)확.포장사업 중기계획 노선조사

확인자 : 직 건설과장 성명 박현창 (인)
 작성자 : 직 토목담당 성명 이운배 (인)

평창군

구분	사업명	노선명 (노선번호)	위 치		도 로 총연장 (km)	'96까지 포장 연장 (km)	포장률 (%)	미포장 연장 (km)	중 기 계 획											2002이후			
			시 점	종 점					계		'97		'98		'99		2000		2001		포장률 (%)	포장률 (%)	
									불 량 (km)	포장률 (%)	불 량 (km)	포장률 (%)	불 량 (km)	포장률 (%)	불 량 (km)	포장률 (%)	불 량 (km)	포장률 (%)	불 량 (km)	포장률 (%)			
합 계			15개노선		190.5	64.1	316	126.1	51.1	41.6	5.4	36.5	3.4	38.3	2.1	39.4	2.1	40.5	2.1	41.6	111.3	100	
완 료 노 선	소 계		2개노선		27.0	23.8	100		3.2	100	1.2	92.6	2.0	100									
	횡계-수하	횡계-수하 (군도15호)	도암 횡계	도암 수하	13.2	13.2	100																
	운교-계촌	운교-계촌 (군도2호)	방림 운교	방림 방림	13.8	10.6	100		3.2	100	1.2	85.5	2.0	100									
중 기 노 선	소 계		3개노선		56.9	26.6	46.7	30.3	11.9	67.7	4.2	77.0	1.4	56.6	2.1	60.3	2.1	64.0	2.1	67.7	18.4	100	
	신리-마평	신리-마평 (군도6호)	대화 신리	진부 마평	11.2	5.1	45.5	6.1	5.8	97.3	2.2	65.2	0.3	67.9			1.2	78.6	2.1	97.3	0.3	100	
	무이-상진부	무이-상진부 (군도8호)	봉평 무이	진부 상진부	36.1	16.1	44.6	20.0	1.9	49.9			1.1	47.6	0.8	49.9						18.1	100
	거문-하진부	거문-하진부 (군도16호)	진부 하진부	진부 봉산	9.6	5.4	56.2	4.2	4.2	100	2.0	77.1			1.3	90.6	0.9	100					
신 구 노 선	소 계		10개노선		106.6	13.7	12.8	92.9													92.9	100	
	주진-방림	주진-방림 (군도3호)	평상 주진	방림 방림	15.0			15.0														15.0	100

사리도(2차선)확.포장사업 중기계획 노선조사

확인자 : 최 건설과장 성명 박현창 (인)
작성자 : 최 토목담당 성명 이운배 (인)

(별첨군)

구분	사업명	노선명 (노선 번호)	위 치		도로 총연장 (km)	'96까지 포장 연장 (km)	포장률 (%)	미포장 연장 (km)	중 기 계 획										2002이후						
			사 경	중 경					계		'97		'98		'99		2000		2001		포장률 (%)	포장률 (%)			
									물 량 (km)	포장률 (%)	물 량 (km)	포장률 (%)	물 량 (km)	포장률 (%)	물 량 (km)	포장률 (%)	물 량 (km)	포장률 (%)	물 량 (km)	포장률 (%)					
단 조 노 선	계촌-대화	계촌-대화 (군도4호)	방림 계촌	대화 대화	27.4			27.4															27.4	100	
	종부-하안미	종부-하안미 (군도1호)	평창 종부	대화 하안미	18.5	4.7	25.4	13.8															13.8	100	
	유천-수하	유천-수하 (군도12호)	도암 유천	도암 수하	12.5			12.5																12.5	100
	유포-면은	유포-면은 (군도10호)	봉평 유포	봉평 면은	5.5			5.5																5.5	100
	용산-황계	용산-황계 (군도13호)	도암 용산	도암 황계	6.0	1.3	21.7	4.7																4.7	100
	진조-유포	진조-유포 (군도17호)	봉평 진조	봉평 유포	6.0			6.0																6.0	100
	한탄-마하	한탄-마하 (군도5호)	미탄 한탄	미탄 마하	7.0	2.3	32.9	4.7																4.7	100
	화의-북평	화의-북평 (군도14호)	진부 화의	진부 북평	2.0			2.0																2.0	100
	계촌-분내	계촌-분내 (군도7호)	방림 계촌	방림 분내	6.7	5.4	80.6	1.3																1.3	100

교통소통대책사업별 증기계획(총괄표)

확인자 : 직 건설과장 성명 박현창 (인)
 작성자 : 직 토목담당 성명 이운배 (인)
 (단위 : m, 백만원)

(별첨군)

구분	전체계획		'96까지		증기계획												2002이후		비고	
	사업량(m)	사업비 (백만원)	사업량	사업비	계		'97		'98		'99		2000		2001		사업량	사업비		
					사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
계	31,365	53,406			448	6,731	145	1,093	60	550	88	1,911	60	1,500	95	1,677	30,917	46,675		
위험교량	145	1,093			145	1,093	145	1,093												
4차선확장	3,000	10,300															3,000	10,300		
읍·면·우회도로																				
터널건설사업	250	4,400															250	4,400		
제포장사업	26,600	17,928															26,600	17,928		
장대교량가설	545	9,416			165	4,025					60	1,478	60	1,500	45	1,047	380	5,391		
시설기준미흡	825	10,269			138	1,613			60	550	28	433			50	630	687	8,656		

교통소통대책사업별 중기계획 (단위사업별 노선별)

확인자 : 직 건설과장 성명 박현창 (인)

작성자 : 직 토목담당 성명 이운배 (인)

(단위 : m, 백만원)

(계상군)

우선 순위	단위사업 구분	사업명	노선명 (노선번호)	위 치		전체계획		96까지		중기 계획										2002이후		비고			
				시점	종점	사업량 (m)	사업비 (백만원)	사업량	사업비	97		98		99		2000		2001		사업량	사업비				
										사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비						
계		36개사업				31,365	53,406			448	6,731	145	1,093	60	550	88	1,911	60	1,500	95	1,677	30,917	46,675		
1	위험교량 제가설	남안교	무이-상진부 (군도8호)	봉평 창동	봉평 창동	145	1,093			145	1,093	145	1,093												
2	시설기준 미흡교량	도사3교		용평 도사	용평 도사	28	353			28	353			20	404	8	249								
3	시설기준 미흡교량	단송교	무이-상진부 (군도8호)	용평 장평	용평 장평	60	630			60	630			40	446	20	184								
4	장대교신 설	평창교	중부-하안미 (군도1호)	평창 하리	평창 중부	165	4,025			165	4,025					60	1,478	60	1,500	45	1,047				
5	시설기준 미흡교량	갈미교	운교-방림 (군도2호)	방림 계촌	방림 계촌	50	630			50	630									50	630				
6		노촌1교	중부-하안미 (군도1호)	평창 노촌	평창 노촌	13	164															13	164		
7		칠계2교	칠계-수하 (군도15호)	도암 칠계	도암 칠계	57	718															57	718		
8		신학수교	무이-상진부 (군도8호)	도암 속사	도암 속사	17	214															17	214		

교통소통대책사업별 중기계획 (단위사업별 노선별)

확인자 : 직 건설과장 성명 박현창 (인)

작성자 : 직 토목담당 성명 이운배 (인)

(단위 : m, 백만원)

(평창군)

우선순 위	단위 사업구분	사업명	노선명 (노선번호)	위 치		전체계획		'96까지		중 기 계 획										2002이후		비고				
				시 권	종 권	사업량 (km)	사업비 (백만원)	사업 량	사업 비	계		'97		'98		'99		2000		2001			사업량	사업비		
										사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비					
9	시설기본 미용교량	방천교	주진-방천 (군도3호)	방천 방천	방천 방천	36	454																36	454		
10	-	한탄 1교	한탄-마하 (군도5호)	미탄 한탄	미탄 한탄	34	428																	34	428	
11	-	한탄 2교	-	-	-	34	428																	34	428	
12	-	한탄 3교	-	-	-	40	504																	40	504	
13	-	한탄 4교	-	-	-	38	479																	38	479	
14	-	기화 1교	-	미탄 기화	미탄 기화	48	605																	48	605	
15	-	기화 2교	-	-	-	35	441																	35	441	
16	-	마하교	한탄-마하 (군도5호)	미탄 마하	미탄 마하	34	428																	34	428	
17	-	원곡교	유선-수하 (군도12호)	도암 유선	도암 유선	15	189																	15	189	

교통소통대책사업별 중기계획 (단위사업별 노선별)

확인자 : 최 건설과장 성명 박현창 (인)

작성자 : 최 토목담당 성명 이윤배 (인)

(단위 : m, 백만원)

(계량군)

우선 순위	단위 사업 구분	사업명	노선명 (노선번호)	위 치		진행계획		96까지		중 기 계 획										2002이후		비고		
				시점	종점	사업량 (km)	사업비 (백만원)	사업량	사업비	96		97		98		99		2000		2001			사업량	사업비
										사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비			
18	시설기준 이용교량	대미교	계촌-대화 (군도4호)	방향 계촌	방향 계촌	20	252															20	252	
19	"	덕계수교	"	대화 대화	대화 대화	30	378															30	378	
20	"	추진교	추진-방림 (군도3호)	평창 추진	평창 추진	12	151															12	151	
21	"	용항교	"	평창 용항	평창 용항	140	1,764															140	1,764	
22	"	조동1교	중부-하안미 (군도1호)	평창 조동	평창 조동	12	151															12	151	
23	"	지동교	"	평창 지동	평창 지동	16	202															16	202	
24	"	면운교	유포-면운 (군도10호)	봉평 면운	봉평 면운	36	454															36	454	
25	"	촌터교	읍산-황계 (군도13호)	도암 읍산	도암 읍산	20	252															20	252	
26	계포장사 업	유천-수하	유천-수하 (군도12호)	도암 수하	도암 수하	10,700	7,212															10,700	7,212	

교통소통대책사업별 중기계획 (단위사업별 노선별)

확인자 : 직 건설과장 성명 박현삼 (인)
 작성자 : 직 토목담당 성명 이운배 (인)
 (단위 : m, 백만원)

평창군)

우선 순위	단위 사업구분	사업명	노선명 (노선번호)	위 치		전체개회		'96까지		중 기 계 획										2002이후		비고	
				시점	종점	사업량 (m)	사업비 (백만원)	사업 량	사업 비	97		98		99		2000		2001		사업 량	사업 비		
										사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
27	터널건설	모릿재터널	신리-마평 (군도6호)	대화 신리	진부 마평	250	4,400														250	4,400	
28	장대교가설	용항교	추진-방위 (군도3호)	평창 용항	평창 임하	150	2,063														150	2,063	
29	-	다수교	-	평창 다수	평창 다수	130	1,888														130	1,888	
30	-	개수교	계촌-대화 (군도4호)	대화 계수	대화 계수	100	1,440														100	1,440	
31	4차선확장	황계	황계-수하 (군도15호)	도암 황계	도암 황계	600	4,000														600	4,000	
32	-	송진교-농교	-	도암 황계	도암 수하	2,400	6,300														2,400	6,300	
33	제포장사업	중부-하안미	중부-하안미 (군도)호	평창 중부	대화 하안미	2,000	1,348														2,000	1,348	
34	-	운교-방림	운교-방림 (군도2호)	방림 운교	방림 방림	5,600	3,774														5,600	3,774	
35	-	한탄-마하	한탄-마하 (군도5호)	미란 한탄	미란 마하	2,300	1,550														2,300	1,550	
36	-	무이-상진부	무이-상진부 (군도8호)	봉평 무이	진부 상진부	6,000	4,044														6,000	4,044	