

# 『2021년도 상반기 군정주요사업장』 현 지 확 인 결 과 보 고

## □ 확인개요

- 기 간 : 2021. 4. 20 ~ 4 23(4일간)
- 대상사업 : 24개 사업장
- 확 인 반 : 1개반 운영
  - 반 장 : 전수일 의장
  - 반 원 : 이주용 부의장, 장문혁 의원, 박찬원 의원,  
지광천 의원, 심현정 의원, 이명순 의원

## ○ 확인일정

일정		읍·면	일정		읍·면				
4.20(화)	오전	대관령(3),진부(1)	4.23(금)	10:00~	결과토의 (의회소회의실)				
	오후	진부(5)							
4.21(수)	오전	대화(2),봉평(2)	/						
	오후	용평(4)							
4.22(목)	오전	방림(2),평창(2)				/			
	오후	평창(2),미탄(1)							

## ○ 중점 확인사항

- 주요투자사업 추진상황 점검
  - 적정추진 여부, 시공상 문제점 파악 , 주민 불편사항 및 여론 수렴 등
- 완공된 사업장에 대한 사후관리 및 운영상황 점검
- 2020년 하반기 현지확인 지적·개선사항에 대한 처리결과 확인

□ 확인결과

대 상 사업장	계	지적사항	개선요구 사 항	비 고
24	12	7	5	

## 「2021년도 상반기 군정주요사업장 현지확인」

### 【지 적 사 항】

1. 진부비행장 폐쇄결정 이후 부지활용에 대한 추진방향(기획실)
  - 국방부에서 부지매각 조건으로 제시한 폐쇄된 구)진부비행장 부지의 활용방안에 대한 사업계획은 행정에서 적극적인 의지를 가지고 추진하여 주시기 바라며, 지역주민들과의 충분한 논의 및 협업을 통해서 사업계획에 적합한 구역의 일괄적인 토지매입이 이루어 지기를 당부드립니다
  - 기업유치, 공공기관 투자유치를 목적으로 한다면 국공유지 특히 국방부 부지는 매입하는게 어려울 수 있으므로 행정에서의 매입 노력이 필요함
  
2. 건강보험심사평가원 교육연수원 건립추진(기획실)
  - 교육연수원 유치에 따른 기반시설 지원을 위해 「진입도로 확포장 공사」를 위한 용역수행 시, 하천제방 높이가 낮아 수해가 예상 되는 지역이므로 하천기본계획에 맞는 하천제방공사도 함께 검토 하여 주기 바람
  - 추후 근무 상주인력에 대하여는 우리군으로 주소이전이 될 수 있도록 필히 협의하여 주기 바라며, 지역의 고용창출에 도움이 되도록 추진해 주기를 당부드립니다

### 3. 평창문화예술콘텐츠센터 건립(문화관광과)

- 콘텐츠 산업기반시설로 활용하기 위해 추진하는 사업으로 평창역과 평창IC의 접근성을 활용한 지역경제에 도움이 되는 사업방향으로 추진해야 할 것이며,
- 대부분의 예산이 준비가 투자되어 추진되고 있는 사업이니 만큼 준공 후 운영방안에 대해서도 심도있게 검토하여 예산이 낭비되지 않도록 철저히 준비하기 바람

### 4. 평창 진부산업단지 조성사업(데이터센터조성)(일자리경제과)

- 데이터센터 준공후 약 300여명이 데이터센터에 근무할 것으로 예상되고 있으므로, 근무 상주인력에 대하여는 우리군으로 주소 이전이 될수 있도록 필히 협의하여 주기 바라며, 지역의 고용 창출에 도움이 되도록 추진해 주기를 당부드림

### 5. 대화천 생태하천 복원사업(환경위생과)

- 건천화 방지사업이 계획되어 있는데, 현재 전국적으로 성공사례가 없고, 효과의 검증을 예상할 수 없으므로 사업계획 변경을 검토하기 바람
- 생태하천 복원이라는 본질적인 의미를 충분히 생각하여 면밀하게 검토하여 추진하여 주기를 당부드림

## 6. 송정1교 재해복구공사(건설과)

- 제9호 태풍 마이삭의 영향으로 유실된 송정1교 재해복구공사 추진시 기존보다 높이 재가설되는 교량으로 인해서 도로 옆 가옥들의 경우 집보다 도로가 높아지는 현상으로 민원이 발생하고 있으므로 이에 대한 피해보상 등 실질적인 대책을 강구하도록 하기 바람

## 7. 종부어린이공원 조성사업(도시과)

- 용도상으로 어린이공원으로 지정되어 있다 할지라도 도로옆에 위치하고 있어 아이들이 안전하게 접근하기 어려우며, 주변의 환경여건으로 인해 어린이와 어르신들의 공간을 함께 구성한다는 것에 대해서는 당초목적인 특성화된 공원조성에 활용성이나 효율성면에서 우려가 예상됨
- 또한, 사업계획에 화장실이 없어 이용객 불편이 예상되니 대책을 마련하기 바람
- 향후, 어린이공원 조성시에는 접근성과 안전성을 고려한 적합한 위치가 선정되어야 할 것이며, 실내와 실외를 함께 체험할 수 있는 공간으로 검토하기 바람

## 「2021년도 상반기 군정주요사업장 현지확인」

### 【개 선 요 구 사 항】

#### 1. 평창군 공설묘원 3단계 묘역 조성공사(가족복지과)

- 사업추진 중 암이 발생한 부분에 대해서는 매장묘를 위한 부지 조성으로는 맞지 않으므로 현장여건에 맞는 사업계획을 변경하여 추진하기 바람
- 이식된 소나무가 고사될 수 있으므로 신속한 시일내에 방제를 하기 바람, 전문업체에게 소나무를 위탁관리하는 방안도 검토 하기 바람

#### 2. 느므즈므설렘길 조성(문화관광과)

- 평창역에서 장평시내를 유입할 수 있는 방안(ex. 자전거 도로 등)을 강구해 주기 바람, 하천 제방둑에 가로수를 식재하는 등 조경 부분에 대해서도 검토하기 바람
- 인위적인 데크보다는 편안하고 자연적인 걷기거리 조성도 당부 드림

#### 3. 평창송어종합공연체험장 흡음시설 설치(문화관광과)

- 당초 건물신축시 흡음시설에 대한 점검이 미흡하였으므로 이번 공사추진시 잔향시간 감소와 음성 및 음악 명료도 증가 등 전체 적인 음향환경에 대한 변화체크를 철저히 하여 효과를 극대화 할 수 있도록 하기 바람

- 송어종합공연체험장은 당초 공연장과 체육시설로 함께 활용하기 위한 목적으로 신축되었으나 각각의 활용용도에 따라서 문제가 발생하므로 명확한 사용용도 규정 후 그에 맞는 관리방안을 강구하기 바람

#### 4. 대관령면 농촌중심지 활성화 사업(도시과)

- 농촌중심지사업 건축물에 비해 조경공사 설계내역이 많이 부족하여 조경에 많은 문제점이 예상되므로 조경공사비에 대한 부족분에 대해서는 추후 확보하여 차질없이 추진하기 바람

#### 5. 대관령 농기계 임대사업소 신축(기술지원과)

- 대관령 농기계임대사업소 건물의 위치와 진입도로가 농업인의 이용에 불편함이 예상되고 있어, 이용자측면을 고려한 건물의 공간배치, 진출입로 안전문제 등 효율적인 부지 활용(공간활용)을 신중하게 재검토하기 바람
- 북부권 지역은 남부권과 기후여건, 재배 농산물 등 차이가 있으므로 실질적으로 북부권 농민들에게 필요한 농기계가 구입될 수 있도록 당부드림