

서면답변서

| | | | |
|-------|--------------------------|------|-----------|
| 소 속 | 평창군의회 | 질문위원 | 이 만 재 의원 |
| 답 변 자 | 평 창 군 수 (지역도시과장) | 답변일자 | 2007. 12. |
| 회 의 | 제144회 평창군의회(정례회) 제4차예결특위 | | |

질문요지

○ 현재 추진중인 도시계획도로 완공시기에 대하여

답변내용

- 이만재 의원님이 서면요구하신 우리군에서 현재 추진중인 도시계획도로의 완공시기에 대하여 아래와 같이 답변드리며,
- 도시계획도로사업은 순수 지방비로 투자하는 사업으로 도로개설 예산확보가 우선 선행되어야 조기에 완공될 수 있음으로 많은 예산이 확보될 수 있도록 선처하여 주시기 바랍니다.
- 도시계획 년차별 추진계획

| 노 선 명 | 사업량 | 소요 예산액 | 사업비(백만원) | | | 년차별 추진계획 | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|----------|-------|-------|-------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | 계 | 공사비 | 보상비 | 2007년 | 2008년 | 2009년 |
| 합 계 | 7건 | 8,157 백만원 | 8,157 | 2,857 | 5,300 | | | |
| 평창: 소로2-7호 (재래시장 구간) | L=110m B=8m | | 1,732 | 332 | 1,400 | 실시설계 추진중 | 보상협의 13필지 | 보상협의 도로개설 L=110m |
| 대화: 종로3-1호 (대화의원 구간) | L=100m B=12m | | 1,470 | 220 | 1,250 | 실시설계 완료 | 보상협의 6필지 | 도로개설 L=100m |
| 봉평: 종로3-1호 (구보건지소~미가연) | L=235m B=12m | | 1,240 | 610 | 630 | 실시설계 완료 | 보상협의 10필지 | 도로개설 L=235m |
| 진부: 종로1-2호 (신토불이~강변도로) | L=100m B=20m | | 1,800 | 870 | 930 | 실시설계 완료 | 보상협의 9필지 | L=100m |
| 진부: 소로3-2호 (진부중고등학교 옆) | L=133m B=6m | | 300 | 300 | | 실시설계 완료 | 도로개설 L=133m | - |
| 진부: 소로3-20호 (해청빌라~마을회관) | L=163m B=6m | | 395 | 175 | 220 | 실시설계 완료 | 보상협의 6필지 도로개설 L=163m | - |
| 황계: 소로2-8호 (대관주택 앞) | L=164m B=8m | | 1,220 | 350 | 870 | 실시설계 완료 | 보상협의 9필지 | 도로개설 L=164m |