

‘98수해복구사업장 현지확인계획

‘98수해복구공사에 대한 전반사항을 현지확인하여 문제점을 도출·시정함으로써 군정의 합리성과 효율성을 높여나가기 위함

□ 기본계획

1. 기 간 : ‘99. 4. 19 ~ 4. 23 (4일간)
※ 4. 22일 제외(평통 안보정세보고회 참석)
2. 대상사업 : ‘98수해복구 29개 사업장
3. 확 인 자 : 의장의외 7명
4. 확 인 반
 - 가. 반 장 : 이치옥 의장
 - 나. 반 원 : 우강호 부의장, 이경진 의원, 강석주 의원,
이수현 의원, 신교선 의원, 김완규 의원, 김진석 의원
 - 다. 사무보조 : 허해성 전문위원, 의사담당 이봉현, 행정7급 최순철

□ 세부계획

1. 확인일정 및 시간계획

가. 확인일정

일 자	4. 19(월)	4. 20(화)	4. 21(수)	4. 23(금)
읍 면	평창읍(오후)	미탄면(오전) 방림면(오후)	대화면(오전) 봉평면(오후)	용평면(오전) 진부면(오후)

나. 시간계획

시 간			활 동 사 항	비 고
부터	까지	소요		
-	10:00	-	○ 읍면사무소 도착	읍·면장,주관부서 주관부서
10:00	10:30	30분	○ 사업추진상황 보고 청취	
10:30	12:30	120분	○ 사업장 현지확인	읍·면장,주관부서 주관부서
12:30	13:30	60분	○ 중 식 (현지)	
13:30	14:00	30분	○ 이 동	읍·면장,주관부서 주관부서
14:00	14:30	30분	○ 사업추진상황 보고 청취	
14:30	16:30	120분	○ 사업장 현지확인	읍·면장,주관부서 주관부서
16:30	17:00	30분	○ 현지확인결과 토의 및 집계	
16:00	-	-	○ 종 료	

2. 중점확인사항

가. 장기적인 안목을 고려한 사업추진

나. 사업계획에 의한 추진 및 정실시공 이행실태

다. 지역주민 의견수렴 및 민원사항

□ 집행기관 협조사항

1. 사업추진상황 제출 :

가. '98수해복구사업 추진현황 : 성과및 읍면별로 작성 ⇒ 별첨1서식

나. 대상사업 : 사업목록에 의한 전사업 ⇒ 별첨2서식

※ 사업성격에 따라 서식임의 조정

다. 작성기준일 : '99. 4. 10일 현재

라. 제출기한 : '98. 4. 15일한

마. 규 격 : A4 복사용지 상철

바. 편 철 : 사업장별 성과소, 읍·면 순으로 편철

사. 제출부수 : 합철 14부

※ 기타 사업추진상황 추가설명 필요한 자료 사업장별 첨부

2. 사업현황 설명 및 현지안내

가. 사업장별 현황설명 : 좌석 배치도 별첨3

○ 일 시 : 현지확인 당일

○ 장 소 : 읍면장실 또는 회의실

○ 내 용 : 사업장별 세부추진상황 설명 및 질의·답변

○ 참 석 자 : 의원 및 사무보조 직원, 읍·면장, 사업추진 성과소장

○ 보 고 자 : 성과소장, 읍면장

※ 군 발주사업은 사업소관 분야별로 성과소장이 보고,

읍·면 발주사업은 읍·면장이 보고

○ **진행**

- 개최선언 및 인사(반장)
- 집행기관 보고(실과소장 및 읍·면장)
- 질의·답변(의원, 실과소장, 읍면장)
- 마무리 인사 및 종료선언(반장)

나. **현지안내**

- **안내자** : 읍면장 및 사업주관 실과소장이 안내
- **내용** : 의원 질의사항에 대한 설명
- ※ 사업관련 부서에서는 기본현황 및 설계도를 지참하는 필수안내요원 1인씩만 참석

다. **기타사항**

- 현지확인 일정시간표 제출 : 당해 읍·면(사업장 확인순서 반영)
- 현지확인 기간동안 차량지원 : 무 소 1대

□ **행정사항**

1. **현지활동 자료준비**

- 가. 대상사업 : 사업목록에 의한 전사업(별첨4)
- 나. 자료제공 : 집행부 대상사업별 추진상황 제출
- 다. 자료제공일 : '99. 4. 15한

2. **현지이동차량 대책**

- 가. 읍·면도착 및 귀가 : 의원 개별

나. 차량대책 : 총 3대 소요

- 의회차량 : 2대 (승용차 1대, 무 쏘 1대)
- 집행부 차량 : 1대 (무 쏘)

3. 소요경비대책 : 의원 공통경비(206-04)

4. 기타사항

가. 활동사항별 기록유지

나. 보조자료 수집 및 확인순서 읍면별 적의조정

【 별첨 2 】

○ ○ 사 업

사업개요

- 시행부서 : 과 읍·면
- 위 치 : 읍·면 리
- 사업규모 :
- 사업비 : 천원
- 국비 : 도비 : 군비 : 자부담:
- 사업기간 :
- 현 공 정 : %
- 추진상황

시행(품의)일자	입찰일자	계약일자	계약방법	예산액(천원)	계약금액(천원)			예산잔액
					계	도급	관급	

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경 내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		


※ 설계변경 사유

문제점 및 대책 : 상세하게 기술


건 의

【 별첨 3 】

〈사각배열〉



〈원탁배열〉



【 별첨 4 】

읍·면별 현지확인사업장 현황

읍면별	사업장	비 고
계	29	
평창읍	6	
미탄면	3	
방림면	4	
대화면	4	
봉평면	4	
용평면	4	
진부면	4	

'98수해복구사업장 현지확인 대상목록

읍·면	대 상 사 업
평창읍	6 건
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 군도 1호선 수해복구공사(고길리) 2. 고길천 수해복구공사(고길리) 3. 본동천 수해복구공사(이곡·고길) 4. 도돈보 수해복구공사(천동리) 5. 뇌운농로 수해복구공사(뇌운리) 6. '98산림수해복구공사(상리)
미탄면	3 건
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 창리 ~ 평안간 농어촌도로 수해복구공사(창리, 평안) 2. 창리천 수해복구공사 (창리, 평안) 3. 회동1리 소교량 수해복구공사(회동1리)
방림면	4 건
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 농어촌도로 304(방림) 수해복구공사(운교리) 2. 계촌천 수해복구공사 (계촌리) 3. 운교 농로 수해복구공사(운교리) 4. 대미 산천 수해복구공사(계촌2리)
대화면	4 건
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 구포구보 수해복구공사(상안미4리) 2. 작골천 수해복구공사(대화8리) 3. 상안미3리, 대화 302 수해복구공사(상안미) 4. 행화동천 수해복구공사(상안미2리)

읍·면	대 상 사 업
봉평면	4 건
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 창동보 수해복구공사(창동리) 2. 장촌천 소하천수해복구공사 3. 원길1리 소하천 수해복구공사(원길1리) 4. 무이2리 농로수해복구공사 (무이2리, 태호건설)
용평면	4 건
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 속사천(준용하천) 수해복구공사(이목정1리) 2. 재산2리 평창강 수해복구공사 (재산2리) 3. 노동리 소하천 수해복구공사(노동리) 4. 수항 동천 수해복구공사
진부면	4 건
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 능골천 수해복구공사(거문리) 2. 마평1천(1공구) 수해복구공사 3. 마평1천(2공구) 수해복구공사 4. 넓은곡천 수해복구공사(2공구)

【 별첨 1 】

‘98수해복구사업 추진상황

(실과 및 읍면별)

사 업 명	사 업 량		사 업 비			추진 상황			
						착 공		미 착 공	
	건수	사업량	계	국비	지방비	건수	사업량	건수	사업량

○ 문제점 및 대책

'98수해복구공사 추진상황

〈 추진부서 〉

사업명	위 치	사업량	사업비(단위:천원)				추진 상황			시 공 회 사	미착공사유
			계	국비	도비	군비	착공	공정	준공 예정		
계											

문제점 및 대책

건의 및 미담수범사례