

「2017년도 하반기 군정주요사업장」  
**현 지 확 인 결 과 보 고**

□ 확인개요

- 기 간 : 2017. 10. 17 ~ 10. 20(4일간)
- 대상사업 : 27개사업장
- 확 인 반 : 1개반 운영
  - 반 장 : 유인환 의장
  - 반 원 : 박찬원 부의장, 함명섭 의원, 박종욱 의원,  
장문혁 의원, 이범연 의원, 임영순 의원
  - 업무지원 : 수석전문위원 박용호, 전문위원 오정희,  
주무관 김혜영, 지준상, 변재근, 김태주

○ 확인일정

일정별	10.17(화)		10.18(수)		10.19(목)		10.20(금)
	오전	오후	오전	오후	오전	오후	10:00
읍면별	미탄면	평창읍	방림면 대화면	봉평면 용평면	진부면	대관령면	의 회 소회의실

○ 중점 확인사항

- 주요투자사업 추진상황 점검 및 지역 여론 청취
- '17년 상반기 현지확인 지적·개선사항에 대한 처리결과 확인

## □ 확인결과

### 【지적 및 개선요구사항】

구 분	대 상 사업장	계	지적사항	개선요구 사 항	비 고
합 계	27	8	4	4	
평 창 읍	5	1	-	1	10월 17일
미 탄 면	5	3	1	2	10월 17일
방 립 면	2	-	-	-	10월 18일
대 화 면	2	2	1	1	10월 18일
봉 평 면	3	-	-	-	10월 18일
용 평 면	2	1	1	-	10월 18일
진 부 면	5	-	-	-	10월 19일
대관령면	3	1	1		10월 19일

## 지 적 사 항

### 1. 평창아라리 문화마을 조성사업 (문화관광과)

○ 평창아라리 문화마을 조성 7개 세부사업 중

평창아라리 체험관 조성사업은 설계단계부터 철저한 관리 감독과 기존의 시설을 재활용하는 부분에 대한 정확한 진단이 미흡했다는 지적이 있었음.

또한, 공연장에 대한 흡음시설이 제외되었고, 창문, 통풍시설에 대하여도 문제점이 있는 것으로 확인되어, 향후 효율적인 시설 활용을 위한 흡음 및 통풍시설에 대한 보완을 주문하였음.

### 2. 광천선굴 어드벤처 테마파크 조성사업 (문화관광과)

○ 대화지역의 관광인프라 구축을 위해 추진중인 본 사업은 송어종묘시설에 대한 지장물 보상이 이미 지난 6월 완료되었음에도 현재까지 지장물 철거조치가 진행되지 않고 있는 것은 사업추진 의지가 없는 것으로 조속한 시일내에 조치할 것을 주문하였음.

또한, 내년부터 본격적인 사업추진을 앞두고 예산확보, 진입도로, 주차장 확보, 향후 운영계획 등 사업 전반에 걸쳐 면밀한 사업계획을 수립하여 시행할 것을 함께 주문하였음.

### 3. 전통민속 상설공연장 운영 (문화관광과)

- 그 동안 현지확인 활동을 통해 여러차례 준공 후 활용될 최적의 관리계획을 사전에 수립하여 효율적인 시설관리 및 활용을 주문 하였음에도 준공을 앞둔 현재까지 어떠한 관리계획도 마련되지 않고 있는 것으로 확인되어, 빠른 시일내에 철저한 시설관리계획 및 실질적인 프로그램 운영계획을 수립하고 시행하여 많은 예산을 투자하여 신축한 공연시설이 제대로 운영될 수 있도록 조치할 것을 촉구하였음.

### 4. 평창황병산 사냥민속 체험관 운영 (문화관광과)

- 지난 5월 개관한 본 체험관은 현재까지 실질적인 관리 운영계획이 확정되지 않고 있는 상태로 운영인력 배치조차 이루어지지 않고 있어 시설물이 방치된 상태인 것으로 확인되어 많은 걱정과 우려의 말씀이 있었음.

시설물 주변정비는 미흡했고, 건물 일부에 곰팡이가 생기는 등 하자발생으로 보수중에 있었으며, 시설물 이정표를 비롯 주차장 등 시설물 안내표지판 등도 설치되지 않고 있는 등 많은 문제점을 확인할 수 있었음.

따라서, 인력배치, 시설유지관리, 실질적인 운영계획을 최대한 빨리 마련하는 등 관련대책을 수립하여 정상 운영이 되도록 조치할 것을 촉구하였음.

「2017년도 하반기 군정주요사업장 현지확인」

## 개 선 요 구 사 항

### 1. 수석테마공원 수석전시관 건립사업 (문화관광과)

- 여러 차례 현지확인을 통하여 지적이 있었던 사업장으로 소송 및 건축 도급업체의 재무구조 부실에 따른 채권압류 등으로 현재 정상적인 사업추진이 불가하고 일부 지역주민들도 대금 체불 등으로 피해를 보고 있는 것으로 확인되어, 빠른 시일 내에 정상적인 사업추진이 될 수 있도록 대책마련과 지역주민의 민원해결에 적극 노력할 것을 주문하였음.

### 2. 명품관광마을 조성사업 (문화관광과)

- 미탄면에 관광인프라를 구축하기 위하여 추진하고 있는 본사업은 주요사업으로 조성중인 주막촌에 대하여 준공이후 활용도를 높일 수 있는 세부운영계획 수립과 향후 예상되는 진입로 문제, 주차공간 확보대책을 강구할 것을 주문하였음.

### 3. 영화 “남한산성” 세트장 운영 및 관리 향후활용계획 (문화관광과)

- 영화 “남한산성 세트장”을 활용한 관광인프라 조성계획은 사업추진에 대한 면밀한 검토가 필요한 것으로 확인되었음.

현지확인 결과 시급한 관광객 안내표지판, 화장실 등에 대한 조치를 우선 주문하였고, 본 시설의 관광자원화를 위해 추진중인 세트장 활용 용역결과를 바탕으로 남한산성 영화홍행과 연계 관광자원과의 스토리텔링 등 보다 종합적인 검토를 통해 사업 추진 방향을 결정할 것을 주문하였음.

#### 4. 미탄체육공원 조성사업 (경제체육과)

- 본사업은 향후 대회유치 등을 고려한 조명시설 설치 필요성이 제기되어 예산부서와 협의를 통하여 조명시설 필요 예산반영을 신중하게 검토하고 적기에 사업을 추진할 것을 주문하였음.