

## 『2025년도 하반기 군정주요사업장』

# 현 지 확 인 결 과 보 고

### □ 확인개요

- 기 간 : 2025. 10. 14. ~ 10. 17.(4일간)
- 대상사업 : 24개 사업장
- 확 인 반 : 1개반 운영
  - 반 장 : 남진삼 의장
  - 반 원 : 박춘희 부의장, 김광성 의원, 김성기 의원,  
심현정 의원, 이은미 의원, 이창열 의원

### ○ 확인일정

일정		읍·면	일정		읍·면
10.14(화)	오전	미탄	10.16(목)	오전	대관령
	오후	평창, 대화		오후	진부, 결과토의
10.15(수)	오전	용평	10.17(금)	09:00	결과토의
	오후	봉평		~	

### ○ 중점 확인사항

- 주요투자사업 추진상황 점검
  - 적정추진 여부, 시공상 문제점 파악, 주민 불편사항 및 여론 수렴 등
- 완공된 사업장에 대한 사후관리 및 운영상황 점검
- 2025년 상반기 현지확인 지적·개선사항에 대한 처리결과 확인

□ 확인결과

대 상 사업장	계	지적사항	개선요구 사      항	비 고
24	16	7	9	

## 「2025년도 하반기 군정주요사업장 현지확인」

### 【지 적 사 항】

#### 1. 현지확인 자료 작성(기획예산과)

- 일부 사업의 경우 계약 이행 전반을 관리·감독하는 감독공무원의 명시가 누락되어 자료가 미흡하게 작성되었으므로 향후에는 공종별로 감독공무원을 반드시 기재하여 제출하시기 바람.

#### 2. 평창지역자활센터 건립공사(복지정책과)

- 면적이 적은 휴게실의 샤워실 변경을 검토하고, 서비스 출입구의 자재 차량 상·하차 편의를 위한 단차 조성, 충분한 교육 공간 확보 등 근무자들이 이용에 불편을 겪지 않도록 세심하게 검토하시기 바람.

#### 3. 효석문화마을 별빛마루 리모델링(관광정책과)

- 길 건너편에 주차장이 위치하고 있으므로 마당 공간은 주차장보다 정원 등 자연 친화적 공간으로 조성하시고, 계단 단면 보수 후 벽화를 활용한 포토존 조성 방안, 주변 조경 마감, 주변환경과 조화를 이루는 건물 외관 개선, 계단 부분 시설 보완, 내부 전시사용 공간 보수 등 추가적인 개선을 통해 지역의 명소로 발전시킬 수 있도록 노력하시기 바람.
- 커뮤니티 공간은 문화마을의 취지에 부합하도록 문학인들이 활

용할 수 있도록 검토하시고, 기간제근로자 배치 시 업무의 성격을 명확히 하며, 관련 부서와 협의하여 인근의 효석달빛언덕과의 통합 관리 방안을 모색하시기 바랍니다.

#### 4. 진부 다목적센터 조성공사(관광정책과)

- 미흡한 공정관리로 인하여 준공한 지 얼마 되지 않은 건물임에도 불구하고 바닥이 파손되어 재시공이 필요하고 배수시설 문제, 환풍기 소음, 빗물 유입 우려, 화장실 미설치, 난방 문제, 방수 문제, 눈·고드름 낙석 등의 안전사고 위험 등 다수의 문제점이 지적되었으므로 전반적인 문제점을 면밀히 검토하여 종합적인 대책을 마련하기 바랍니다.
- 건물의 관리 운영 주체를 명확히 지정하고, 시설물 사용료에 대한 근거를 명확히 하여 기준을 마련하기 바랍니다.

#### 5. 대화 축구장 조성공사(올림픽체육과)

- 축구대회 유치 시 대화 축구장이 반드시 활용될 수 있도록 추진하시기 바랍니다.
- 인조잔디의 바닥면이 평탄하지 않아 이용자 부상의 우려와 배수 문제 발생 가능성이 있으므로 인조잔디 품질관리 기준 준수 여부를 면밀히 점검하고, 문제가 확인될 경우 즉시 업체에서 무상으로 하자 보수공사를 시행하도록 하여 불필요한 예산 낭비가 발생하지 않도록 조치하기 바랍니다. 아울러 스탠드의 철판 부분은 부적절하므로 향후 타 공사 시에는 데크 등 보다 적합한 자재를 설계 반영하기 바랍니다.

## 6. 용평 파크골프장 확장공사(올림픽체육과)

- 하단부에서 상단부로 이동 시 단차를 최소화하고 완만한 경사의 계단으로 시공하여, 지역의 어르신들이 편안하고 안전하게 이용할 수 있는 환경 조성에 만전을 기하시기 바랍니다.

## 7. 평창교 정비사업(건설과)

- 많은 예산이 투입되었음에도 불구하고 미디어파사드 영상 송출이 원활하지 않은 점에 대하여 철저한 유지관리 대책을 마련하기 바라며 홍보 영상 송출에 소요되는 시간을 단축할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다.
- 여만교의 경관조명 설치에 대한 주민 요구가 있으므로 해당 계획을 검토하시고, 평창읍 관문임에도 불구하고 기존 조명시설이 제대로 운영되지 않고 있으므로 조속한 정비를 추진하시기 바랍니다.

## 「2025년도 하반기 군정주요사업장 현지확인」

### 【개 선 요 구 사 항】

#### 1. 평창형 돌봄시설 미탄점 운영현황(가족복지과)

- 시설의 운영 규모를 고려하여 1층 돌봄시설과의 유기적인 연계 운영 방안을 모색하고 외부 계단의 미끄럼 등으로 인한 안전사고 예방을 위해 건물 내부 통로를 활용한 2층 출입 경로 확보, 2층의 문턱 제거 등을 검토하시기 바람.

#### 2. 평창 힐링키즈 N파크 조성(관광정책과)

- 어린이 안전사고 예방을 위해 최소 2개소 이상의 CCTV 설치가 필요하므로 설치 방안을 적극 검토하시기 바람.

#### 3. 미탄 실내골프연습장 건립(올림픽체육과)

- 실내골프연습장은 민간사업 영역에 해당하므로 이로 인해 발생할 수 있는 민원과 타 읍·면 주민들의 건립 요구, 일부 주민들의 독점적 이용 가능성 등의 우려가 존재하므로, 이에 대한 철저하고 종합적인 대처 방안을 마련하시기 바람.
- 연습용 시설을 스크린 파크골프로 전환하는 방안을 적극 검토하여, 겨울철 파크골프 이용이 어려운 어르신들이 편리하게 이용할 수 있도록 추진하시기 바람.

#### 4. 진부전통시장 주차타워 운영(경제과)

- 주차장 운영시간, 주차요금 징수시간 및 요일 등의 적절성에 대해 재검토하여 주시고 관련 부서와 협의하여 주차타워를 활용도가 높은 시설로 운영할 수 있도록 체계적으로 관리하시기 바랍니다.

#### 5. 평창읍 시가지 안전한 보행환경 조성공사(도시과)

- 시가지 내에서 진행되는 공사인 만큼 야간에 주민들의 안전확보를 위한 안전시설을 충분히 설치하고 공사로 인한 주민 주민 불편이 없도록 유의하시기 바랍니다.
- 인도에서 식당 등 상가 출입 시 장애인 등 교통약자가 불편함 없이 이용할 수 있도록 관련 부서와 긴밀히 협의하여 경사로 설치 방안을 강구하시기 바랍니다.

#### 6. 봉평 어울림 생태공원 조성사업(건설과)

- 차량 진입이 원활하도록 진입로를 개선하고 주차장 조성방안도 강구하시기 바랍니다.

#### 7. 느뜨뜨설렘길 인도교 조성사업(건설과)

- 효석문학 100리길의 구간이므로 테마와 연계한 인도교 교명으로 변경하는 방안을 모색하시기 바랍니다.

## 8. 장암산 하늘자연휴양림 조성사업(산림과)

- 숲속의 집 4동은 올해 내에 완공될 수 있도록 속도감있게 추진하여 주시고 숙박시설은 최소 30동 이상 운영 가능하도록 산림청과의 협의에 소요되는 시간을 고려하여 조속히 검토하시기 바랍니다.
- 숲속의 집 외관은 목재 보완, 평창군 캐릭터를 활용한 모듈하우스 설치 방안 등을 검토하시고 산림문화센터 내부 또한 원목 자재를 사용하여 방문객들이 힐링과 따뜻한 감성을 체감할 수 있도록 추진하시기 바랍니다.

## 9. 대화 농기계임대사업소 신축(축산농기계과)

- 고령화에 따른 여성 농업인의 지속적인 증가추세를 고려하여 여성용 농업기계 배치를 검토하시고 여성 농업인을 대상으로 한 농업기계 교육에 만전을 기하기 바랍니다.