

『2020년도 상반기 군정주요사업장』 현 지 확 인 결 과 보 고

□ 확인개요

- 기 간 : 2020. 4. 21 ~ 4. 24(4일간)
- 대상사업 : 24개 사업장
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 장문혁 의장
 - 반 원 : 이주용 부의장, 박찬원 의원, 지광천 의원
심현정 의원, 전수일 의원, 이명순 의원

○ 확인일정

| 일정 | | 읍·면 | 일정 | | 읍·면 |
|---------|----|-------------|---------|--------|------------------|
| 4.21(화) | 오전 | 미탄(2),평창(2) | 4.24(금) | 10:00~ | 결과토의 (의회소회의실) |
| | 오후 | 평창(3),방림(2) | | | |
| 4.22(수) | 오전 | 봉평(5) | / | | |
| | 오후 | 대화(1),용평(3) | | | |
| 4.23(목) | 오전 | 대관령면(3) | | | |
| | 오후 | 진부면(3) | | | |

○ 중점 확인사항

- 주요투자사업 추진상황 점검
 - 적정추진 여부, 시공상 문제점 파악 , 주민 불편사항 및 여론 수렴 등
- 완공된 사업장에 대한 사후관리 및 운영상황 점검
- 2019년 하반기 현지확인 지적·개선사항에 대한 처리결과 확인

□ 확인결과

| 대 상 사업장 | 계 | 지적사항 | 개선요구 사 항 | 비 고 |
|------------|----|------|-------------|-----|
| 24 | 12 | 6 | 6 | |

「2020년도 상반기 군정주요사업장 현지확인」

【지 적 사 항】

1. 이상호선수 평화올림픽 기념공원 조성사업(올림픽유산과)

- 2018 평창 동계올림픽 대회 시 스노보드 경기가 개최되고 또한 설상경기에서 최초로 메달을 수상한 역사적사실을 기념하기 위한 유산사업의 일환으로 조성되는 기념공원 조성사업은 지역의 랜드마크 사업으로 보여지나 주민이나 관광객 등이 방문하기에는 접근성이 떨어지며 주변경관도 고려하지 않은 부적절한 위치 선정임.
- 사업추진에 있어 하천주변 안전시설물도 필히 설치하기 바라며, 공원 조성 후 방치되는 사례가 없도록 관리주체도 심도있게 검토하기 바람

2. 평화 테마파크 조성사업(올림픽유산과)

- 올림픽을 기념하는 지역의 가장 큰 사업으로 부지매입에 있어서 강원도의 적극적인 협조를 이끌어내기 바라며 올림픽플라자 내 전통문화관 활용방안도 검토하기 바람
- 사업구역 배분에 있어서 투어형 동선배치 등 효율성 있는 시설 배치와 함께 주변 하천도 자연친화적인 공간으로 함께 이용하는 방안을 강구하기 바라며 예산이 많이 소요되는 사업인 만큼 기본 및 실시설계 용역 완료전에 의회와 충분한 소통을 통하여 내실 있는 사업이 되기 바람

3. 평창 에코랜드 조성사업(문화관광과)

- 노람들에 돌문화체험관과 연계한 석부작 자연조형물 및 야외공원 등 자연친화적인 생태 테마공간을 조성하여 관광 인프라를 구축하기 위한 사업으로 석부작 등 돌과 식물을 소재로 한 테마는 어느 일부계층만 관심 있어 하는 분야로 보여 지므로 다양한 계층(어린이, 청소년 등)이 즐겁고 체험 할 수 있는 사업으로 설계단계에서부터 이러한 내용이 반영될 수 있도록 하기 바라며, 또한 석부작의 기술적인 관리부분과 향후 운영방안도 사전에 수립하여 조성 후 방치되거나 부실하게 운영되지 않도록 하기 바람
- 자연석에 대한 감정평가 전문기관이 없는 상태로 알고 있는데 경험 있고 공신력 있는 기관에서 투명하게 감정평가를 진행하기 바라며 신중히 검토해 비용을 산정하고 의회에 사전보고하기 바람

4. (구)진부보건지소 문화시설 리모델링(문화관광과)

- 2020년 개관예정이었다면 2020년 문화공간에 대한 운영, 사업방향, 전시계획 등 전체 운영사업방향을 수립하여 추진하여야 하며, 또한 재능기부를 활용한 상설프로그램, 체험프로그램등 누구나 즐기고 이용할 수 있는 공간으로 조성하기 바람
- 2019년도 말에 리모델링 공사가 준공된 건물임에도 벽면에 금이 가는 등 하자가 발생한 부분에 대해서는 신속하게 처리하기 바라며 작품에 따라서 전시가 달라질 수 있는 부분이 있는데 전시공간의 천장투광 레일등 위치나 높낮이를 조절할 수 있는 것인지 검토하기 바람

- 문체부 지역문화전문인력 지원사업에 선정되어 채용예정인 지역 문화전문인력에 우리지역의 문화예술분야 인력이 채용될 수 있도록 하기 바람

5. 평창(진부) 산업단지 조성(일자리경제과)

- 산업단지로 적합여부와 부지조성을 위한 토목비 등을 면밀하게 검토하기 바람
접근성 및 분양가 등을 고려할때 과연 사업추진이 원활하게 될 수 있는 사업인지 냉정하게 재검토 하기 바람

6. 백옥포1리 마을단위 종합개발사업(농업축산과)

- 신축 중인 건강복지행복관이 전반적으로 전면유리, 바닥, 문틀, 현관의 수평, 외부마감 등 다수가 부실하게 시공되었으므로 재시공 하기 바람
BF인증시설은 아니더라도 농촌마을 특성상 유모차를 끌고 다니시는 고령층이 많은 만큼 완만한 경사로도 필요할 것으로 보임
- 매년 군정주요사업장 현지확인에서 보면 한국농어촌공사에 위탁 하여 추진하는 대부분의 사업들이 주민들이 직접 이용하는 시설 임에도 불구하고 마무리가 제대로 안되고 하자, 부실시공이 많이 보여지므로 평창군에서는 더욱더 철저한 관리·감독이 이루어져야 할 것임

「2019년도 상반기 군정주요사업장 현지확인」

【개 선 요 구 사 항】

1. HAPPY700평창시네마 환경개선사업(문화관광과)

- 유효너비 기준에 맞게 보수한 외부 비상계단의 난간이 흔들리는 등 부실시공이 우려되므로 재시공하기 바라며, 영화관람에 방해가 된다는 영화상영 중 빗소리에 대해서는 정확한 원인규명 후 신중하게 지붕보강 공사를 시행하기 바람
- 또한 시네마 옆 도로에서 보면 “평창시네마” 라는 간판이 눈에 들어오지 않아 모르는 경우가 많으므로 외부에서나 고속도로에 서라도 영화관이 있다라는 걸 인식하도록 외부간판을 정비하기 바람

2. 황계10리 주민주도형 골목경제 활성화 사업(일자리경제과)

- 오삼불고기 거리에 신축된 복합문화공간은 9개업소가 공동으로 참여 사용하는 공간인데 1층은 일반음식점으로 시설이 완비되어 있으나 오삼불고기만을 전문으로 하는 음식점으로 보기에는 시설이 미비한 점이 많으며 임대료 등 시설운영계획을 마련하여 효율적인 운영방안을 강구하기 바람

3. 남산 산림욕장 순환 데크로 조성사업(산림과)

- 일관되게 데크로를 조성하는 것보다 지형지물을 잘 살피어 안전성, 경사로 등을 감안하여 자연스러운 흙길과 조화 될 수 있도록 하기 바람

4. 시가지 주차공원 조성사업(진부감리교회 옆)(도시과)

- 총사업비 대비 부지매입비 비율이 높은 만큼 최대한 주차공간을 많이 확보할 수 있도록 조성하기 바람

5. 용산보건진료소 신축(보건사업과)

- 현 부지에 기존건물을 철거하고 신축하는 사업으로 건폐율 부족으로 2층으로 신축하는 것은 고령층이 주로 이용하는 보건진료소 목적에 활용도가 낮아 보이며, 신축 후 추후 활용방안도 고려한다면 좀 더 넓은 부지로 이전하여 신축하는 것에 대해 재검토 하기 바람
- 건축면적 대비 과다계상된 내역이 없는지 설계내역서를 신중하고 세부적으로 검토하여 예산이 낭비되지 않도록 하기 바람

6. 창2리 창조적 마을만들기 및 도약마을 사업(농업축산과)

- 서시래 공원에 조성된 연지의 진흙다짐, 데크 기둥, 유입량 및 방수량 등을 검토하여 연 식재 후 잘 식생될 수 있는 방안을 강구하기 바람
- 연음식체험관 신축 건물에 전체적으로 많은 하자가 보여지므로 (보도블럭 침하건, 빗물우수받이, 외부마감 등) 마을에서 추진하는 사업이라도 좀 더 철저하게 관리·감독을 하기 바람