

『2014년도 하반기 군정주요사업장』
현 지 확 인 결 과

□ 확인개요

- 기 간 : 2014. 10. 20 ~ 10. 27(기간중 4일)
- 대상사업 : 주요사업장 38개소
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 유인환 의장
 - 반 원 : 이범연 부의장, 함명섭 의원, 박종욱 의원,
장문혁 의원, 임영순 의원, 박찬원 의원
 - 업무지원 : 전문위원 홍금숙, 이영배, 행정7급 박재훈,
운전8급 김한기, 시설관리8급 지준상
- 주요내용
 - 2014년 발주사업 추진상황 점검
 - 부진사업에 대한 이유 및 조기착공 독려
 - 2014년도 상반기 현지확인 지적(개선)사항에 대한 집행부
처리결과 확인
 - 견실시공 확인 및 지역주민 여론 청취

□ 확인결과

(지적 및 개선요구사항)

구 분	대상사업장	지적사항	개선요구사항	비 고
합 계	38	7	11	
평 창 읍	5		2	10월 22일
미 탄 면	4		1	10월 22일
방 립 면	5	3		10월 21일
대 화 면	5	1	2	10월 21일
봉 평 면	5	2	1	10월 24일
용 평 면	4	1		10월 24일
진 부 면	5		3	10월 23일
대관령면	5		2	10월 23일

『2014년도 하반기 군정주요사업장 현지확인』

지 적 사 항

1. 봉안당 신축 및 공설묘지 묘역확장 공사(주민생활지원과)

- 공설묘지의 이용객들은 대다수 장례식, 추모제례를 위하여 방문하고 있으나 관리인력의 불친절로 인한 민원이 제기되는 등 문제점이 나타남에 따라 공설묘지 관리인력에 대한 민원응대 친절교육 및 관리감독을 철저히 하기 바람.
- 또한 현재 운영중인 납골당 비가림 시설이 충분치 않아 이에대한 시설보완이 필요함에 따라 현지확인 점검 후 시설을 보완하여 이용객들의 불편이 없도록 하기 바람

2. 백덕산 등산로 주차장 조성사업(산림과)

- 백덕산 등산로 조성사업은 우리군의 관광자원을 활용한 등산객 유치로 관광소득 창출을 위한 사업으로 백덕산 등산로의 주 이용차량은 소형차량보다 대형차량 위주임.
- 현재 조성된 주차장은 대형차량 이용이 불가하며, 42번 국도에서 주차장으로 차량의 진출입시 교통사고의 위험성도 내포하고 있음
- 백덕산 주차장 조성사업은 부지매입 등 많은 예산이 소요된 사업임에도 현재 설치된 주차장 이용은 불가한 상태로 주차장의 원활한 이용을 위하여 진출입로 확보 등 대책을 마련하여 향후, 추가적인 예산이 소요되지 않도록 사업추진에 차질이 없도록 하기 바람.

3. 무·배추 출하조절시설 지원사업(농축산과)

- 평창·미탄·방림·대화지역 배추재배 농가의 많은 기대속에 무·배추 출하조절시설이 준공 되었으나 원예조합과 지역의 배추재배 농가(평창·미탄·방림·대화)와 계약은 매우 저조한 실정임.
- 또한, 원예조합의 조합원이 아닌 농가는 계약재배에 어려움이 있음에 따라 지역의 채소재배 농가가 혜택을 받을 수 있도록 대책을 강구하여 2015년에는 지역의 배추재배 농가와 전량 계약 되어 지역농가들의 안정적 수입이 보장될 수 있도록 노력해 주기 바람.

4. 공공체육시설(대화파크골프장) 확충사업(경제체육과)

- 주민들의 삶의 질 향상과 건강에 대한 관심·참여의 증가에 따라 지역별, 동호회별 체육시설의 설치를 지속적으로 요구하고 있음
- 주민들의 시설설치에 대한 요구가 크더라도 지역별 불요불급한 예산의 낭비를 방지하기 위하여 객관적인 기준을 가지고 시설 설치 및 운영에 대한 기준안을 마련할 수 있도록 적극적인 검토를 해 주기 바람,
- 공공체육시설(대화파크골프장) 확충사업은 매립장을 활용하여 체육 시설을 설치하는 만큼 시설을 이용하는 체육인들이 건강상 피해를 입지 않도록 계획대로 소규모환경영향평가 후 사업을 추진토록 조치해 주기 바람.

5. 효석문화예술촌 조성(문화관광과)

- 효석문화예술촌 조성 사업은 전체적인 사업계획의 확정 후 단위 사업별 사업을 추진하여야 함에도 전체사업이 확정 안된 상태에서 단위사업(구 봉평고 철거)을 추진하는 것은 바람직하지 않음
- 또한, 사업비를 면밀히 분석하여 사업을 추진하여야 함에도 개략적인 사업비 추산으로 사업의 비효율성을 초래함에 따라 비용에 대한 면밀한 분석 후 사업추진의 적정사업비를 편성하여 사업에 차질이 없도록 검토하기 바람
- 향후, 효석문화예술촌 조성 사업은 현 사업비의 많은 사업비가 추가로 소요될 것으로 예상됨에 따라 지방교부세 등 가급적 많은 국·도비 확보 노력으로 군비 부담을 최소화 할 수 있는 방안강구하는 것은 물론, 빠른 시일내에 효석문화예술촌 조성 사업에 대한 마스터플랜 수립하여 사업추진에 차질이 없도록 하여 주기 바람.

6. 봉평면 재활용선별장 이전사업(환경과)

- 봉평면 재활용선별장 이전사업과 관련하여 현 시설물의 철거 후 이전시공에 대한 사업비를 면밀히 분석하여 사업을 추진하여야 함에도 개략적인 사업비 추산으로 사업의 비효율성을 초래함.
- 비용에 대한 면밀한 분석 후 적정한 사업비를 편성하여 사업에 차질이 없도록 조치하고, 사업추진 중 추가예산이 소요되거나 주변민원이 발생하지 않도록 대책을 강구하기 바람

7. 작은영화관 건립 추진(문화관광과)

- 작은영화관 건립은 지역주민에게 문화혜택을 주기위한 사업으로 해피웨딩홀의 활용도를 높이기 위한 사업으로 추진하였으나, 당초 취지를 벗어나 해피웨딩홀을 증축(상영관1, 2, 매표소, 매점 등)하여 사업을 추진하고 있음.
- 사업변경에 따른 사업비가 당초보다 초과됨은 물론, 사업의 준공후 사업의 실효성이 있을지 또한 의문시 됨에 따라 인근지역 유사 사례 벤치마킹, 지역내 미사용 공공시설의 이용을 충분히 검토하는 등 본 사업에 대하여 전면 재검토 하기 바람

『2014년도 하반기 군정주요사업장 현지확인』

개 선 요 구 사 항

1. 평창읍 자율방범대 초소신축(자치행정과)

- 자율방범대는 야간방범활동, 청소년 선도활동, 질서계도 활동 등 지역주민을 위한 사회봉사활동에 솔선해 참여하는 단체임.
- 평창읍 자율방범대 초소신축과 관련하여 설계상 건물외관에 대하여도 세심히 챙기는 것은 물론, 설계에 반영이 안되어 있는 난방에 대하여도 난방비(난로사용)가 충분히 지원될 수 있도록 예산지원 대책을 마련해 주기 바람.
- 또한 방범대 초소가 마련이 안된 3개 자율방범대는 부지가 확보 되는 즉시 방범대 초소를 신축할 수 있도록 많은 관심과 적극적인 업무추진으로 자율방범대원들의 사기가 저하되는 일이 없도록 노력해 주기 바람.

2. 평창올림픽시장 물류창고 조성사업(경제체육과)

- 시장 상인들의 소득증대와 가격경쟁력 제고를 위하여 신축중인 올림픽시장 물류창고조성사업에 대하여 부실공사가 되지 않도록 관리감독에 철저를 기하는 것은 물론,
- 유사한 사업을 추진한 타 지역의 사례를 반드시 비교하여 사업 완료 후 물류창고 사용과 관련한 분쟁이 발생치 않도록 내부적인 관리규정을 잘 만들어 운영이 될 수 있도록 해 주기 바람.

3. 마하생태관광지 운영현황(경제체육과)

- 마하생태관광지내 대부분의 시설에 대하여 평창군에서 민간위탁 후 적극적인 관리감독 노력 부족으로 위탁시설의 직접 운영시 보다 운영실적 저조 및 인력운영에 문제점이 나타남에 따라 위탁 업체의 운영관리 상황을 정확하게 파악하여 위탁목적에 맞게 운영이 되는지 철저한 관리감독과 종합적인 운영활성화 대책(프로그램개발, 홍보활동 강화, 위탁시설 타운조성 등) 마련이 필요함.
- 또한 위탁운영에 따른 현재의 교통인프라(공공교통-버스)에 대한 정확한 실태를 파악 및 문제점의 해결로 지역에 더 많은 경제적 효과를 거둘 수 있도록 하기 바람.

4. 서울대 그린바이오과학기술연구원 산학협력단지 추진(기획감사실)

- 지역주민의 많은 기대속에 서울대 그린바이오과학기술 연구원 산학협력단지가 조성되고 있으나 교육, 고용창출, 경제활성화 등 전 분야에 걸쳐서 지역주민의 기대에 부응하지 못하고 있음.
- 특히 연구와 관련하여 연계된 산업단지 조성 불가, 지역환경프로그램 미흡, 농생대 시설사용료 징수, 연구소 입주에 따른 불합리 조건 등에 대하여 분야별 지역과 함께 상생할 수 있는 실질적인 대책 마련이 필요함.
- 또한, 서울대의 재능기부를 통한 지역내 초.중.고교의 교육인프라 조기 정착과 연구와 관련된 제3의 농공단지 조성에 대한 다각적인 방안을 검토해 주길 바람.

5. 읍·면별 저소득가구 집수리 현황(주민생활지원과)

- 저소득층 가구의 도배, 장판, 지붕, 화장실 집수리 지원과 관련하여 지원 사업별(저소득집수리, HAPPY700집수리 등) 사업비 지원 기준금액이 너무 소액으로 대상가구가 지붕, 도배, 장판, 화장실 등 집수리에 대한 다수의 문제점 발생시 예산의 범위내에서 임기응변식의 사업을 추진 할 수 밖에 없어 사업의 효과가 미흡함.
- 향후, 관련 부서간 긴밀한 업무협조를 통하여 수혜가구가 실질적인 지원을 받을 수 있도록 사업비를 증액하여 지원할 수 있는 방안을 다각도로 검토하여 주기 바람.

6. 농산물 유통 가공시설 지원사업(농축산과)

- 최근 농업시설과 관련, 법인 사업자에 대한 시설지원이 많아지고 법인 사업자는 군에 대한 의존도가 점차 높아지고 있음.
- 지원사업중 실질적으로 농업인이 혜택을 보는 사업에 대해서는 작목별, 지역별 현황을 파악하여 과감하게 지원하는 것이 타당하나 일부법인(조합, 주식회사)의 영리를 추구하는 사업지원은 지양하여야 할 것임.
- 기 운영중인 법인 사업자의 지원사업에 대하여는 지속적인 시설 점검 등 관리·감독을 통하여 지역 농업인들이 수혜를 받을 수 있도록 다각적인 방안을 강구하기 바람.

7. 평창군 장애인종합복지관 건립사업(주민생활지원과)

- 장애인종합복지관 건립사업과 관련하여 국·도비의 지원 없이 군비 부담으로 사업을 추진하는 것은 문제가 있음.
- 특히 시설에 대한 운영계획을 사전 마련하여 이용대상자의 규모 파악, 장애인단체 의견반영 등으로 사업추진에 차질이 없도록 하여야 함.
- 또한, 국·도비의 지원여부가 확정되지 않음에 따라 특별교부세, 분권교부세, 복권기금 등 확보노력에 최선을 다하여 2016년까지 계획대로 사업기간내 준공 할 수 있도록 조치하여 주기 바람.

8. 평창군 유기성폐기물 에너지화 시설사업 현황(환경과)

- 유기성폐기물 에너지화 시설은 많은 예산을 투입하여 설치한 시설로 2015년 2월까지 시범운영중에 있음
- 시범운영 기간중 발생하는 문제점(악취 등)에 대하여는 탄력적으로 시범운영 기간을 연장하여 문제점을 처리하는 것은 물론, 지역 주민의 의견에 귀를 기울여 향후 시설운영과 관련한 분쟁이 발생치 않도록 조치하기 바람.

9. 평창군 우수한약재 유통지원시설 운영현황(기술지원과)

- 현재 시설을 위탁 운영중인 (주)힐링네이처농업법인의 위탁 운영상 문제점이 여러 가지 발생하고 있음
- 당초의 시설운영 목적에 맞게 계약기간 종료시에는 지역의 농업 법인 등이 운영할 수 있는 방안을 강구하기 바람
- 또한, 사업비 운영과 관련하여 고정금리(4%)를 적용하여 부담하는 것은 매우 불합리함에 따라 이러한 문제는 규제개혁 등을 통하여 건의, 예산을 절감할 수 있도록 대책을 검토해 주기 바람.

10. 대관령육상전지훈련장 조성사업(경제체육과)

- 대관령육상전지훈련장은 2007년 사업을 시작하여 현재까지 추진 중에 있으며, 2013년 트레이닝센터 위치변경 결정에 따라 면사무소 뒤로 사업장을 변경하였음.
- 사업추진 전 변경계획에 의한 진입로 확보가 우선 되었어야 하지만 트레이닝센터만 준공해 놓고 사용을 못하고 있는 실정으로,
- 빠른 시일내에 예산을 확보하여 준공된 시설물을 주민들이 활용할 수 있도록 진입로 개설 및 주변정비 등 조속히 해결될 수 있도록 노력해 주기 바람

11. 도암댐 상류 비점오염 저감사업(환경과)

- 도암댐 상류 비점오염 저감사업 추진에 따라 도암호의 연도별 수질에 많은 변화가 나타나고 있음.
- 도암호 상류지역 지류를 묶어서 설치하는 대형 침사지가 사업의 종료 후 댐 역할을 하지 않을까 우려가 됨에 따라 충분한 검토를 거쳐 사업을 추진하여야 할 것임.
- 비점오염 저감사업 추진 이유중 하나는 도암호의 수질관리를 위한 것이기도 함에 따라 도암호내 쓰레기 처리부분 또한 한수원에 대한 지속적인 건의로 쓰레기가 처리될 수 있도록 노력하여 주기 바람