

# 『2020년도 하반기 군정주요사업장』

## 현 지 확 인 결 과 보 고

### □ 확인개요

- 기 간 : 2020. 10. 20 ~ 10. 23(4일간)
- 대상사업 : 22개 사업장
- 확 인 반 : 1개반 운영
  - 반 장 : 전수일 의장
  - 반 원 : 이주용 부의장, 장문혁 의원, 박찬원 의원,  
지광천 의원, 심현정 의원, 이명순 의원

### ○ 확인일정

일정		읍·면	일정		읍·면
10.20(화)	오전	미탄(3)	10.23(금)	10:00~	결과토의 (의회소회의실)
	오후	평창(4)			
10.21(수)	오전	방림(2),대화(3)	/		
	오후	봉평(1),용평(2)			
10.22(목)	오전	대관령면(2)			
	오후	진부면(5)			

### ○ 중점 확인사항

- 주요투자사업 추진상황 점검
  - 적정추진 여부, 시공상 문제점 파악 , 주민 불편사항 및 여론 수렴 등
- 완공된 사업장에 대한 사후관리 및 운영상황 점검
- 2020년 상반기 현지확인 지적·개선사항에 대한 처리결과 확인

□ 확인결과

대 상 사업장	계	지적사항	개선요구 사 항	비 고
22	12	7	5	

## 「2020년도 하반기 군정주요사업장 현지확인」

### 【지 적 사 항】

#### 1. 계촌클래식 정보센터 건립공사(행정과)

- 건물의 신축에 있어서는 안전성, 견고함, 방수 등이 기본이 되어 신축되어야 함에도 건축공사 부분을 보면 95% 공정율로 준공 전임에도 컨테이너 벽체의 하자가 발생했으며, 또한 컨테이너 지붕에 누수발생이 예상됨에도 누수방지를 위한 시공이 전혀 되어 있지 않음
- 발생한 하자 및 지붕누수 부분에 대해서는 재시공하기 바라며, 사전에 설계내역에 대해 좀 더 세밀하게 검토하고 공사감독을 철저히 하여 부실시공을 사전에 방지하지 바람

#### 2. 방림글램핑장 조성사업(국민여가캠핑장조성)(문화관광과)

- 당초 글램핑장에서 일반 캠핑장으로 변경하여 사업을 추진한 것은 기 현지확인시 의회의 의견을 수렴하여 검토하고 추진한 것에 대해서 집행기관과 의회와의 소통이 이루어졌다고 생각이 드며
- 또한, 코로나19로 인한 국내여행과 비대면 캠핑이 추세가 되는 시점에서 예산이 투입되더라도 주변 군유림과 뇌운계곡을 활용하여 자연을 살려서 캠핑장을 조성 할 수 있는 방안을 강구하기 바람

- 캠핑시설에 대해서도 데크와 노지 캠핑, 카라반에 상하수도 시설 배관 연결방안, 부대조경의 친환경적인 설계 등 주요캠핑장의 벤치마킹을 통하여 각별한 관심을 가지고 추진하기 바람

### 3. 광천선굴 어드벤처 테마파크 조성 및 방문자센터 건립현황 (문화관광과)

- 광천선굴과 관련하여 문헌에 수록된 내용과 동굴 탐사를 통한 동굴 내부의 벽체 형상 발굴, 종유석 및 석순의 훼손과정을 통한 자연 보호의 중요성 등 다양한 스토리텔링을 만들어 나갈수 있도록 하기 바람,
- 또한 준공 후 동굴과 접목한 문화시설(전시회, 미니콘서트 등) 및 체험형 시설로 활용할 수 있는 공간구성에 대해서도 검토해보기 바람
- 동굴내부 탐방시 방문객들의 안전을 충분히 고려한 시공을 철저히 하기 바람

### 4. 청옥산 야생화 생태단지 관리 및 육백마지기 생태관광지 조성계획(환경위생과)

- 육백마지기 생태관광지 조성사업 타당성 용역결과에 대한 검토를 철저하게 해주시기 바람
- 정부와 강원도의 그린뉴딜 정책에 맞추어 관련부서(문화관광과, 환경위생과, 산림과, 안전건설과)와의 유기적인 협의를 통하여 사업이 추진될 수 있도록 당부드림

## 5. 대관령면 농촌중심지 활성화사업(도시과)

- 추후 평화테마파크와 연계될 수 있도록 오픈마켓의 이동성, 공간의 활용성을 염두에 두고 세부적으로 검토하여 추진하기 바라며,
- 또한, 오픈마켓 이용자의 주변 진입로 접근성 및 주차장 문제에 대해서도 심도있게 검토해 보기 바람
- 기온이 낮은 대관령면의 기후특성상 동절기 부실시공이 되지 않도록 사업추진에 철저를 기하여 주시고, 한국농어촌공사가 위탁하여 추진하는 사업인 만큼 지도, 관리·감독을 철저히 하여 주기를 당부드립니다

## 6. 스마트축산 ICT 시범단지 조성사업 추진상황(농업축산과)

- 대규모사업을 추진하는 과정에서 주민들에게 사업추진과 방향에 대한 정확한 전달과 찬·반의 주민간, 행정간에 공감대 형성을 위한 방안을 강구하기 바라며,
- 지역의 찬·반 의견을 잘 수렴하여 신중하게 사업이 추진될 수 있도록 하기 바람

## 7. 미탄면 농촌다움복원(농업축산과)

- 방림 농촌중심지 활성화사업(파마스센터), 백옥포1리 마을단위종합개발사업(건강복지행복관) 등 한국농어촌공사에 위탁해서 추진하는 사업이 부실시공으로 하자가 많이 발생되어 왔으므로, 농촌다움복원사업도 한국농어촌공사에서 위탁해서 추진하는 사업인 만큼 계획수립, 세부설계 등 사업초기단계부터 완벽하게 시공될 수 있도록 철저히 관리·감독하기 바람

## 「2020년도 하반기 군정주요사업장 현지확인」

### 【개 선 요 구 사 항】

#### 1. 구)평창보건의료원 보수공사(복지과)

- 예산대비 리모델링 공사가 세부적으로 잘 진행이 되었으나 옥상 지붕의 방수부분에 대해서는 주기적으로 시공해야 하는 방수공사 보다는 옥상에 비가림시설을 설치 후 하부공간을 활용할 수 있는 방안을 검토하기 바람
- 또한 고령층의 일자리사업인 “청춘카페”의 경우 유동인구와 접근성을 고려하여 수익을 창출할 수 있는 위치인지 적합여부를 재검토하기 바람

#### 2. 효석문화 100리길 2구간 트레킹 조성사업(문화관광과)

- 야간 트레킹시 안전을 위한 조명시설을 설치하기 바람, 조성된 트레킹 코스의 잡초제거 등 관리에 철저를 기하기 바람
- 도시과에서 추진하는 자전거길 조성사업과 접목하여 트레킹 코스를 활용해 보는 방안을 검토하기 바람

#### 3. 더위사냥축제장 인공폭포 조성공사(문화관광과)

- 인공폭포의 규모나 이용자의 활용성면에서 더위사냥축제의 사업 방향에는 맞지 않아 보여 아쉬움이 있음
- 주변 자연과 조화를 이룰수 있도록 나무식재 등 조경에 신경을

써주기 바라며, 인공폭포 앞 광장의 활용방안에 대해서도 검토  
하기 바람

#### 4. 오대천 생태하천 복원사업(환경위생과)

- 2016년도에 준공된 사업으로 오대천에 설치된 가동보와 어도의 역할을 제대로 할 수 있도록 하기 바람

#### 5. 백옥포1리 마을단위 종합개발사업(농업축산과)

- 고령층이 많은 농촌지역 특성상 건강복지행복관에 설치된 운동 기구는 노년층에서 사용하기에는 무리가 있는 운동기구임  
무리가 가지 않으면서 체력을 단련할 수 있는 노년층에 맞는 운동 기구가 필요해 보이며, 사후 운영방안에 대해서도 검토하기 바람
- 사업시행처인 한국농어촌공사는 시공사에서 지역영세업체에게 미지급한 장비대 등 공사대금에 대해 조속히 처리될 수 있도록 협조하기 바라며, 평창군에서는 마을단위 종합개발사업, 농촌중심지 활성화 사업 등이 한국농어촌공사에 위탁하여 추진하고 있으므로, 향후 동일사례가 재발하지 않도록 사전에 관리·감독을 철저히 하기 바람