

# 서 면 답 변 서

소 속	평 창 군 의 회	질문의원	이 만 재 의원
답 변 자	평창군수 (문화체육과장)	답변일자	2008년 11월 27일
담 당 자	문화체육과 체육시설담당 유 동 근		

## 질문요지

### □ 평창종합스포츠타운 사업기간등

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 평창읍 종부리 산64번지 일원
- 면 적 : 38,866m<sup>2</sup>
- 조성시설 : 국민체육센터1동, 인조잔디구장1면, 다목적구장 1면  
조경시설등
- 사 업 비 : 171억원
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2009. 12

#### ○ 사업기간 변경사항

- 당 초 : 2005. 1 ~ 2008. 12
- 변 경 : 2006. 1 ~ 2009. 12
- 변경사유 : 사업비 증가로 지방재정투융자사업 강원도 재심사  
(사업비 : 119억 → 171억)

· 지방재정투융자사업 강원도심사 승인 : 2004. 5월

· 지방재정투융자사업 강원도 재심사 승인 : 2007. 10월

- \* 당초 계획입안, 타당성 조사등을 기준으로 하면 2002년부터  
사업을 추진하였으나 사업기간은 사업확정(투융자심사승인)  
및 예산확보등 기준으로 작성

#### ○ 년차별 예산확보계획

- '08까지 : 8,750백만원(도비300,군비5,450 기금3,000)
- '09년도 : 2,000백만원(국비300 군비1,700)
- '10년도 : 2,100백만원(국비500 도비300 군비1,000 기금300)
- '11년도 : 4,250백만원(국비500 도비3,400 군비350)
- \* 실시실계 결과에 따라 사업비 증가예상(171억 → 200억)