

『2014년도 상반기 군정주요사업장』
현 지 확 인 결 과

□ **확인개요**

- 기 간 : 2014. 4. 16 ~ 4. 21(기간중 4일)
- 대상사업 : 주요사업장 38개소
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 함명섭 의장
 - 반 원 : 정문섭 부의장, 이만재 의원, 유인환 의원, 박종욱 의원,
장문혁 의원, 이정율 의원
 - 업무지원 : 전문위원 홍금숙, 최순철, 행정7급 박재훈,
기능7급 최승진, 기능8급 김진국
- 주요내용
 - 2014년도 주요 투자사업 추진현황 확인
 - 다수민원 발생사업 현황 조사
 - 사업장 건설시공 점검 및 지역주민 여론 청취
 - 2013년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 지적(건의)사항에
대한 집행기관 이행실태 점검

□ 확인결과

(지적 및 개선요구사항)

구 분	대상사업장	지적사항	개선요구사항	비 고
합 계	38	2	7	
평 창 읍	5		2	4월 18일
미 탄 면	4	-	1	4월 16일
방 립 면	5	1	2	4월 16일
대 화 면	4	-	-	4월 18일
봉 평 면	4	-	-	4월 17일
용 평 면	3	1		4월 17일
진 부 면	5	-	1	4월 22일
대관령면	4	-	1	4월 22일

『2014년도 상반기 군정주요사업장 현지확인』

지 적 사 항

1. 헴프특화 육성사업 (경제체육과)

- 헴프의 기능성 성분 등을 활용한 고부가가치 제품생산 및 삼베문화의 전시·학습·체험프로그램 등으로 농가소득 증대를 기대하기 위해 2011년도부터 22억 원을 투자한 헴프특화 육성사업의 지금까지 추진상황을 보면 마약성분 검출로 인해 제품개발 용역이 중단되고 주민간 불협화음 등으로 전시체험실이 개관되지 못하는 등 사업이 좌초되어 예산만 낭비한 결과를 초래했음. 이는 충분한 사업성 검토 없이 의지만 가지고 추진한 결과라고 판단됨. 따라서 막대한 예산이 투자된 본 사업에 대하여는 앞으로의 어떠한 입장을 가지고 어떻게 할 것인지 명확히 밝히기 바람.

2. 용평체육공원 조성공사 (경제체육과)

- 용평체육공원 조성공사는 전통 민속 상설공연장 건립과 음식물 처리 시설 보상차원에서 추진하는 사업으로 부지매입비에 필요한 18억중 9억만 예산을 편성한 것은 주민과의 약속사항을 어긴 것은 물론 부지매입 업무연계성을 고려할 때 잘못된 판단이므로 나머지 예산에 대하여는 2회 추경에 반드시 확보될 수 있도록 하기바람.

『2014년도 상반기 군정주요사업장 현지확인』 개 선 요 구 사 항

1. 평창군 봉안당 신축과 지역발전기금 지원(주민생활지원과)

- 평창군 공설묘지 설치와 봉안당 신축에 따라 방림면에 지원되는 지역 개발기금에 대하여 지원방법을 두고 주민들간 이해관계가 발생하고 있음. 따라서 기금 지원전 지원취지와 사용용도 등을 주민들에게 명확히 알림은 물론 관리주체를 명확히 하는 등 사전 행정지도를 철저히 하여 주민들간 불협화음이 발생하는 일이 없도록 하기 바람

2. 진부 청소년 문화의 집 운영상황 (주민생활지원과)

- 지역 청소년 글로벌 마인드 배양을 위한 공간조성 확보 및 실생활에서 활용할 수 있는 소규모·다가능 전용공간 제공으로 건전한 여가문화 조성을 위해 2013.11.15일 개관한 진부 청소년 문화의 집 운영시간을 보면 월요일부터 금요일까지는 오후1시부터 오후9시까지 토요일은 아침 9시부터 오후9시까지 운영되고 있음. 그러나 청소년들이 많이 이용할 수 있는 일요일 운영에 대한 필요성이 지역에서 제기되고 있음에 따라 일요일도 운영될 수 있는 방안을 적극 검토하기 바람.

3. 수석테마공원 조성사업(문화관광과)

- 수석 본고장의 이미지를 제고하고 관광객들에게 볼거리 제공 및 체류형 관광지 개발로 지역경지 활성화를 위해 추진하는 수석테마공원 조성사업은 당초 의회의 공유재산관리계획 승인과 부지매입 및 성토

예산의결시 국도비 확보를 조건으로 승인해준 사항으로 현재 추진 상황을 보면 국도비 확보가 매우 미진한 것으로 나타나고 있음. 향후 국도비 확보를 위한 노력이 필요하며 무엇보다 본 사업은 주변경관, 건축기법 등 전문적 기술이 필요하다고 판단되므로 사업추진시 반영될 수 있도록 하기바람.

4. 방림농공단지 분양대책 마련(경제체육과)

- 지역주민 고용창출과 경기부양을 위해 60억 원을 투자하여 추진한 방림농공단지 분양률을 보면 지금까지 40%가 미분양 되고 있어 특별 대책이 요구되고 있음. 따라서 입주업종 변경 검토는 물론 공격적인 마케팅을 통해 조기 분양이 될 수 있도록 하기 바람.

5. 미탄 게이트볼장 신축공사(경제체육과)

- 미탄 게이트볼장 이전 신축공사는 노인회관과의 연접 활용성, 기존시설로 인한 주변경관 및 주차난 문제, 미탄체육공원내 활용도 문제 등을 고려하여 추진한 사업으로 70%공정을 보이고 있는 현시점에서 기존 게이트볼장에 대한 활용도를 고민할 필요가 있다고 판단됨. 따라서 주변시설과 연계한 종합적인 상황을 고려하여 기존 시설의 가장 효율적인 이용 및 처리방안이 강구될 수 있도록 하기바람.

6. 생물다양성 당사국총회 생태탐방로 조성(환경과)

- 생물다양성 당사국 총회 일환으로 알펜시아내 13억을 투자하여 추진하고 있는 생태탐방로 조성사업은 총연장 1,280m중 50%이상이 데크

설치로 총회 개최후 사후관리가 필요한 시설임. 따라서 본 시설 설치 전 관리책임을 명확히 하여 평창군 부담요소로 작용하는 일이 없도록 하기 바람.

7. 동부오리 권역단위 종합정비사업(농축산과)

- 권역의 경쟁력 확보와 다원적 기능 확충으로 주민들의 삶의 질 향상을 위해 추진하고 있는 동부오리 권역단위 종합정비 사업이 지역주민들에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 추진하고 무엇보다 지역주민 소득사업과 연계될 수 있는 방안을 적극 강구하기 바람.