

『2012년도 상반기 군정주요사업장』

현 지 확 인 결 과

평 창 군 의 회

『2012년도 상반기 군정주요사업장』
현 지 확 인 결 과

□ **확인개요**

- 기 간 : 2012. 4. 20 ~ 4. 25(기간중 4일)
- 대상사업 : 주요사업장 33개소
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 이만재 의장
 - 반 원 : 장문혁 부의장, 유인환 의원, 함명섭 의원,
정문섭 의원, 박종욱 의원, 이정율 의원
 - 업무지원 : 전문위원 장동기, 이시균, 행정7급 조원근,
기능8급 최승진, 기능8급 지준상
- 주요내용
 - 2012년도 주요 투자사업 추진현황 확인
 - 다수민원 발생사업 현황 조사
 - 사업장 건설시공 점검 및 지역주민 여론 청취
 - 2011년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 지적(건의)사항에
대한 집행기관 이행실태 점검

□ 확인결과

(지적 및 개선요구사항)

구 분	대상사업장	지적사항	개선요구사항	비 고
합 계	33	7	8	
평 창 읍	6	1	3	4. 20일
미 탄 면	3	-	-	4. 20일
방 립 면	4	1	1	4. 23일
대 화 면	4	2	-	4. 23일
봉 평 면	5	2	-	4. 24일
용 평 면	3	-	1	4. 24일
진 부 면	5	1	2	4. 25일
대관령면	3	-	1	4. 25일

『2012년도 상반기 군정주요사업장 현지확인』 지 적 사 항

1. 감자꽃 문화꽃동네 조성사업

- 우리군 관내의 폐교를 문화공간으로 조성해 운영중인 여러 시설을 보면, 지역주민과의 소통이 부족하고 지역주민 참여가 미흡할 뿐만 아니라 주민에게 직접적인 이익이 돌아가지 못하는 등 운영상 여러가지 문제점이 발생하고 있음.
- 현재 계획중인 문화꽃동네 조성사업을 보면 게스트하우스, 아트숍, 레포츠 허브센터, 농특산물 판매소 등을 설치하는 것으로 되어 있으나
- 폐교활용 사업이 많은 문제점을 가지고 있으므로 최대한 지역 주민에게 이익이 돌아가고 주민 전체가 참여할 수 있도록 시작 단계부터 사업구상을 제대로 하여 임대를 받은 운영자 위주가 아닌 지역주민을 위한 사업이 될 수 있도록 노력 바람.

2. 평창군 공설묘지 확장사업

- 쓰레기매립장, 분뇨처리시설 등을 비롯해 신규 설치되는 음식물 자원화 시설까지 주변지역 주민지원사업이 시행되거나 계획에 있음.
- 그러나, 공설묘지에 대해서는 아직까지 구체적인 지원계획이 수립 되지 못하고 있는데, 확장사업 시행에 맞춰 주변지역 주민지원 사업 시행을 위한 조례제정 등 다각적으로 지원할 수 있는 방안을 검토해 주기 바람.

- 또한, 공설묘지 이용객들이 불편을 겪지 않도록 화장실을 비롯해 각종 편의시설 재정비와 확충방안을 검토해 보완해 주기 바라며 봉안담 중 비가림이 설치되지 못한 시설에 대하여는 조속히 예산을 확보해 마무리 될 수 있도록 조치해 주기 바람.

3. 서울대 그린바이오 과학기술연구원 조성사업

- 서울대 그린바이오 과학기술연구원 중 산학협력단지의 개발 및 기업 유치를 위해 서울대에서 자체 용역 중에 있으나 실제 기업 유치로 이어질지 불투명한 실정임.
- 당초 연구원 유치시 큰 기대를 하였던 주민들의 실망이 큰 만큼 지역발전에 도움이 될 수 있는 방안을 지속적으로 연구하고 개발해 나가기 바람.
- 또한, 공사과정 중에서 흙탕물, 비산먼지 등 많은 환경오염이 발생 하고 있으며, 농경지로의 진출입이 어려워 농민들이 많은 어려움을 겪고 있으므로 각종 민원사항도 조속 해결될 수 있도록 노력해 주기 바람.

4. 대화 전통시장 활성화사업 및 대책

- 대화전통시장내 소공연장, 쉼터, 테마거리 조성 등 전통시장 활성화를 위한 많은 사업들이 추진될 계획으로 있으나 지역주민과 상인들 간 의견이 다를수 있으므로 객관적인 기준을 가지고 방침을 정해 기본계획대로 추진될 수 있도록 노력하기 바람.

- 특히, 소공연장 조성사업의 경우 평창전통시장 소공연장의 활용도가 얼마나 되는지 사업효과에 대해 신중히 검토하고 추진하기 바람.

5. 봉평 공공도서관 건립사업

- 봉평도서관 건립을 위한 실시설계용역이 5월말 완료되는 것으로 되어 있으나, 당초예산에 반영된 사업인데도 진행상황이 너무 늦고 있는 만큼 계획된 기간내에 완공될 수 있도록 조속히 추진하기 바람,
- 완공후 운영주체, 인력확보, 프로그램 운영 등에 대해 대화·진부도서관 운영상 예상되는 문제점 들을 사전 검토 보완하여 시행상 착오를 겪지 않도록 대비하기 바람.

6. Happy700평창 자연휴양림 운영상황

- 자연휴양림의 보완 공사가 마무리되고 6월부터 본격 운영할 계획으로 있으나 현재까지 운영방식이 정해지지 않았고 홍보활동도 이루어지고 있지 않음.
- 군 직접운영 또는 위탁운영 등 운영방식에 대해 장단점을 면밀히 따져보고 신속히 결정하기 바람, 본격 운영에 대비한 개장준비 및 고객 유치, 홍보활동 등 업무추진에 적극성을 가지고 노력해 주기 바람.

7. 북부권 장례식장 건립사업

- 장례식장 건립에 따른 인근 주민 민원이 모두 해결된 만큼 당초 목표인 올해 안에 완공될 수 있을 것으로 지역주민들은 기대하고 있음.
- 그러나, 4월 현재 설계용역중으로 7월경 공사를 착공한다는 계획이나 올해안에 완공이 불가능할 것으로 예상되는 만큼 올해안에 완공될 수 있도록 제반 행정절차를 조속히 마무리하고 착공시기를 최대한 당겨 계획대로 완공될 수 있도록 노력해 주기 바람.
- 특히, 사업비가 많이 소요되는 만큼 국도비 확보에도 노력해 주기 바람.

『2012년도 상반기 군정주요사업장 현지확인』 개 선 요 구 사 항

1. 평창전통시장 활성화사업(평창 메밀부치기축제)

- 지역 상권보호 및 소상공인 소득증대를 위한 시장 활성화 사업이 활발히 진행되고 있는 가운데, 평창메밀부치기 축제는 올해 8월 개최될 계획이나 더운 여름날씨와 우기철로 위생문제를 비롯해 주차장 등 여러 가지 문제가 발생할 수 있음.
- 축제위원회와 협의하여 사전 준비에 만전을 기해 주기 바라며, 상인회 및 주민들이 스스로 자생력을 갖출 수 있도록 행정에서 많은 노력을 기울여 주기 바람.
- 또한, 메밀부치기 포장재 지원의 경우 우리지역 토속음식인 감자 부치기 등에도 지원하는 방안을 마련하는 등 형평성도 고려해 주기 바람.

2. 노산/노람뜰 종합관광자원 개발사업

- 노산을 비롯해 노람뜰개발 사업은 평창지역의 최대 숙원사업인 만큼 장기적인 안목에서 실현가능한 계획을 수립해 주기 바람.
- 특히, 노산개발사업은 수년전 용역을 통해 계획을 수립해 놓았지만 사업이 시행되지 못하고 그대로 사장되고 있으므로 기존 수립된 계획을 잘 검토하여 현재 시행중인 용역에 반영해 주기 바라며, 용역 완료후 계획대로 시행될 수 있도록 적극 노력해 주기 바람.

3. 평창·대화 통합상수도 시설공사

- 평창·대화 통합상수도 시설공사가 지난 2009년부터 시행되고 있으나 사업비 등 여러 가지 요인으로 인해 아직까지 완공되지 못하고 있음.
- 서울대 그린바이오 과학기술연구원 조성사업 완공이 얼마남지 않았으므로 계획되어 있는 국비가 차질없이 확보되어 조속히 마무리 될 수 있도록 노력해 주기 바람.
- 또한, 하도급업체의 부도로 인해 지역주민과 업체의 피해가 우려되고 있으니 이에 대한 대책도 마련해 주기 바람.

4. 헴프(Hemp)지역특화산업 육성사업

- 헴프(Hemp)산업은 우리군 지역특화산업으로 추진 중이나 삼베 재배 현황을 보면 진부면, 대관령면 등에 소규모로 산재해 있음.
- 특화산업인 만큼 방림면 지역을 권역별로 묶어서 집단화 할 수 있는 방안과 함께 삼베 재배농가 지원방안도 강구해 주기 바람.
- 또한, 헴프 특화산업이 삼베재배를 통한 지역주민 소득증대가 목적인지, 체험시설 등을 활용한 관광객 유치에 목적인지 사업 목적을 분명히 하고 최대한 지역에 이익이 될 수 있는 방안을 마련해 주기 바람.

5. 음식물 공공처리시설 운영 및 신규설치상황

- 음식물 공공처리시설의 노후로 유지관리비가 많이 소요되는 등 여러 가지 문제점이 발생하고 있는 만큼 시설 개보수에 만전을 기해 주기 바람.
- 또한, 신규 설치사업은 설치예정지역 주민의 의견을 최대한 수렴하고 협의해 원활히 추진될 수 있도록 하고, 주변지역 지원사업의 경우 지역주민과의 협약 등 체결시 사전 준비단계부터 지역단체 및 군의회와 충분히 협의하고 추진하기 바람.

6. 청소년 문화의 집 건립공사

- 청소년 문화의 집은 주 이용층이 청소년들인 만큼 청소년들의 의견을 수렴해 설계단계부터 반영해 주기 바람
- 완공후 운영에 대하여도 타 지역 시설의 운영상황을 비교검토하여 프로그램 개발 및 편의시설 배치 등 모두가 만족할 수 있는 시설이 될 수 있도록 사전 준비에 만전을 기하여 주기 바람.

7. 올림픽 스포츠산업단지 조성

- 2018동계올림픽과 연계한 스포츠 산업단지는 타 지역에서도 관심을 두고 유치하려고 노력하는 사업임.
- 지역발전의 획기적인 원동력이 될 수 있는 사업인 만큼 올림픽 특구와 연계해 강원도와 유기적인 협조체제를 갖추고 우리군에 유치될 수 있도록 지속적으로 노력해 주기 바람.

8. 대관령 식수전용 저수지개발사업

- 대관령 식수전용 저수지개발사업은 동계올림픽 개최를 위해서는 반드시 필요한 사업으로 시급히 추진되어야 하는 사업임.
- 올림픽 특별법에 “대회여건조성 시설”로 반영되어 있는 만큼 사업비 확보를 위해 강원도와 협력해 정부에 강력히 요구하는 등 강력한 의지를 가지고 조속 추진될 수 있도록 노력하기 바람.

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과 지적·개선요구사항 처리계획

□ 총 15건 = 지적사항 7건 + 개선요구사항 8건

연번	사 업 명	처리부서	읍면
지적사항(7)			
1	감자꽃 문화꽃동네 조성사업	관 광 경 제 과	평 창 읍
2	평창군 공설묘지 확장사업	주민생활지원실	방 립 면
3	서울대 그린바이오 과학기술연구원 조성사업	기 획 감 사 실	대 화 면
4	대화 전통시장 활성화사업 및 대책	관 광 경 제 과	대 화 면
5	봉평 공공도서관 건립사업	문 화 체 육 과	봉 평 면
6	Happy700평창 자연휴양림 운영상황	산 림 과	봉 평 면
7	북부권 장례식장 건립사업	주민생활지원실	진 부 면
개선요구사항(8)			
1	평창전통시장 활성화사업(평창메밀부치기축제)	관 광 경 제 과	평 창 읍
2	노산/노람뜰 종합관광자원 개발사업	관 광 경 제 과	평 창 읍
3	평창·대화 통합상수도 시설공사	상하수도사업소	
4	헴프(Hemp)지역특화산업 육성사업	관 광 경 제 과	방 립 면
5	음식물 공공처리시설 운영 및 신규설치상황	환 경 과	용 평 면
6	청소년 문화의 집 건립공사	주민생활지원실	진 부 면
7	올림픽 스포츠산업단지 조성	관 광 경 제 과	진 부 면
8	대관령 식수전용 저수지개발사업	상하수도사업소	대관령면

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

1. 감자꽃 문화꽃동네 조성사업 - 관광경제과

- 우리군 관내의 폐교를 문화공간으로 조성해 운영중인 여러 시설을 보면, 지역주민과의 소통이 부족하고 지역주민 참여가 미흡할 뿐만 아니라 주민에게 직접적인 이익이 돌아가지 못하는 등 운영상 여러가지 문제점이 발생하고 있음.
- 현재 계획중인 문화꽃동네 조성사업을 보면 게스트하우스, 아트숍, 레포츠허브센터, 농특산물 판매소 등을 설치하는 것으로 되어 있으나
- 폐교활용 사업이 많은 문제점을 가지고 있으므로 최대한 지역주민에게 이익이 돌아가고 주민 전체가 참여할 수 있도록 시작 단계부터 사업구상을 제대로 하여 임대를 받은 운영자 위주가 아닌 지역주민을 위한 사업이 될 수 있도록 노력 바람.

□ 처리계획

- 2011년 7월부터 노론리 주변 4개마을(이곡리,조동리,고길리,지동리) 주민들이 '권역추진위원회(위원장:박종관)'를 구성하여 '평창 동부5리 권역단위 종합 정비사업 계획'을 추진중에 있음.
 - 본 사업 구상시 지역주민 활용 및 소득증대를 우선적으로 고려하였으며, 동부5리 권역단위 종합 정비사업 추진 관련하여 감자꽃스튜디오를 중심으로 지역주민들이 화합하고 소통하는 공간으로, 마을식당 운영, 농산물 판매 등을 통해 지역주민에게 도움이 될 수 있는 공간으로 조성할 계획임.
- ※ 감자꽃 문화꽃동네 조성사업 실시설계용역
- 용역기간 : '12. 4. 23 ~ 6. 6
 - 사업내용 : 마을관광센터 160㎡, 야외무대, 운동장 환경정비(신규)
폐교 활용 건물 리노베이션 445㎡

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

2. 평창군 공설묘지 확장사업 - 주민생활지원실

- 쓰레기매립장, 분뇨처리시설 등을 비롯해 신규 설치되는 음식물 자원화 시설까지 주변지역 주민지원사업이 시행되거나 계획에 있음.
- 그러나, 공설묘지에 대해서는 아직까지 구체적인 지원계획이 수립되지 못하고 있는데, 확장사업 시행에 맞춰 주변지역 주민지원사업 시행을 위한 조례제정 등 다각적으로 지원할 수 있는 방안을 검토해 주기 바람.
- 또한, 공설묘지 이용객들이 불편을 겪지 않도록 화장실을 비롯해 각종 편의시설 재정비와 확충방안을 검토해 보완해 주기 바람. 봉안담 중 비가림이 설치되지 못한 시설에 대하여는 조속히 예산을 확보해 마무리 될 수 있도록 조치해 주기 바람.

□ 처리계획

- 공설묘지는 2002년 일부를 조성하여 공원처럼 관리해 왔으며, 산속에 위치하여 보이지 않고, 다른 혐오시설처럼 악취가 발생하지도 않아서 주변지역에 피해는 없는 실정이나, 묘역공사를 하게 되면 흙탕물 및 먼지발생이 있을 수 있으므로(도로공사 보다 경미한 수준 임) 사업추진에 철저를 기하겠음.
- 주변지역주민지원기금 조례제정은, 장사등에관한법률시행령 제3조4항 규정상 묘지는 지원대상이 아니며, 봉안담을 근거로 타 시군과 같이 사용료 12%를 조성할 경우 연간 996천원으로 효과가 적고, 주변지역 범위가 불분명하여 분쟁의 소지가 많음.(방림면 및 평창읍 경계) 화장 증가 추세에 따라 국비를 지원받아 3,000기 이상 봉안담 설치가 필요하며, 봉안담 조성시 공사비 일정비율과 사용료 12%를 기금으로 조성하는 방안을 검토 하겠음.
- 묘역확장공사와 병행하여 파고라, 조경수 등 편의시설을 정비하고, 원형 봉안담 6개중 비가림 시설이 안된 4개는 사용(유골 안치) 이전에 비가림 시설을 설치할 예정입니다.

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

3. 서울대 그린바이오 과학기술연구원 조성사업 - 기획감사실

- 서울대 그린바이오 과학기술연구원 중 산학협력단지의 개발 및 기업 유치를 위해 서울대에서 자체 용역 중에 있으나 실제 기업 유치로 이어질지 불투명한 실정임.
- 당초 연구원 유치시 큰 기대를 하였던 주민들의 실망이 큰 만큼 지역발전에 도움이 될 수 있는 방안을 지속적으로 연구하고 개발해 나가기 바람.
- 또한, 공사과정 중에서 흙탕물, 비산먼지 등 많은 환경오염이 발생하고 있으며, 농경지로의 진출입이 어려워 농민들이 많은 어려움을 겪고 있으므로 각종 민원사항도 조속 해결될 수 있도록 노력해 주기 바람.

□ 처리계획

- 우선적으로 서울대와 투자유치 MOU를 체결한 10개 기업이 협력단지 내에 조속히 입주하여 지역발전에 기여할 수 있도록 협력해 나가겠음.
- 주민기대를 충족시키고 지역발전을 이끌 수 있는 다양한 발전방안을 지속적으로 연구해 나가겠으며, 실질적으로 추진되어 성과를 거둘 수 있도록 하겠음.
- 민원발생의 근본적인 원인을 해소할 수 있는 방안을 우선 검토하고, 민원발생 시 신속히 대처하여 주민불편이 최소화될 수 있도록 하겠으며, 미해결 민원에 대하여는 촉구문서 발송 등을 통하여 조속히 해결될 수 있도록 하겠음.

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

4. 대화 전통시장 활성화사업 및 대책 - 관광경제과

- 대화전통시장내 소공연장, 쉼터, 테마거리 조성 등 전통시장 활성화를 위한 많은 사업들이 추진될 계획으로 있으나 지역주민과 상인들 간 의견이 다를수 있으므로 객관적인 기준을 가지고 방침을 정해 기본 계획대로 추진될 수 있도록 노력하기 바람.
- 특히, 소공연장 조성사업의 경우 평창전통시장 소공연장의 활용도가 얼마나 되는지 사업효과에 대해 신중히 검토하고 추진하기 바람.

□ 처리계획

- 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제5조의 규정에 따른 “전통 시장 및 상점가 활성화 기본계획”에 의거 지역추진계획 수립·시행.
- 평창전통시장 주차장의 주목적은 주차장이며 전통시장 범위를 벗어난 곳에 위치, 공연장 뒤편의 농협하나로마트로의 통로가 있어 상인들이 그곳에서 공연하는 것을 원하지 않았음.

2012년 시설현대화사업으로 주차장 공연장 뒤편으로 담장을 설치하여 농협하나로마트와의 접근을 차단하여 주차장내 소공연장의 활용도를 높일 계획임.

활용도가 현재는 미미하지만, 지역주민들이 시장 인근에서 모일 수 있는 공간이 따로 조성되어 있지 않아 장터공연, 올림픽 유치기원 행사 등 지역주민들을 모두 아우르는 화합의 장이 될 것임.

- 대화전통시장 주차장 또한 농협하나로마트와 인접해 있으나 진출입로의 위치 설정 등을 기술적으로 고려하여 시장으로 유입되도록 할 것이며 공연장의 활용은 전통시장 뿐 아니라 지역주민 모두가 사용할 수 있는 공간이므로 상인회, 번영회 등을 독려하여 유용하게 사용할 수 있도록 면과 함께 노력하겠음.

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

5. 봉평 공공도서관 건립사업 - 문화체육과

- 봉평도서관 건립을 위한 실시설계용역이 5월말 완료되는 것으로 되어 있으나, 당초예산에 반영된 사업인데도 진행상황이 너무 늦고 있는 만큼 계획된 기간내에 완공될 수 있도록 조속히 추진 하기 바라며,
- 완공후 운영주체, 인력확보, 프로그램 운영 등에 대해 대화·진부 도서관 운영상 예상되는 문제점 들을 사전 검토 보완하여 시행상 착오를 겪지 않도록 대비하기 바람.

□ 처리계획

- 설계 완료 및 설계심사 : 5월 말
- 공사 발주 및 준공 : 6월 ~ 12월
- 도서 구입 및 가구 배치 : 11월 ~ 12월
- 도서 전산작업 및 장비작업, 배가 : 2013. 1월
- 개관 : 2월 예정
- 운영 및 인력확보 방안 계획 수립 : 7월 말
 - 기존의 군립 도서관과 연계한 운영 방안 마련

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

6. Happy700평창 자연휴양림 운영상황 - 산림과

- 자연휴양림의 보완 공사가 마무리되고 6월부터 본격 운영할 계획으로 있으나 현재까지 운영방식이 정해지지 않았고 홍보활동도 이루어지고 있지 않음.
- 군 직접운영 또는 위탁운영 등 운영방식에 대해 장단점을 면밀히 따져보고 신속히 결정하기 바라며, 본격 운영에 대비한 개장준비 및 고객 유치, 홍보활동 등 업무추진에 적극성을 가지고 노력해 주기 바람.

□ 처리계획

- 홍보활동을 위하여 홈페이지 구축 및 언론 홍보를 추진하고 있음
- 효율적인 자연휴양림 경영을 위하여 도내 지자체에서 운영하고 있는 자연휴양림 운영에 대한 벤치마킹을 실시한 결과
 - 위탁 운영이 바람직하며 직영운영 시·군은 위탁을 검토하고 있음 따라서 우리군의 경우도 직영운영시 인력의 확보에 어려움이 있으며 자연휴양림을 직접운영 할 경우 운영에 따른 적자가 예상되어 경영손실을 최소화 할 수 있도록 민간에게 위탁하여 운영하고자 하며
 - 5월중 민간위탁을 위한 공고를 실시 할 계획임.

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

지 적 사 항 처 리 계 획

7. 북부권 장례식장 건립사업 - 주민생활지원실

- 장례식장 건립에 따른 인근 주민들의 민원이 모두 해결된 만큼 당초 목표인 올해 안에 완공될수 있을 것으로 지역주민들은 기대하고 있음.
- 그러나, 4월 현재 설계용역중으로 7월경 공사를 착공한다는 계획이나 올해안에 완공이 불가능할 것으로 예상되는 만큼 올해안에 완공될 수 있도록 제반 행정절차를 조속히 마무리하고 착공시기를 최대한 당겨 계획대로 완공될 수 있도록 노력해 주기 바람.
- 특히, 사업비가 많이 소요되는 만큼 국도비 확보에도 노력해 주기 바람.

□ 처리계획

- 북부권장례식장 건립공사는 '11.05.19. 주민설명회를 통하여 부지를 확정하였고, 자문위원회 2회 및 '12.02.29. 진부면 기관단체장 초청 설명회에서(국회의원 선거기간으로 일반주민 설명회는 불가능 하였음) 배치계획 평면도 및 외부 디자인을 확정하였으며, 금년중 건축을 완료할 예정입니다.
- 2012년 4월말 설계서를 납품받아 공사감독관 준공검사 후 '12.05.04. 강원도 심사를 요청하였으며, 5월 입찰, 6월 착공하여 11월 공사완료(공사기간 150일) 금년 말 사용하도록 하겠음.
(※ 준비사항 : 인력확보 3, 조례개정, 집기, 비품 및 장례용품 구입)
- 장례식장은 민간의 영리사업으로 국도비 지원대상이 아니나, 강원도에 건의하여 도비 500백만원을 확보하였고, 재정보전지원금 300백만원을 추가로 지원 받았습니다.

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

1. 평창전통시장 활성화사업(평창 메밀부치기축제) - 관광경제과

- 지역 상권보호 및 소상공인 소득증대를 위한 시장 활성화 사업이 활발히 진행되고 있는 가운데, 평창메밀부치기 축제는 올해 8월 개최될 계획이나 더운 여름날씨와 우기철로 위생문제를 비롯해 주차장 등 여러 가지 문제가 발생할 수 있음.
- 축제위원회와 협의하여 사전 준비에 만전을 기해 주기 바라며, 상인회 및 주민들이 스스로 자생력을 갖출 수 있도록 행정에서 많은 노력을 기울여 주기 바람.
- 또한, 메밀부치기 포장재 지원의 경우 우리지역 토속음식인 감자 부치기 등에도 지원하는 방안을 마련하는 등 형평성도 고려해 주기 바람.

□ 처리계획

- 유동인구가 많아 인구유입이 쉬울것으로 판단, 메밀은 쉽게 상하지 않는다는 장점이 있어 여름휴가철을 축제기간으로 정하였음.
상설시장은 아케이드로 비를 피할 수 있고 각 마을별 텐트설치하여 메밀이 열악한 환경에 노출되지 않도록 최대한 노력할 것임.
- 축제장이 될 상설시장 및 5일장이 서는 범위 사방은 차량통제가 이루어질 것이며, 대형버스는 고수부지로 유도, 승용차는 경찰서 주차장 및 초등학교 주차장을 협의 추진중임.
- 축제장에 사용될 좌판설치 및 전통시장 활성화를 위한 사업 지속추진 중
- 현재 메밀부치기 점포 대부분이 감자부치기를 함께 판매하고 있어 포장재 지원시 같이 사용할 것으로 예상되며 감자부치기만 별도로 판매하는 경우는 농업기술센터 및 읍면을 통한 조사 후 지원가능여부 검토, 지원방안 강구

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

2. 노산/노람뜰 종합관광자원 개발사업 - 관광경제과

- 노산을 비롯해 노람뜰개발 사업은 평창지역의 최대 숙원사업인 만큼 장기적인 안목에서 실현가능한 계획을 수립해 주기 바람.
- 특히, 노산개발사업은 수년전 용역을 통해 계획을 수립해 놓았지만 사업이 시행되지 못하고 그대로 사장되고 있으므로 기존 수립된 계획을 잘 검토하여 현재 시행중인 용역에 반영해 주기 바람, 용역 완료후 계획대로 시행될 수 있도록 적극 노력해 주기 바람.

□ 처리계획

- 2018평창동계올림픽 개최와 관련하여 특화된 관광자원 개발을 통한 문화관광 특구로서의 발판 마련, 지역특성에 적합한 관광지 개발을 위해 '평창 노산·노람뜰 관광지 타당성 검토 및 기본구상용역'을 추진 중에 있음.
 - '노산 근린공원 조성계획(2004년,강원발전연구원)' 검토 후 실현 가능한 계획을 적극 반영하고, 본 사업이 남부권 주민들의 숙원사업인 만큼 주민, 전문가의 의견을 수렴한 관광자원개발로 지역주민의 새로운 소득 창출과 고용증대로 지역경기가 활성화 될 수 있도록 추진할 계획임.
- ※ 평창 노산·노람뜰 관광지 타당성 검토 및 기본구상용역 : '12. 3. 2~8. 28

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

3. 평창·대화 통합상수도 시설공사 - 상하수도사업소

- 평창·대화 통합상수도 시설공사가 지난 2009년부터 시행되고 있으나 사업비 등 여러 가지 요인으로 인해 아직까지 완공되지 못하고 있음.
- 서울대 그린바이오 과학기술연구원 조성사업 완공이 얼마남지 않았으므로 계획되어 있는 국비가 차질없이 확보되어 조속히 마무리 될 수 있도록 노력해 주기 바람.
- 또한, 하도급업체의 부도로 인해 지역주민과 업체의 피해가 우려되고 있으니 이에 대한 대책도 마련해 주기 바람.

□ 처리계획

- 평창·대화 통합상수도 시설공사는 서울대 그린바이오 과학기술연구원 조성단지 준공에 맞추어 상수도를 공급하기 위해 2010년 6월 착공하여 현재 공정율 50%를 보이고 있으나, 총사업비 400억중 93억(국비85억, 도비6억, 군비2억)이 미확보되어 사업추진이 지연되고 있음
- 미확보된 국,도비에 대하여는 환경부와 강원도를 여러차례 방문하여 조기 지원을 건의 하였으며, 앞으로도 지속적으로 협의 할 계획임
- 하도급업체 부도에 따른 미불금에 대하여는 원도급사와 인건비, 식대, 유류대부터 지급하는 것으로 협의 되어 진행중에 있으므로 지역주민과 업체의 피해가 최소화 될 수 있도록 관리 감독을 철저히 하겠음.

개선요구사항 처리계획

4. 헴프(Hemp)지역특화산업 육성사업 - 관광경제과

- 헴프(Hemp)산업은 우리군 지역특화산업으로 추진 중이나 삼베 재배 현황을 보면 진부면, 대관령면 등에 소규모로 산재해 있음.
- 특화산업인 만큼 방림면 지역을 권역별로 묶어서 집단화 할 수 있는 방안과 함께 삼베 재배농가 지원방안도 강구해 주기 바람.
- 또한, 헴프 특화산업이 삼베재배를 통한 지역주민 소득증대가 목적인지, 체험시설 등을 활용한 관광객 유치에 목적인지 사업 목적을 분명히 하고 최대한 지역에 이익이 될 수 있는 방안을 마련해 주기 바람.

□ 처리계획

- 헴프(Hemp-대마) 재배를 확대하고 제조가공을 통해 우수한 제품을 개발하기 위해 금년에는 농가의 희망에 따라 헴프를 재배하고, 향후 원료 수요에 따라 단계적으로 재배면적을 확대하면서 집단화 등을 검토할 계획이며,
 - 아울러, 헴프재배 지원을 위해 금년에 종자대 지원과 울타리, CCTV 등 재배 안전시설 설치비를 80%까지 지원할 계획임.
- 헴프특화산업은 헴프의 탁월한 기능을 이용한 고부가가치 제품 생산으로 농가소득 증대가 주 목적인 사업으로 헴프관광 거점지역내에 전시체험실, 사료관 등의 기반시설을 활용하여 삼베 문화의 전시·학습·체험 프로그램 운영으로 헴프관광도 함께 육성할 계획임.

개선요구사항 처리계획

5. 음식물 공공처리시설 운영 및 신규설치상황 - 환경과

- 음식물 공공처리시설의 노후로 유지관리비가 많이 소요되는 등 여러 가지 문제점이 발생하고 있는 만큼 시설 개보수에 만전을 기해 주기 바람.
- 또한, 신규 설치사업은 설치예정지역 주민의 의견을 최대한 수렴하고 협의해 원활히 추진될 수 있도록 하고, 주변지역 지원사업의 경우 지역주민과의 협약 등 체결시 사전 준비단계부터 지역단체 및 군의회와 충분히 협의하고 추진하기 바람.

□ 처리계획

- 기존 음식물 공공처리시설의 노후로 운영에 어려움이 있지만, 신규로 추진하는 평창군 유기성 폐기물 에너지화 사업추진 상황을 고려하여 운영에 필요한 최소한의 시설 개보수사업을 추진할 계획이며,
- 평창군 유기성 폐기물 에너지화 사업과 관련하여 주민의 의견을 최대한 수렴·반영하여 사업이 원활히 추진될 수 있도록 하겠으며, 주변지역 지원사업에 대하여는 지역단체와 사전 협의한 후 평창군의회와의 협의를 거쳐 추진할 계획임.

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

6. 청소년 문화의 집 건립공사 - 주민생활지원실

- 청소년 문화의 집은 주 이용층이 청소년들인 만큼 청소년들의 의견을 수렴해 설계단계부터 반영해 주기 바라며,
- 완공후 운영에 대하여도 타 지역 시설의 운영상황을 비교검토하여 프로그램 개발 및 편의시설 배치 등 모두가 만족할 수 있는 시설이 될 수 있도록 사전 준비에 만전을 기하여 주기 바람.

□ 처리계획

- 2012년 공공 청소년수련시설 건립사업 추진지침에 따라 지역청소년 200명 이상의 수요조사(건물의 모든 색채와 구조, 공간구성 등)를 통해 분석결과를 기본설계에 반영하도록 정하고 있어, 지난 3.20~27일까지 진부지역 초(6)·중·고 학생 205명을 대상으로 설문조사를 실시하였으며, 분석결과는 기본계획에 적극 반영할 계획임.
- 또한, 5.10일 『진부 청소년문화의집 건립심의위원회』 개최 이후 심의 위원들과 함께 건물의 공간구성, 프로그램 개발 등 타 지역 청소년 문화의집 선진사례를 벤치마킹 후 2차 심의과정을 통해 기본계획을 결정할 계획임.
- 아울러, 준공이후 주기적인 청소년 수요도 조사를 통해 프로그램 운영에 반영하고, 주 5일제 수업에 적합한 다양한 프로그램을 개발·운영해 나가겠음.

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

7. 올림픽스포츠산업단지조성 - 관광경제과

- 2018동계올림픽과 연계한 스포츠 산업단지는 타 지역에서도 관심을 두고 유치하려고 노력하는 사업임.
- 지역발전의 획기적인 원동력이 될 수 있는 사업인 만큼 올림픽 특구와 연계해 강원도와 유기적인 협조체제를 갖추고 우리군에 유치될 수 있도록 지속적으로 노력해 주기 바람.

□ 처리계획

- 올림픽 산업단지 조성사업은 '2018동계올림픽'유치에 따른 지역경제 활성화를 위한 주민숙원사업이자 도지사 공약사항으로 2011. 12월 올림픽산업단지 타당성 조사용역을 실시하여 강원도에 우리군의 의견을 제출하였음.
- 올림픽산업단지가 올림픽 특구와 연계하여 우리군에 유치될 수 있도록 강원도와 유기적인 협조체제를 유지하도록 노력하겠음.

2012 상반기 군정주요사업장 현지확인 결과

개선요구사항 처리계획

8. 대관령 식수전용 저수지개발사업 - 상하수도사업소

- 대관령 식수전용 저수지개발사업은 동계올림픽 개최를 위해서는 반드시 필요한 사업으로 시급히 추진되어야 하는 사업임.
- 올림픽 특별법에 “대회여건조성 시설”로 반영되어 있는 만큼 사업비 확보를 위해 강원도와 협력해 정부에 강력히 요구하는 등 강력한 의지를 가지고 조속 추진될 수 있도록 노력하기 바람.

□ 처리계획

- 대관령 식수전용 저수지개발사업은 2018동계올림픽의 성공적 개최를 위해 반드시 필요한 사업이므로 2013년도에 예산이 반영되어 착공될 수 있도록 기획재정부, 환경부, 문화체육관광부, 강원도 등 관련기관 방문 건의 등 지속적으로 노력 하겠음.