

『2011년도 하반기 군정주요사업장』
현 지 확 인 결 과

□ **확인개요**

- 기 간 : 2011. 10. 11 ~ 10. 17(기간중 5일)
- 대상사업 : 주요사업장 34개소
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 이만재 의장
 - 반 원 : 장문혁 부의장, 유인환 의원, 함명섭 의원,
정문섭 의원, 박종욱 의원, 이정율 의원
 - 업무지원 : 전문위원 장동기, 이시균, 행정7급 조원근,
기능8급 최승진, 기능8급 지준상
- 주요내용
 - 2011년도 주요 투자사업 추진현황 확인
 - 다수민원 발생사업 현황 조사
 - 사업장 건설시공 점검 및 지역주민 여론 청취
 - 2011년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적(건의)사항에
대한 집행기관 이행실태 점검

□ 확인결과

(지적 및 개선요구사항)

구 분	대상사업장	지적사항	개선요구사항	비 고
합 계	34	8	10	
평 창 읍	3	2	1	10. 17일
미 탄 면	2	1	1	10. 13일
방 립 면	3	1	2	10. 13일
대 화 면	3	2	1	10. 12일
봉 평 면	2	1	1	10. 12일
용 평 면	-	-	-	10. 11일
진 부 면	3	-	3	10. 14일
대관령면	2	1	1	10. 11일

『2011년도 하반기 군정주요사업장 현지확인』 지 적 사 항

1. 국민체육센터 하자보수공사

- 누수에 따른 결로현상 등 하자보수건에 대하여는 하자보수기간이 남아 있는 한 지속적으로 점검하고 관리해야 함.
- 하자발생 부분에 대하여는 철저하게 마무리하고 끝까지 책임지는 자세로 향후관리에 만전을 기해 주기 바람.
- 또한, 지하층 공간이 넓은 만큼 활용용도를 조속히 정해 효율적으로 사용될 수 있도록 하고, 전지훈련팀 및 각종 체육대회 유치 계획도 수립해 국민체육센터가 잘 활용될 수 있도록 노력하기 바람.

2. 소규모 하수처리장 운영실태

- 소규모 하수처리장 25개소에 대해 민간위탁 운영 중에 있으나 위탁후 관리감독이 잘 안되고 있음.
- 평창읍 주진리 하수처리장의 경우, 소음과 악취로 인해 주민들이 큰 불편을 겪고 있으며, 주변 환경정비도 안되어 있는 상태임.
- 군 관내 모든 시설에 대해 전반적으로 점검과 함께 정기적인 수질검사를 실시하고 그 결과 및 운영상황을 주민들에게 공개하는 등 하수처리장에 대한 관리 감독을 철저히 하기 바람.

3. 마하생태관광지 조성사업(백룡동굴및민물고기생태관)

- 미탄면 마하리 일원은 백룡동굴, 민물고기생태관을 비롯해 현재 다양한 생태관광지 조성사업이 추진되고 있으나, 민물고기생태관의 경우 지난해 수입대비 운영비율이 14.1%에 그치고 있음.
- 주요 시설물에 대한 전반적인 진단을 실시하고 계절별, 성수기별 활성화 계획을 포함해 종합적인 운영계획을 수립해 주기 바라며
- 향후 계획되어 있는 짚라인, 각종 조형물, 어름치 전시관 설치 공사 등 타 지역과 차별화된 우리만의 특색을 살려 우리군 대표 관광지가 될 수 있도록 적극 노력해 주기 바람.

4. 방림농공단지 조성사업

- 방림농공단지의 분양단가가 평방미터 당 87,000원으로 결정되었으나 분양단가가 높으면 입주할 기업이 많지 않을 수도 있음.
- 큰 사업비를 들이고서 분양이 안될 경우 큰 문제이므로 분양실적에 따라 단지별 용도를 변경하거나 분양단가를 조정해서라도 분양될 수 있도록 다각적인 노력을 기울여 주기 바라며
- 폐수종말처리장은 2012년 11월이 준공예정일로 폐수종말처리장이 기한내 완공되지 못하면 기업 입주가 안될 우려도 있으므로 최대한 빠른 시일안에 준공하여 분양 및 입주에 차질 없도록 노력해 주기 바람.

5. 서울대 그린바이오 과학기술연구원 조성사업

- 서울대 그린바이오 과학기술연구원 중 산학협력단지는 부지 조성도 안되고 기업유치 실적도 전혀 없는 실정임.
- 당초 연구원 유치시 산학협력단지 개발을 통해 지역경제 활성화는 물론 지역발전을 앞당길 수 있을 것으로 기대하였던 사업인 만큼 서울대, 강원도와 긴밀한 협의를 통해 조속히 개발이 이루어 질 수 있도록 방안을 강구해 주기 바람.
- 또한, 공사과정 중에서 흙탕물, 비산먼지 등 많은 환경오염이 발생 하고 있으며, 농경지로의 진출입이 어려워 농민들이 많은 어려움을 겪고 있으므로 각종 민원사항도 조속 해결될 수 있도록 노력해 주기 바람.

6. 물구비권역 농촌마을종합개발사업

- 물구비권역 농촌마을종합개발사업은 74억원이 투입되어 2010년 마무리 된 사업임.
- 그러나, 권역회관을 비롯해 농산물 가공시설, 체험시설 등은 활용이 거의 되지 않고 도시민 유치실적도 전무해 앞으로의 활성화 대책이 요구되고 있음.
- 각종 프로그램 운영과 함께 도시민 유치를 통해 지역주민 소득 창출과 연계할 수 있도록 다양한 활성화 계획을 수립 운영해 주기 바람.

7. 봉평면 전천후 게이트볼장 조성사업

- 봉평면 게이트볼장 증축 문제는 2009년부터 군과 면의 의견이 달라 결론을 내지 못하고 계속 문제가 되고 있음.
- 2층 활용문제에 대해서는 폭넓은 의견을 수렴하고 최상의 결론을 도출해 조속히 사업을 마무리 하여 더 이상 지역의 문제가 되지 않도록 조치하기 바람.

8. 경주마 목장 조성용 산림훼손 복구현황

- 2009년 경주마 목장 조성을 한다며 산림 불법 훼손사건이 발생하면서 대한민국 산림수도인 우리군 이미지에 상당히 부정적인 영향을 끼쳤었음.
- 그동안 행위자 사법처리를 비롯해 산림복구 작업이 진행되었으나 복구실적이 대체적으로 미흡해 토사유출 및 절개지 붕괴 등 여러 가지 문제점이 발생하고 있음.
- 특히, 우기시 토사유출로 인해 주변 농경지 및 소하천 피해가 우려되고 있어 횡 배수로 및 침전지 보수작업을 비롯해 지속적인 복구작업을 시행하고 토지소유자에 대한 철저한 지도 감독을 통해 조속한 시일내에 복구작업이 완료 되도록 조치 바람.

『2011년도 하반기 군정주요사업장 현지확인』 개 선 요 구 사 항

1. 향동천 소하천정비사업

- 향동천 소하천정비사업이 80%의 공정율을 보이며 순조롭게 진행되고 있음.
- 그러나, 지역주민들은 조경수 식재를 비롯해 소공원조성 및 운동기구 설치 등 주민편익시설 설치 공사도 병행하여 시행해 줄 것을 원하고 있음.
- 주민요구사항을 수렴하여 2012년 당초예산에 반영하여서라도 사업이 시행될 수 있도록 조치 바람.

2. 미탄201호(평안~회동) 농어촌도로 확포장

- 미탄면 창리~평안리 도로는 노폭이 협소하고 노면이 불량하여 그동안 주민들이 상당히 불편을 겪어 왔던 곳으로 계획된 공정대로 사업이 잘 마무리될 수 있도록 노력하여 주기 바람.
- 그러나, 당초 평안리 방향 도로 좌측(산쪽)에 한전주가 위치하였으나, 확포장 공사를 추진하면서 도로 우측(하천변)으로 한전주를 이설해 하천 및 도로경관을 해치고 있어 당초대로 도로 좌측(산쪽)으로 한전주를 설치해 달라는 주민들의 의견이 있으니 검토하여 주기 바람.

3. 평창군 공설묘지 확장사업

- 2012년부터 추진계획인 공설묘지 확장사업은 총사업비 10억원이 넘는 큰 사업임. 국·도비 지원없이 순수 군비로만 추진해야 하므로 어려움이 예상되는 만큼 중앙재원 확보 방안은 없는지 다각적인 노력을 해주기 바람.
- 또한, 확장사업 시에는 기존 시설에서 이용객들이 불편을 겪었던 제단부분 등에 대해 타지역 시설을 참고하여 문제점을 보완해 주기 바람.
- 사업시행 전에 주변지역 주민들에게 충분히 설명하고 협의를 거쳐 추진하기 바람, 화장시설에 대해서도 손익만 따지지 말고 주민 복지차원에서 설치하는 방안도 장기적으로 검토해 주기 바람.

4. 방림면 둔치조성사업

- 방림면 지역은 문화복지시설 뿐만 아니라 체육시설 등이 턱없이 모자라 각종 체육행사 등 주민 화합행사를 개최하는데 큰 어려움이 있어 2011년 상반기 현지확인시 둔치조성사업 추진을 요구한 바 있음.
- 2012년에 사업비 1억원으로 부지 및 기초시설을 조성한다고는 하나 진출입로 확보가 가장 큰 문제이므로 진출입로 확장부분부터 해결하면서 사업이 조속한 시일내에 추진되어 마무리 될 수 있도록 노력해 주기 바람.

5. 땀띠 웰빙타운 조성사업

- 땀띠지역 웰빙타운 조성사업이 토지소유자와의 부지매입 협의가 원만하지 않아 사업이 중단되어 있으나 지역주민들은 사업추진을 강력히 원하고 있는 상태임.
- 땀띠지역에 대한 사업추진이 불가능 하다면 다른 지역을 선정해 유사사업을 추진하는 방안을 검토해 주기 바람
- 땀띠지역 집단화사업 지구에 대해서도 부지매입 후 현재까지 개발 계획이 수립되지 않고 있으므로 효석문학 100리길 조성사업과 연계하는 방안은 없는지와 함께 종합적인 개발계획을 수립해 주기 바람.

6. 효석문학 100리길 조성사업

- 효석문학 100리길 조성사업은 역사적, 문화적 의미가 담겨 있는 우리군의 대표적인 명품·명소길을 만드는 사업임.
- 현재 진행중인 노선발굴 및 콘텐츠 개발 용역이 마무리 되면 지역주민들에게 충분히 설명하고 그 의견을 수렴해 노선 및 스토리텔링 발굴, 콘텐츠개발 등 사업시작전 설계에 반영해 우리군만의 장점을 담은 명품길로 만들 수 있도록 노력해 주기 바람.

7. 북부권 장례식장 건립사업

- 북부권 주민들의 장례편의를 위해 건립하는 장례식장 건립사업은 진부면 체육공원내에 설치하는 것인 만큼 사회단체 및 주민들의 의견을 폭넓게 수렴하여 장례식장 같지 않은 새로운 건물 디자인으로 설계하고 향후 2층 활용용도에 대해서도 설계부터 반영하여 주기 바람.
- 또한, 예정부지가 체육공원내 이기 때문에 체육시설 이용에도 문제가 없도록 관련 부서와 협의하고 국·도비 및 특별교부세 등 중앙재원 지원을 받을 수 있도록 다각적으로 노력해 주기 바람.
- 특히, 인근 주민의 민원사항도 적극 수렴 해결될 수 있도록 조치 바람.

8. 하진부4리 도시계획도로 개설

- 진부지역은 하진부4리(서울식당)를 비롯해 하진부5리(독가촌), 상진부3리(혜청빌라) 등 도시계획도로 미개설 노선이 많아 주민 및 관광객들이 보행과 차량통행에 많은 불편을 느끼고 있음.
- 도로 개설에 따른 필요 사업비를 2012년에 충분히 확보하여 조기에 완료될 수 있도록 노력해 주기 바라며, 현재 추진중인 중앙당 약국 앞 도로도 보상협의 문제로 지연되고 있으나 조속한 완공을 위해 노력해 주기 바람.

9. 하진부1리, 6리 행정리 분할

- 하진부 1리와 하진부 6리를 분할하여 하진부 10리, 11리를 신설해 달라는 지역주민들의 여론이 있음.
- 행정리 분할에 대한 명확한 기준이 없는 만큼 주민들의 의견을 충분히 수렴하고 행정리 분할에 따른 행정수요, 주민들의 생활에 미칠 여러 가지 사항 등에 대해 신중히 판단하여 조속히 결정해 주기 바람.

10. 대관령 고원전지훈련장 조성

- 대관령 고원전지훈련장의 축구경기장 및 육상트랙은 조성이 완료되었고 현재 트레이닝센터의 일부 기능을 축소 폐지하여 필수 시설만 설치하는 것으로 설계 변경중에 있음.
- 설계 최종 확정전에 주민들에게 충분히 설명하여 향후 완공후 사용에 불편이 없도록 조치하여 주기 바람.
- 또한, 군 관내에는 읍면별 체육시설이 많이 있으나 전지훈련팀 유치 실적은 많지 않음으로 읍면별 특성에 맞게 종목별로 전지훈련팀을 유치 지원하는 방안에 대해 조례제정 등 종합적인 대책을 마련 시행해 주기 바람.