

# 2002년도 상반기 군정주요사업장 현 지 확 인 결 과

## □ 확 인 개 요

○ 주 관 : 평창군의회

○ 기 간 : 2002. 4. 9 ~ 4.18(8일간)

○ 대상사업 : 수해복구 및 군정 주요투자사업장 57개소

○ 확 인 반 : 1개반 8명

· 반 장 : 이치옥 의장

· 반 원 : 김진석 부의장, 이경진의원, 강석주의원, 이수현의원,  
신교선의원, 김완규의원, 우강호의원

· 사무보조 : 박태영, 이봉현, 최순철, 조정형

## ○ 주요내용

· 2002년 주요투자사업중

- 여론화사업, 고액투자사업, 각종 시책사업등

· 2001년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 지적사항 이행실태

· 기타 수해복구사업장

## □ 확 인 결 과

### 가. 사업장 확인 및 지적사항

| 구 분<br>읍면별 | 대상사업장 | 확인사업장 | 지 적<br>사업장 | 건의사업 | 확인일자 |
|------------|-------|-------|------------|------|------|
| 계          | 57    | 57    | 9          | 8    |      |
| 평 창 읍      | 6     | 6     | 1          | 2    | 4. 9 |
| 미 탄 면      | 7     | 7     |            | 2    | 4.10 |
| 방 립 면      | 6     | 6     | 3          |      | 4.11 |
| 대 화 면      | 6     | 6     | 1          | 2    | 4.12 |
| 봉 평 면      | 19    | 19    | 2          |      | 4.15 |
| 용 평 면      | 5     | 5     | 2          | 1    | 4.17 |
| 진 부 면      | 3     | 3     |            |      | 4.16 |
| 도 암 면      | 5     | 5     |            | 1    | 4.18 |

## 나. 부서별 지적사항 및 건의사항

| 구분<br>읍면별 | 대상사업장 | 지적사업장 | 건의<br>사업장 | 비고 |
|-----------|-------|-------|-----------|----|
| 계         | 57    | 9     | 8         |    |
| 기획실       |       |       | 1         |    |
| 종합민원실     | 1     |       |           |    |
| 재무과       |       | 1     |           |    |
| 문화관광과     | 7     | 3     | 1         |    |
| 환경복지과     | 1     |       |           |    |
| 임업경영과     | 2     | 1     | 1         |    |
| 건설과       | 27    | 2     | 4         |    |
| 도시경제과     | 7     |       | 1         |    |
| 농업경영과     | 1     |       |           |    |
| 평창읍       |       |       |           |    |
| 미탄면       |       |       |           |    |
| 방림면       | 4     | 2     |           |    |
| 대화면       |       |       |           |    |
| 봉평면       | 4     |       |           |    |
| 용평면       | 3     |       |           |    |
| 진부면       |       |       |           |    |
| 도암면       |       |       |           |    |

# 지 적 사 항 조 서

|       |   |
|-------|---|
| 확인읍면  | 평 창 읍   |
| 사 업 명 | 평창공설테니스장 조성사업   |
| 시행부서  | 문화관광과   |
| 지적내용  | 평창공설테니스장 조성사업 절차와 과정준수  |
| 세부사항  | <p><b>평창</b>공설테니스장 조성사업은 즉흥성,사업의 타당성,종부 테니스클럽의 보상비부담, 읍·면간 형평성, 평창읍 주민의 집단행위등 여러가지 이유로 의회와 이견이 있었던 부분으로 2001년도 하반기 현지확인시 향후 사업추진에 있어서는 의회와 충분한 협의를 거칠 것을 지적한 바 있으나</p> <p>2002년 4월 9일 현재, 예산편성된 사업비 6억에 2배가 넘는 13억으로 사업비가 변경되었고 평창종합운동장 주차장 부지매입비 3억을 포함하여 839,155천원으로 총가 입찰 하였음에도 의회와 사전협의를 거치지 않는등 절차와 과정을 무시한 의회의 의결권 일탈행위가 반복되고 있음. 따라서 본사업에 대한 재검토와 예산대책에 대한 충분한 설명을 하기바람.</p> |

# 건의사항조서

|      |   |
|------|---|
| 확인읍면 | 평창읍   |
| 사업명  | 산림욕장 조성사업   |
| 시행부서 | 임업경영과   |
| 지적내용 | 산림욕장 조성사업 확대검토  |
| 세부사항 | <p>평창읍 상리 48-1번지(남산)에 4억원의 사업비로 조성된 산림욕장은 군민 휴식공간 제공을 위하여 많은 호평을 받고 있는 사업으로 지역여건을 충분히 파악하여 다른 면까지 확대·시행하는 방안을 적극 검토하기 바람.</p> |

# 건의사항조사서

|      |   |
|------|---|
| 확인읍면 | 평창읍   |
| 사업명  | 페러글라이드장 임도 순환도로 개설  |
| 시행부서 | 문화관광과·임업경영과   |
| 지적내용 | 페러글라이드장 임도순환도로 개설 검토  |
| 세부사항 | <p>평창읍 페러글라이드장은 활공하기에 최적의 요건을 갖추고 있어 이용자가 매년 증가하고 있는 추세로 인근 자연과 기존 임도를 연계한 순환도로 설치를 통하여 명실상부한 전국단위 활공장이 될 수 있도록 적극 노력하기 바람.</p> |

# 건의사항조서

|      |   |
|------|---|
| 확인읍면 | 미 탄 면   |
| 사업명  | 평안리 농어촌도로 확포장사업   |
| 시행부서 | 기획실, 건설과  |
| 지적내용 | 회동~평안간 도로망을 연계한 지역발전의 획기적 전기마련  |
| 세부사항 | <p>평안리 개발촉진지구 도로개설(건설과)및 탄광지역 기반시설사업등 청옥산을 중심으로한 회동 ~평안간 도로망 확포장에 투자되는 사업비는 총9,495,000천원으로서 이 도로망과 연계하여 지역발전의 획기적 전기를 마련해야 할 것으로 판단되므로 낙후된 지역실정을 감안하여 지역여론을 수렴하고 적극적인 재원조달 대책을 강구하기 바람.</p> |

# 건의사항조사서

|       |   |
|-------|---|
| 확인읍면  | 미 탄 면   |
| 사 업 명 | 미탄 상수도 이전 및 확장사업  |
| 시행부서  | 도시경제과   |
| 지적내용  | 미탄상수도 이전사업에 대한 주민의견 수렴  |
| 세부사항  | <p>최근 미탄면 청옥산일대 20만평 토지에 대한 개발가치는 미탄면 지역발전과 깊은 관련이 있는 사안으로 현재 추진 중인 미탄면 상수도 이전계획에 따라 회동리 용수골을 취수원으로 결정할시 수도법에 의한 유역면적에 포함되어 상수원 보호구역 지정은 물론 개발제한이 예상된다. 따라서 현재 추진중인 설계에 이를 반영하여 문제점을 면밀히 분석함은 물론 지역주민의 의견을 듣기 바람</p> <p>또한 상수도 이전에 따른 수혜자(창리)와 취수원이 위치한 회동리 주민간에는 사업에 견해차이가 있으므로 공청회등 충분한 의견수렴을 통하여 사업추진에 문제점이 발생되지 않도록 하기바람.</p> |



# 지 적 사 항 조 서

|       |   |
|-------|---|
| 확인읍면  | 방 립 면   |
| 사 업 명 | 방림3리 간이상수도 시설개량사업   |
| 시행부서  | 방림면, 도시경제과  |
| 지적내용  | 간이상수도 보호시설 설치   |
| 세부사항  | <p>간이상수도는 주민생명과 직결되는 시설로서 그 어느시설보다 철저한 보호와 감시가 필요하다고 판단되나 공사완료되어 현지확인한 방림3리 간이상수도등을 비롯한 우리관내 일부 간이상수도는 외부로부터 노출되어 무단 방치되고 있는 바, 추진중인 사업에 대하여는 웬스등 보호시설을 설치하도록 하고 기사용중인 시설에 대하여는 전반적인 실태조사를 통하여 보호시설을 설치하기 바라며, 현지확인한 방림3리 간이상수도 시설에 대하여는 오바호수, 보수시 차단밸브, 탱크청소시 출입시설등이 설계에 반영되어 공사가 추진되었는지 확인하고 설계에 반영되어 있지 않다면 반영하여 추가 설치하기 바람.</p> |

# 지 적 사 항 조 서

|       |  |
|-------|--|
| 확인읍면  | 방 림 면  |
| 사 업 명 |  |
| 시행부서  | 재 무 과  |
| 지적내용  | 공사 계약방법 지침시달   |
| 세부사항  | <p>국가를당사자로하는계약에관한법률에 의하면 공사비 1억원 이하인 경우(전문공사의 경우 7천만원)수의계약이 가능토록 되어 있으나 우리군 수의계약과 입찰등 계약방법을 보면 군과 일부 읍· 면은 법률을 따르고 있는 반면 일부 읍· 면은 평창군이 시달한 지침(종합 3천만원, 전문2천만원 이하)을 따르고 있어 업무혼선은 물론 민원이 야기되고 있음. 따라서 이러한 문제점을 조속한 시일내에 파악해 보고 정확한 지침을 마련하여 읍· 면에 시달하기 바람.</p> |

# 지 적 사 항 조 서

|       |   |
|-------|---|
| 확인읍면  | 방 림 면   |
| 사 업 명 | 운교2리 소교량 가설사업외 3개사업   |
| 시행부서  | 기획실, 방림면  |
| 지적내용  | 사업추진 철저   |
| 세부사항  | <p>운교2리 소교량 가설사업을 포함하여 현지확인한 4개 사업은 2회추경에 반영된 3천만원이하 소규모 사업으로 년내 완공이 가능한 사업이었으나 년말이 되어서야 계약하여 이월시키고 4개사업 모두가 예산액에 끼워맞춰 설계 변경되는등 사전 사업비 산출부분에 미흡한 점이 많이 있었으며, 운교2리 소교량 가설사업은 유속등 주변여건이 종합적으로 반영되지 않아 사업이 추진되고 있는바, 재검토를 통하여 항구적인 공사가 이루어지도록 하기바람.</p> <p>또한 실무부서와 예산부서에서는 예산배정이 읍·면에 신속히 이루어져 사업이 조기에 착공될 수 있도록 하기 바람.</p> |

# 지 적 사 항 조 서

|       |  |
|-------|--|
| 확인읍면  | 대 화 면  |
| 사 업 명 | 산촌종합개발사업   |
| 시행부서  | 임업경영과  |
| 지적내용  | 산촌종합개발사업 추진절차 및 주민약속사항 이행  |
| 세부사항  | <p>용자 및 자부담,연계사업비등을 포함하여 40여억원이 투자되는 본 사업은 투자에 비해 가시적인 성과가 상당부분 부족한 것이 사실임. 따라서 전반적인 문제점을 다시한번 점검하여 주민소득과 직접 연계될 수 있도록 하기 바라며, 특히 종합개발계획에 포함되어 대주민과 약속한 마을회관 설치사업에 대하여는 행정에 대한 불신이 발생되지 않도록 예산확보를 통하여 조기에 착공하기 바람.</p> |

# 건의 사항 조서

|       |  |
|-------|--|
| 확인읍면  | 대 화 면  |
| 사 업 명 | 산지포지구 받기반정비사업  |
| 시행부서  | 건설과  |
| 지적내용  | 산지포지구 받기반 정비사업 주민민원 반영   |
| 세부사항  | <p>본 사업은 영농철에도 계속 추진되는 사업으로 농업경영에 지장이 없도록 최대한 노력하여 주고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초 설계시 도로포장에서 누락된 부분과 현재 포장되어 있는 구간이라해도 이용가치가 떨어지는 부분, 도로폭이 협소한 부분등에 대하여는 정확한 재조사를 통하여 설계에 반영·추진될 수 있도록 하고</li> <li>- 권역내 밀집되어 있지않고 동떨어져 있는 몇몇 가구의 식수이용 실태는 개인관정으로 주민들이 많은 불편을 겪고 있는 바, 암반관정을 통한 관로설치시 이들에 대한 식수공급을 적극 검토하기 바라며</li> <li>- 주민들이 최대 우려하는 부분은 복토·표토처리·정지 작업등 토양처리 부분으로서 이에 대한 민원이 발생하지 않도록 사전 주민과 충분한 대화를 통하여 사업을 추진하기 바람.</li> </ul> |

# 건의사항조서

|      |   |
|------|---|
| 확인읍면 | 대화면   |
| 사업명  | 신리지구 농어촌용수 개발사업   |
| 시행부서 | 건설과   |
| 지적내용 | 신리지구 농어촌용수 개발사업과 연계한 대화 상수도 취수원 대책마련  |
| 세부사항 | <p>대화면 신리5리 농업기반공사에서 추진하고 있는 신리지구 농촌용수 개발사업과 관련, 대화 주민들이 이용하는 현상수도 취수원은 용수량등 모든 면을 고려할 때 이 지역으로의 이전이 불가피할 것으로 판단됨. 따라서 향후 취수원 변경시 기득권으로 인한 분쟁등 모든 제반사항등에 문제점이 발생하지 않도록 사전에 시행청과 긴밀히 협의를 하여 주기 바람.</p> |

# 지 적 사 항 조 서

|       |   |
|-------|---|
| 확인읍면  | 봉 평 면   |
| 사 업 명 | 2001년도 수해복구사업장  |
| 시행부서  | 건설과, 봉평면, 용평면   |
| 지적내용  | 2001년도 수해복구사업에 대한 필요대책 마련   |
| 세부사항  | <p>2001년도 수해복구사업 전반에 대하여 살펴보면 당초조사에 포함되어 예산 여건상으로 공사에서 누락된 부분도 있고 하천등의 일부는 당초 조사에 누락되어 공사가 추진안된 부분도 있음. 이러한 이유로 인하여 주민들로 하여금 행정에 대하여 많은 불신을 초래하고 있는 바, 조사에서 누락된 부분에 대한 철저한 조사와 항구적인 복구를 위한 자원대책을 마련하기 바라며 특히 편입토지에 대한 보상에 민원이 야기되는 부분에 대해서는 재조사·재감정을 통하여 전향적으로 민원을 해결하기 바람.</p> |

# 지 적 사 항 조 서

|       |   |
|-------|---|
| 확인읍면  | 봉 평 면   |
| 사 업 명 | 효석문화마을 조성사업   |
| 시행부서  | 문화관광과   |
| 지적내용  | 이효석 문학관 건립사업 추진철저   |
| 세부사항  | <p>본 사업은 우리고장 대표적 행사인 효석문학제의 상징적 사업으로 올해 효석문학제 행사에 차질이 없도록 하고</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본 시설의 운영을 위하여는 법적근거인 관리조례가 무엇보다 시급할 것으로 판단되므로 조속한 시일내에 입안될 수 있도록 하기 바라며</li> <li>- 사업비 부족등 여러가지 이유로 인하여 자료수집에 많은 문제점이 나타나고 있는 바, 가산선양회등과 긴밀한 협의를 통하여 자료수집과 충분한 사업비가 확보될 수 있도록 하기바람</li> <li>- 남안동과 사리평교를 잇는 하천정비사업이 효석문학제와 중복될 우려가 있으므로 시행청과 긴밀한 협의를 통하여 행사에 차질이 없도록 하고</li> <li>- 문학관 건축물을 살펴보면 철제대들보 송판이 하나의 통관으로 공사가 이루어져야 함에도 이음방식으로 공사함은 물론 적삼목 소재불량, 원목창틀 뒤틀림등 기술적인 면에서 상당히 미흡한 것으로 확인되었고 또한 지역주민들로 구성된 가산선양회에서도 여러가지 하자부분을 제기하고 있는 바, 철저한 재조사를 통하여 정실시공이 이루어 질 수 있도록 하기바람.</li> </ul> |



# 지 적 사 항 조 서

|       |  |
|-------|--|
| 확인읍면  | 용 평 면  |
| 사 업 명 | 홍정천(백옥포3지구) 수해복구공사   |
| 시행부서  | 건 설 과  |
| 지적내용  | 홍정천(백옥포3지구) 수해복구공사 추가시공  |
| 세부사항  | <p>현재 공사중인 위치의 반대방향(위치:의풍개방향)은 하천 급류에 직접적인 영향을 받는 지역으로 수해로 인하여 계속적인 토사유출 현상이 발생되고 있는등 공사중인 위치보다 더 시급성이 요구될 뿐 만 아니라 공사중인 현재 위치에만 공사가 추진될 경우 반대방향쪽 피해현상은 더욱더 가시화 될 것으로 예상되는 바, 이 지역일대의 항구적인 복구를 위하여 반대방향 복구도 반드시 병행하여 이루어 질 수 있도록 하기 바람.</p> |

# 지 적 사 항 조 서

|       |   |
|-------|---|
| 확인읍면  | 용 평 면   |
| 사 업 명 | 용평 농악창작실 건립공사   |
| 시행부서  | 문화관광과   |
| 지적내용  | 용평 농악창작실 추가예산 반영  |
| 세부사항  | <p>평창군의 대표적 민속놀이인 둔전평 농사놀이의 계승·발전을 위하여 3억원 사업비로 신축한 용평 농악창작실이 예산부족으로 인하여 악기 보관창고·커튼등 각종 필요 집기를 구입하지 못하고 있으며 현재 건물은 방음시설이 전혀되어 있지않아 사용에 큰 문제점이 예상되는 바, 방음시설에 대한 대책을 마련등 1회 추경 예산확보를 통하여 올10월 전국민속예술축제 출전준비에 불편이 없도록 조기준공하기 바람.</p> |

# 건의사항조사서

|       |   |
|-------|---|
| 확인읍면  | 용 평 면   |
| 사 업 명 | 백옥포2리 도수로 수해복구공사  |
| 시행부서  | 건설과   |
| 지적내용  | 백옥포2리 도수로 수해복구공사 마무리 시공   |
| 세부사항  | 설계에 반영되어 있지않은 지방도 방향 약60m구간에 대하여는 추가시공을 통하여 사업효과를 높이고 공사중인 도수로와 지방도 우수가 합쳐져 지방도를 관통하는 횡배수관은 지방도등 주변지역에서 발생하는 토사유출로 인하여 막힘현상이 계속 발생되어 민원이 발생하고 있는바, 근본적인 문제가 해결될 수 있도록 대책을 강구하여 주시기바람. |

# 지 적 사 항 조 서

|       |  |
|-------|--|
| 확인읍면  | 진 부 면  |
| 사 업 명 | 진부 군립도서관   |
| 시행부서  | 문화관광과  |
| 지적내용  | 진부 군립도서관 하자보수 실시   |
| 세부사항  | <p>2001. 1.12일 개관이래 부실공사로 단1회도 사용하지 못한 진부 군립도서관 지하전시실 누수로 인한 천장재 및 바닥재 훼손부분에 대하여는 2001년도 현지확인·행정사무감사등 여러 의정활동을 통하여 하자 원인을 명백히가려 하자보수 기간내 보수를 실시토록 요구한 바 있으나 현재까지 보수공사가 이루어지지 않는 바, 조속한 시일내 하자 보수공사를 실시하기 바람.</p> |

# 건의사항조서

|      |  |
|------|--|
| 확인읍면 | 도 양 면  |
| 사업명  | 횡계IC 솔바우구간 위험지구 개량공사   |
| 시행부서 | 건설과  |
| 지적내용 | 마무리 공사를 위한 추가예산확보  |
| 세부사항 | 총사업비 142,550천원중 기확보된 예산 1억을 제외한 42,550천원에 대하여는 예산을 조속히 확보토록하고 도비지원이 불가시 군비지원을 통하여 조속히 사업이 마무리될 수 있도록 하기바람. |