

『2011년도 상반기 군정주요사업장』
현 지 학 인 결 과

□ **확인개요**

- 기 간 : 2011. 4. 13 ~ 4. 18(기간중 4일)
- 대상사업 : 주요사업장 40개소
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 이만재 의장
 - 반 원 : 장문혁 부의장, 유인환 의원, 함명섭 의원,
정문섭 의원, 박종욱 의원, 이정율 의원
 - 업무지원 : 전문위원 장동기, 이시균, 행정7급 조원근,
기능8급 최승진, 기능8급 지준상
- 주요내용
 - 2011년도 주요 투자사업 추진현황 확인
 - 다수민원 발생사업 현황 조사
 - 사업장 건설시공 점검 및 지역주민 여론 청취
 - 2010년도 하반기 군정주요사업장 현장학인 지적(건의)사항에
대한 집행기관 이행실태 점검

□ 확인결과

(지적 및 개선요구사항)

구 분	대상사업장	지적사항	개선요구사항	비 고
합 계	40	13	9	
평 창 읍	12	2	2	4. 13일
미 탄 면	6	2	-	4. 13일
방 립 면	5	2	1	4. 18일
대 화 면	3	1	1	4. 18일
봉 평 면	3	1	1	4. 14일
용 평 면	3	2	-	4. 14일
진 부 면	4	1	3	4. 15일
대관령면	4	2	1	4. 15일

『2011년도 상반기 군정주요사업장 현지확인』

지 적 사 항

1. 도민체전 대비 도로변 공원화사업

- 우리군에서 6월 1일부터 개최되는 도민체전을 대비해 주요 경기장 주변 및 도로변을 중심으로 공원화사업이 추진되고 있음.
- 공원화사업을 보면 초화류는 1년생인 계절꽃으로 식재를 하여 매년 예산이 투입되고 있는데, 다년생으로 식재하여 예산을 절감할 수 있는 방안을 검토해 주기 바람.
- 또한 지역경제 활성화를 위해 군관내 야생화 생산자협의회와 협의를 통해 모든 야생화재배 농가가 참여할 수 있도록 하고 국토공원화사업, 가로수정비사업 등 사업전반에 대해 관리 감독을 철저히 하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 하기 바람.

2. 뇌운 재해위험지구 정비사업

- 지난 2007년부터 126억원을 투입해 도로 및 제방 3.3km, 교량 1개소 등 뇌운지역 재해위험지구 정비사업을 추진하고 있음.
- 뇌운계곡은 매년 많은 외지 피서객들이 찾아오고 있는 곳으로 아름다운 풍광을 자랑하고 있음.
- 그러나, 재해위험지구 정비사업으로 도로(제방)가 높아져 도로에서 하천으로 내려갈 수 있는 방법이 전혀 없어 주민 및 행락객의 불편이 예상되므로 이에 대한 해결책을 마련해 주기 바람.

3. 백룡동굴 생태체험학습장 운영 관리

- 백룡동굴 생태체험학습장은 지난해 개장 이후 운영결산 현황에서 나타나듯이 운영비 대비 수익률이 54.7%에 그치고 있으며 지역경제 활성화 및 주민소득 증대에 기여할 것이라는 당초 기대에 못미치고 있음.
- 계절별, 성수기별로 운영 및 활성화계획을 수립하고 군관내 주요 관광지와의 연계할 수 있는 관광상품개발과 함께 홍보마케팅 활동을 적극적으로 시행해 우리군 대표 관광지가 될 수 있도록 노력해 주기 바람.

4. 환경센터 운영현황(소각잉여 폐기물 처리 등)

- 환경센터 내 소각시설은 20톤 규모이나 반입되는 쓰레기량이 증가하여 1일 소각잉여 폐기물이 3~4톤 발생하고 있음.
- 2~3년전부터 이런 문제가 계속 발생되어 지적하였으나 아직까지 처리되지 못하고 있으니 행정신뢰도 차원에서라도 소각잉여 폐기물의 처리대책을 조속 마련하여 실행하고, 매립지내 빗물유입 방지로 침출수 발생을 줄일수 있는 시설설치 방안도 검토 바람.

5. 방림농공단지 조성사업

- 농촌경제 활성화 및 기업유치 등을 통한 지역균형 발전을 위해 64억원을 투입, 방림농공단지 조성사업을 추진하고 있음.

- 농공단지 부지조성이 금년 6월말 완공예정이나 아직까지 분양 단가가 결정되지 아니하여 입주하겠다는 기업이 전혀 없는 실정임.
- 또한, 폐수종말처리시설의 경우 부지조성공사와 함께 이루어 져야 함에도 기본 및 실시설계가 금년 7월말 완료될 예정으로 농공단지조성사업이 계획대로 추진될 수 있을지 의문임.
- 분양단가의 조속한 결정과 함께 진출·입로 확보, 미보상 토지 보상 협의 등 제반 문제점에 대해 조속한 해결과 기업유치 활동에 적극 노력해 주기 바람.

6. 햄프(Hemp) 지역특화산업육성

- 방림면 계촌리 삼베마을을 관광거점 지역으로 개발해 일자리 창출 및 농가소득 증대를 높이고자 총사업비 27억원을 투입해 햄프 지역특화산업을 추진하고 있음.
- 그러나, 수동분교 매입 지연에 따라 사업이 전혀 추진되고 있지 못하다고는 하나, 수동분교 매입은 햄프산업 이전부터 지역의 숙원사업이므로 수동분교의 조속한 매입을 위해 노력해 주기 바람.
- 또한 주민 자부담 부분에 있어서도 사업 시행전에 충분한 협의를 거쳐 사업 진행에 차질이 없도록 철저히 준비해 주기 바람.

7. 신리지역 산림복구현황(근풍광물, 묘련사 앞)

- 대화면 신리 근풍광물, 묘련사 앞 산림복구 현장은 2010년 하반기 현지확인때도 완벽한 복구와 사후관리에 철저를 기해 달라는 지적을 하였음.

- 그러나, 산림복구가 이루어지지 않아 산림수도인 우리군 이미지 훼손은 물론 재해발생의 위험이 상존하고 있음.
- 올해 계획되어 있는 복구안 대로 조속히 복구사업을 완료해 2차, 3차 피해가 발생하지 않도록 특별 대책을 마련해 주기 바람.

8. 자연휴양림 조성 및 운영상황

- 30억원을 투입해 봉평면 무이리 일원에 조성중인 자연휴양림조성 사업이 90%의 공정율로 올해 6월 개장을 앞두고 있음.
- 우리군에서 자연휴양림 운영이 처음인 만큼 개장전에 타지역 벤치마킹 등을 통해 운영실태 등을 둘러보고 우수사례에 대하여는 향후 운영시 접목하여 주기 바람
- 홈페이지 개설 및 주변 관광지와의 연계시스템을 갖추어 경쟁력에서 이길수 있도록 홍보 및 운영계획을 수립하고 주변의 부대 시설을 조속히 완료, 향후 숙박시설(숲속의집) 증설시 풍부한 산림자원을 이용한 자연과 동화된 친자연적 시설로 건립될 수 있도록 노력해 주기 바람.

9. 노동계곡 캠핑장 운영 상황

- 노동계곡 캠핑장의 취수시설 설치사업을 당초 취수보 신설과 별도의 송수라인 설치 계획에서 지하수개발과 관로설치사업으로 변경한 것은 행정과 주민간의 충분한 협의로 대안을 찾아 문제를 해결한 좋은 사례라 할 수 있음.

- 그러나, 숙박시설인 통나무집은 누수와 누전으로 시설을 사용하지 못하는 등 관리 및 운영이 부실하게 이루어지고 있으니 철저한 지도 감독과 활성화방안을 마련해 주기 바람.

10. 음식물 공공처리시설 운영 및 신규설치 관련

- 음식물 공공처리시설의 일일 처리용량이 10톤인데 반해 현재 음식물 쓰레기 발생량이 일일 최대 24톤으로 현 시설 용량으로는 처리가 불가능한 실정임.
- 음식물쓰레기 처리시설 용량부족은 그동안 지속적으로 문제 제기 되었으나 향후 계획에 대한 준비가 부족한 것이 사실임.
- 음식물쓰레기 처리시설은 필수사업인 만큼 시설용량 증설 또는 신규설치 등 다각적인 검토를 통해 최적의 방안을 찾아 추진해 주기 바람.

11. 우수한약재 유통지원시설 사업

- 우수한약재 유통지원시설은 사업추진 당시 주민들과 약초재배 농가에서 큰 기대를 한 사업이었음.
- 그러나 지난해 9월 완공이후 위탁운영자의 경영난으로 인해 시설운영이 정상적으로 이루어지지 않고 있으며, 올해에도 계약재배, 수매납품 등 실적이 전혀 없어 지역 농가들이 많이 실망하고 있음.
- 위탁운영자와 다각적인 접촉을 통해 정상화 될 수 있도록 조치 하기 바람. 군 재정이 추가투입 되는 일이 없도록 하기 바람.

12. 대관령 고원전지훈련장 조성

- 대관령 고원전지훈련장은 49,928㎡규모에 축구장 및 보조구장, 육상트랙, 트레이닝센터 등 85억원을 투입하는 대규모 사업임.
- 훈련장 조성사업이 마무리되면 시설 유지관리비도 막대할 것으로 예상되므로 사전에 활용 및 관리 등에 대한 철저한 준비가 필요함.
- 또한, 생활체육의 증가로 군 관내에 각종 체육시설물이 계속 늘어나고 있는 상황에서 향후 사업추진시에는 주민들이 효율적으로 사용할 수 있는 범위안에서 최소한의 시설로 설치하는 방안을 마련 시행해 주기 바람.

13. 그린테마파크 투자유치사업 추진

- 그린테마파크 투자유치사업은 친환경 생태마을, 예술마을, 문화센터 등 생태문화 체험시설설치로 우리군에 유치시 큰 파급효과가 있을 것으로 기대되는 사업임.
- 사업설명회 후 현재까지 사업진행이 잘 이루어지지 않고 있으며 군유지와 교환대상 부지 선정 및 절차에 어려움을 겪고 있는 상황임.
- 교환대상부지 선정시 법적조건, 절차 및 효과성 등에 대해 신중히 검토하고 향후 동계올림픽 유치시 연계 활용하는 문제 등 장기적인 안목에서 부지를 선정해 추진하기 바람.

『2011년도 상반기 군정주요사업장 현지확인』 개 선 요 구 사 항

1. 평창군 공설묘지 관리 운영

- 평창군 공설묘지는 지난 2002년 조성된 이후 현재까지 많은 군민들이 이용하면서 장묘문화 개선에도 큰 역할을 담당하고 있는 시설임.
- 특히 봉안담 시설은 화장문화 장려에도 큰 도움을 주고 있으나 비가림시설이 설치되어 있지 않아 이용객들에게 불편을 주고 있으며, 분묘 사용시에도 부모를 함께 모실수 있는 방법이 없음.
- 봉안담 비가림시설은 조속히 설치하고 사용조건 개선 등을 통해 부모를 함께 매장 또는 납골할 수 있는 방안을 마련해 주기 바람.
- 또한, 2단계 사업에 대한 사업계획 수립과 화장시설 설치에 대하여도 다각적인 검토를 바람.

2. 평창하수관로설치사업

- 수질개선을 위해 평창읍과 봉평면 지역에 하수종말처리장과 연계되는 하수관로 설치사업을 시행중에 있음.
- 그러나, 사유재산권, 지장물, 협의지연 등으로 인해 하수관로가 사업구역 전 가구에 설치되지 못하고 있는 등 사업이 원활히 추진되지 못하고 있으며, 하수관로 미설치 가구로 인해 생활하수가 하천으로 흘러들어 수질개선 이라는 사업효과를 거둘수 없을것이 우려되므로 미설치 가구가 없도록 각별히 노력해 주기바람.

3. 방림면 둔치조성사업

- 방림면 지역은 문화복지시설 뿐만 아니라 체육시설 등이 턱없이 모자라 각종 체육행사 등 주민 화합행사를 개최하는데 큰 어려움이 있음.
- 방림과 계촌지역간 주민 화합과 단결을 위한 장소 마련이 시급한 상황에서 방림면 둔치조성사업은 지역주민들의 오랜 숙원사업임.
- 현재 궁도장으로 사용하고 있는 천제당 둔치 부지를 정리해 운동장화 하여 주민들이 사용할 수 있도록 하고 진입로, 주변 숲을 이용한 휴식공간 등을 종합 검토하여 사업시행 여부를 결정 추진하여 주기 바람.

4. 서울대 Green-Bio 첨단연구단지 조성

- 서울대 연구단지 공사가 예정된 공기대로 사업이 진행되고는 있으나, (주)대림산업의 하도급 업체인 승산개발에서 지역장비대 및 인부임, 자재대, 식당, 주유소 등에 대금을 지불하지 못하고 있음.
- 이로 인해 공사진행 차질과 지역업체 피해가 우려되므로 관련 기관과 협의를 통해 지역주민에게 피해가 발생하지 않도록 수시 점검과 각별한 관심을 두고 해결해 주기 바람.

5. 봉평궁도장 및 전천후 게이트볼장 조성사업

- 봉평궁도장 신축 및 진입로 확보와 전천후 게이트볼장 2층 활용 문제는 2009년 현지확인때 부터 계속 지적해왔던 사항임.
- 봉평궁도장의 경우 사전에 궁도인들과 충분한 협의를 통해 대체 부지에 시설을 설치 활용하는 방안을 강구할 필요가 있으며
- 게이트볼장 2층 활용문제는 올해 확보된 도비(1억원)예산 범위 안에서 사업을 마무리하는 방안을 검토해 주기 바람.

6. 진부지역 도시계획도로 개설사업

- 읍·면소재지 중심의 도시계획도로 개설율을 보면 읍·면별로 편차가 너무 심한 실정임.
- 진부지역의 경우 많은 관광객이 찾고 있지만 도시계획도로가 개설되지 않아 주민 및 관광객들이 보행과 차량통행에 많은 불편을 느끼고 있으며 사고가 빈번히 발생하고 있음.
- 도시계획도로 개설사업은 자체예산을 투입해 시행하는 사업이나 국도비 등 예산을 확보할 수 있는 방안을 찾아 최대한 빠른 시일 내에 사업이 추진될 수 있도록 노력해 주기 바람.

7. 송정4리 소규모 하수처리시설 활용방안

- 진부면 송정4리 택지내에는 2009년 상반기까지 운영한 오수처리시설이 있으나 진부면 하수관거 정비사업 완료로 택지내

오·하수는 하수처리장으로 유입 처리하고 있어 기능이 상실되어 있음.

- 택지내 주차면적 등이 협소하므로 시설물 철거 후 임시주차장 등으로 활용할 수 있는 방안을 마련해 주기 바람.

8. 농기계임대사업 운영 관련

- 농기계임대사업은 인력부족 문제를 해결하고 농업 경영비를 줄여 주는 등 농민들로부터 큰 호응을 얻고 있는 사업임.
- 본격적인 영농철을 맞아 농기계 임대사업의 원활한 진행을 위하여는 인력보강이 시급한 사항이므로 인력보강 대책을 마련하여야 하며, 농기계 배달서비스제도를 확대 시행하는 방안도 검토 바람.
- 또한, 농기계 작동에 대한 농민교육, 농기계 임대작업 등에 대하여도 농협 등 유관기관과 협력하여 시행하는 방안을 검토해 주기 바람.

9. 황계3리 트레킹코스 개발사업

- 황계3리 트레킹코스는 전지훈련 선수들에게 큰 호응을 얻고 있는 곳으로 트레킹코스 연장 개발은 주민과 선수들에게 약속한 사항임.
- 그러나, 올해 트레킹코스 사업에 대한 예산이 미확보되어 사업 마무리가 불투명한 상태로 고원전지훈련장과의 연계 효과 등을 감안하면 조속한 사업추진이 필요함. 사업비 확보하여 마무리 될 수 있도록 노력해 주기 바람.