

『2015년도 상반기 군정주요사업장』
현 지 확 인 결 과

□ 확인개요

- 기 간 : 2015. 04. 21 ~ 04. 23
- 대상사업 : 주요사업장 20개소
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 유인환 의장
 - 반 원 : 이범연 부의장, 함명섭 의원, 박종욱 의원,
장문혁 의원, 임영순 의원, 박찬원 의원
 - 업무지원 : 전문위원 홍금숙, 전문위원 이영배, 지방행정7급 박재훈,
지방운전서기 김한기, 지방시설관리서기 지준상
- 확인일정

일정별	4. 21(화)				4. 22(수)				4. 23(목)
	오전	오후 (1)	오후 (2)	오후 (3)	오전	오후 (1)	오후 (2)	오후 (3)	13:30
읍면별	대관령	진부	용평	봉평	대화	방림	평창	미탄	의 회 소 회의실

○ 주요내용

- 가. 평창군 주요투자사업 및 부진사업 추진상황 점검
- 나. 주요 사업장중 주민민원 사업장 및 지역주민 여론 청취

□ 확인결과

(지적 및 개선요구사항)

구 분	대상사업장	지적사항	개선요구사항	비 고
합 계	20	6	4	
평 창 읍	3	2		4월 22일
미 탄 면	2			4월 22일
방 립 면	2		1	4월 22일
대 화 면	3	1		4월 22일
봉 평 면	2		1	4월 21일
용 평 면	3	2		4월 21일
진 부 면	3	1	1	4월 21일
대관령면	2		1	4월 21일

『2015년도 상반기 군정주요사업장 현지확인』

지 적 사 항

1. 노람뜰 녹색치유&레포츠단지 조성(문화관광과)

- 노람뜰 녹색치유&레포츠단지 조성사업은 많은 지역주민들이 우려속에서도 기대를 하고 있는 평창읍의 대표적인 관광 인프라 구축사업으로,
- 당초 사업 승인시 국·도비 70% 확보시 사업 추진이라는 조건부 승인을 하였음에도 현재까지 53%의 국·도비만 확보한 상태로 사업을 추진중에 있으며, 수석테마공원 사업 완료 후 운영에 대한 운영비, 전시 수석확보, 진입로 개설 등 지속적인 예산이 소요 될 것으로 판단됨에 따라 분야별 예상문제점을 파악하여 대책을 강구하기 바람.

2. 전통민속 상설공연장 건립(문화관광과)

- 사업의 추진은 사업계획의 수립단계부터 정확한 통계에 근거하여 사업계획 수립, 사업비 추계 및 예산확보 등으로 사업을 추진 하여야 함에도 상설공연장 건립 사업은 사업비 추계가 잘못된 것으로 판단됨에 따라 정확한 사업비 산출이 필요하며, 상설공연 또는 전국대회 개최에 따른 소음으로 인한 민원발생이 우려됨에 따라 대책마련이 필요함.
- 또한, 각종사업의 추진은 행정기관의 장기적이고 세밀한 계획에 의하여 추진되어야 함에도 지역의 일부단체, 일부주민에 의하여 좌지우지되고 있는 바,

- 향후 각종사업 추진시 사업구상 단계부터 지역주민의 의견을 충분히 반영하여 계획을 수립하고 사업을 추진하여 사업 추진중 일부 주민들의 의견에 의하여 수시로 사업을 변경하는 일이 없도록 조치하기 바람

3. 작은영화관건립 추진(문화관광과)

- 작은영화관건립은 사업의 전면 재검토 등 지적을 하였으나 논란에도 불구하고 사업을 추진중에 있음, 사업추진에 따른 시설의 효용성을 충분히 파악하여 예산절감을 위한 영상장비의 임대, 시설의 활용(다목적) 및 사후관리까지 고려한 설계가 필요할 것임.
- 또한, 사업의 준공후에도 사업의 실효성에 대한 문제점이 예상됨에 따라 사례 벤치마킹 등 시설운영계획을 수립하기 바람.

4. 공공체육시설(대화파크골프장)확충사업(경제체육과)

- 대화파크골프장은 전국대회 개최 규격에 맞추어 사업을 추진하고 있으나 구체적인 종합계획을 수립하고, 사업을 추진하여야 함에도 주차장 확충, 재활용선별장 이전 등 세부적인 사업을 제외한 임기응변식 사업을 추진하고 있음.
- 또한 설계상 문제점이 발생한 것으로 판단됨에 따라 현지에서 지적인 바와 같이 충분한 검토를 하여 주차장 확충, 골재포설 재검토, 야외화장실 설치 등 발생된 문제점을 해결하기 바람.

5. 평창군유기성폐기물 에너지화시설 운영현황(환경위생과)

- 검증되지 않은 시설의 설치 및 운영으로 악취, 소음, 폐수처리 등 많은 문제점이 발생되고 있음.
- 향후, 시설의 완벽한 운영상황 전까지는 기부채납 여부에 대하여 신중하게 판단하기 바라며, 시설운영 사업자간의 문제, 지역주민의 민원 등을 종합적으로 고려하여 사업의 포기 여부도 적극 검토하기 바람.

6. HOST-CITY 올림픽거리조성(도시주택과)

- HOST-CITY 올림픽거리조성사업은 2013년부터 2014년 12월까지 가로수 식재, 특화거리조성, 조형물설치, 통신선로 및 전선 지중화 사업을 추진 하였으나,
- 가로수, 조형물, 꽃잔디, 벤치 등 사업추진 전반에 대한 문제점이 발생함에 따라 총괄적인 점검을 실시하여 문제점에 대하여는 즉시 하자보수를 할 수 있도록 조치하고,
- 또한, 하자기간이 2년인 점을 감안, 기간내 수시점검을 실시하여 하자기간 종료 후 추가로 예산이 소요되는 일이 발생치 않도록 관리에 만전을 기하기 바람.

『2014년도 하반기 군정주요사업장 현지확인』

개 선 요 구 사 항

1. 진부장레식장 운영 현황(주민생활지원과)

- 진부장레식장 운영과 관련하여 장레식장 이용건수가 지속적으로 증가하고 있어 현재 사용중인 주차장이 부족한 실정임.
- 주차장 부지에 대하여는 경제체육과 등 관련 부서간 긴밀한 협의를 통하여 2015년 1회 추경시 주차장 증설 예산을 반영토록 하고 조속한 시일내에 사업을 완료하여 이용객이 불편이 없도록 조치 하기바람.
- 또한, 주변여건의 변화에 따른 장레식장 사용료 인상에 대하여도 인근 시·군간 세밀한 비교분석을 통한 검토를 하기 바람

2. 방림농공단지 폐수종말처리장 설치사업(경제체육과)

- 방림농공단지 폐수종말처리장 운영에 따른 용량초과 등 문제점이 지속적으로 발생함에 따라 문제점에 대한 장기적인 대책을 수립 하고,
- 시설운영상 원인자부담금 조례가 필요하다 판단됨에 따라 조속한 시일내에 폐수배출 사업자에 대한 원인자부담금 조례를 마련토록 조치하기 바람.

3. 농촌중심지활성화(봉평면) 사업(도시주택과)

- 지역주민의 적극적인 참여로 사업이 원활히 추진되고 있으나, 기초생활기반 확충과 관련하여 각종 시설공사는 지역주민의 의견을 충분히 반영하여 사업을 추진토록하고 시설공사에 대한 지역기업 참여를 확대해 주기 바람.
- 또한, 효석문화산책로 정비에 대하여는 원형을 보존한 산책로 정비와 문화예술 창작지구 사업으로 사업 및 사업비 변경을 검토해 주기 바람.

4. 동계올림픽급수체계 구축사업(상하수도사업소)

- 인허가 지연에 따른 실지공사기간이 촉박함에 따라 사업추진에 어려움이 없도록 특별법의 조속한 국회 통과를 위하여 노력해 주기바람.
- 또한, 삼양목장의 관광사업으로 인한 매출, 지역경기 기여도 등을 감안하여 급수체계구축사업의 본작업 진행시 대형차량운행에 따른 관광객 감소가 예상됨에 따라 작업도로 개설방안에 대하여 적극적으로 검토해 주기 바람.