

2019년도 하반기 군정주요사업장 현지확인 계획안

1 현지확인계획

◇ 군정주요사업장 현지확인을 통하여 계획대로 사업이 추진되고 있는지 여부와 문제점 등을 파악하여 사업의 효과를 극대화 할 수 있는 방안 모색

□ 추진개요

- 기 간 : 2019. 10. 11 ~ 10. 17
- 대상사업 : 45개사업
- 확 인 반 : 1개반 7명
 - 반 장 : 장문혁 의장
 - 반 원 : 이주용 부의장, 박찬원 의원, 지광천 의원
심현정 의원, 전수일 의원, 이명순 의원
 - 업무지원 : 수석전문위원 최순철, 전문위원 이정은
주무관 정성기, 김희수, 최윤경

□ 세부계획

○ 확인일정

일정		읍·면	일정		읍·면
10.11(금)	오전	미탄면	10.16(수)	오전	진부면
	오후	평창읍		오후	대관령면
10.14(월)	오전	방림면	10.17(목)	10:00 ~	결과토의 (의회소회의실)
	오후	대화면			
10.15(화)	오전	봉평면			
	오후	용평면			

○ 시간계획

시간계획			활동내용	비고
부터	까지	소요		
-	10:00		○ 면사무소 도착(Tea-time)	오전
	10:20		○ 현지확인 사업장 도착	
10:20	12:00	100분	○ 사업장 현지확인(해당사업장)	
12:00	13:00	60분	○ 중식	
-	13:10		○ 현지확인 사업장 도착	오후
13:10	16:30	200분	○ 사업장 현지확인(해당사업장)	

※ 시간계획은 현지 사업장 여건에 따라 조정될 수 있음.

○ 중점 확인사항

- 주요투자사업 추진상황 점검
 - 적정추진 여부 확인, 시공상 문제점 파악, 주민 불편사항 및 여론 수렴 등
- 완공된 사업장에 대한 사후관리 및 운영상황 점검
- '19년 상반기 현지확인 지적·개선사항에 대한 처리결과 확인

○ 결과처리

- 부진 및 개선을 요하는 사업장에 대한 해결방안 모색
- 주민불편해소 및 지역여론사항 등 반영 검토

2 행정사항

□ 집행기관 준비

○ 사업추진상황 제출

- 대상사업 : 사업목록에 의한 모든 사업 <별첨 1>
 - 사업성격에 따라 서식은 자율조정 가능
 - 사업명과 해당부서가 잘못된 경우 정확한 사업명칭으로 작성
 - 계획 또는 중지중인 사업장은 개요, 추진경과, 향후계획 등을 작성
 - 현재 추진중인 사업은 추진상황을 상세히 작성
 - 준공 후 운영중인 사업은 사업내용과 운영상황, 문제점 등을 작성
- 작성기준일 : 2019. 9. 30일
- 제출기한 : 2019. 10. 8일까지
- 편 철 : 읍·면별 편철(좌철) / 직제순별
- 제출부수 : 20부 (제출서식 : 별첨 2)

○ 2019년도 상반기 현지확인 지적 및 개선사항 처리결과 보고 《작성서식》

소관부서	지적(개선)사항 처리결과
	지적(개선)내용
	○
	처 리 계 획
	○
	처 리 결 과
	○

※ 부서별 현지확인 사업장의 사업추진상황을 먼저 편철한 후
지적 및 개선사항 편철(직제순별)

※ 지적 및 개선사항 목록 : 별첨 3

○ 사업장별 추진상황 설명

- 일 시 : 현지확인 당일
 - 장 소 : 현지확인 대상 사업장
 - 내 용 : 사업별 세부추진상황 설명
 - 참 석 자 : 현지확인반, 관련 국장·부서장, 해당 읍·면장
 - 설명공무원 : 해당사업 부서장
- ※ 현지확인 세부일정(시간계획) 및 설명장소 선정 협조

○ 현지확인 결과 토의(질의·답변)

- 일 시 : 2019. 10. 17(목) 10:00 ※ 본회의로 진행
- 장 소 : 의회 소회의실(3층)
- 참 석 자 : 현지확인반, 관련 국장 및 부서장

□ 의회 준비

○ 현지확인 이동차량 준비

- 읍·면 도착 및 귀가 : 의원 개별
- 차량지원 : 의회(승합차), 군청(77더1940, 중형승합차)

○ 기타사항

- 활동사항별 기록유지 : 사진촬영, 질의 및 토의(회의록작성)
- 보조자료 수집 및 사업장 확인순서 : 읍·면별 적의 조정
- 현지활동 결과보고서 작성 : 본회의 보고

【별첨 1】

2019년도 하반기 현지확인 대상 사업장 현황

□ 읍면별 현황

계	평창읍	미탄면	방림면	대화면	봉평면	용평면	진부면	대관령면
45	8	5	5	5	6	5	6	5

□ 대상사업장 목록

읍면별	대 상 사 업	담당부서
평창읍 (8)	① 평창전통시장 시설현대화사업	일자리경제과
	② 평창초콜릿 공장 건립 추진	일자리경제과
	③ 노람들 순환 탐방로(데크로)조성사업	산림과
	④ 군도1호선 도로 확·포장공사(상리~종부)	안전건설과
	⑤ 평창읍 세대공감센터 운영	도시주택과
	⑥ 농기계 보관창고 증축	기술지원과
	⑦ 농업인 교육관 건립	기술지원과
	⑧ 평창·대화 통합정수장 노후시설 정비	상하수도사업소
미탄면 (5)	① 평창군 안보공원 조성사업	주민복지과
	② 청옥산 야생화생태단지 관리 ※문화관광과장, 안전건설과장 참석	환경위생과
	③ 창리 소로3-2호(샘내길)도로개설	도시주택과
	④ 미탄 농촌중심지 활성화 사업	도시주택과
	⑤ 창2리 창조적마을 만들기사업	농축산과

읍면별	대 상 사 업	담당부서
방림면 (5)	① 클래식 계촌마을 조형물 조성	문화관광과
	② 지역특화 글램핑장 조성사업	문화관광과
	③ 클래식 정보센터 건립사업	총무담당관
	④ 방림 농촌중심지 활성화 사업	도시주택과
	⑤ 방림체육공원 확충	시설관리과
대화면 (5)	① 광천선굴 어드벤처 테마파크 조성사업	문화관광과
	② 동굴 바이크 트래킹 코스 조성사업	문화관광과
	③ 대화 농공단지개발 추진	일자리경제과
	④ 행화동천 소하천 정비사업	안전건설과
	⑤ 기능성약선두유 제조시설	농축산과
봉평면 (6)	① 주요관광지 관문공원 조성	문화관광과
	② 문화예술 창작 스튜디오 시설개선(무이예술관)	문화관광과
	③ 봉평 전통시장 시설현대화사업	일자리경제과
	④ 봉평면 재활용 선별장 이전	환경위생과
	⑤ 평창자연휴양림 보완사업	산림과
	⑥ 임산물 클러스터 조성	산림과
용평면 (5)	① 음식물자원화공공처리시설 철거	재무과
	② 용평202호선(재산리)확·포장사업	안전건설과
	③ 용평 농촌중심지 활성화 사업	도시주택과
	④ 전통민속상설공연장 전시시설 설치 및 보수	시설관리과
	⑤ 노동리 마을만들기(자율개발)사업	농축산과

읍면별	대 상 사 업	담당부서
진부면 (6)	① 진부비행장 이전(폐쇄)추진	기획담당관
	② (구)진부보건지소 문화시설 리모델링	문화관광과
	③ 문화관광 플랫폼 운영	문화관광과
	④ 진부장례식장 증축	주민복지과
	⑤ 평창군 우수한약재 유통지원시설	일자리경제과
	⑥ 진부생활체육공원 조성확충	시설관리과
대관령면 (5)	① 올림픽 테마파크 조성사업	올림픽기념사업과
	② 동계올림픽 개최도시 랜드마크 조성사업	올림픽기념사업과
	③ 대관령 상설이벤트 공간 개선공사	문화관광과
	④ 주요관광지 관문공원 조성	문화관광과
	⑤ 발가뭍 종합대책(뚝방설치)사업	안전건설과

【별첨 2】

○ ○ ○ ○ 사 업

사업개요

- 시행부서 :
- 위 치 :
- 사업규모 :
- 사 업 비 : 천원
 - 국비 : 도비 : 군비 : 자부담
- 사업기간 :
- 현 공 정 : %
 - 부분별 현공정에 대한 추진내용

추진상황

시행일자	계약일자	계약방법	예산액 (천원)	계약금액(천원)			예산액
				합계	도급	관급	

착공(예정)일자	준공(예정)일자	설계변경 내역(천원)			도급업체	감독공무원
		일자	증감액	변경금액		

※ 설계변경사유 :

향후계획

○

기타 문제점 및 대책, 건의사항, 민원사항 등

○

【별첨 3】

2019년도 상반기 지적·개선사업 목록

□ 현 황

대상 사업장	계	지적사항	개선요구 사항	비 고
42	21	7	14	

□ 지적사항 : 7건

연번	사업명	처리부서	비 고
1	문화예술 창작스튜디오 시설개선 사업	문화관광과	평창읍 봉평면
2	평창 힐링체험파크 조성	문화관광과	평창읍
3	지역특화 글램핑장 조성사업	문화관광과	방림면
4	(구)진부보건지소 문화시설 리모델링	문화관광과	진부면
5	문화관광 플랫폼 조성사업	문화관광과	진부면
6	평창군 안보공원 조성사업	주민복지과	미탄면
7	전통민속상설공연장 전시시설 설치 및 보수	시설관리과	용평면

□ 개선요구사항 : 14건

연번	사업명	처리부서	비고
1	6차산업형 클러스터 조성을 위한 부지매입	기획담당관	진부면
2	평화 테마파크 조성사업	올림픽기념사업과	대관령면
3	운교리 밤나무 주변정비 사업	문화관광과	방림면
4	광천선굴 어드벤처 테마파크 조성사업	문화관광과	대화면
5	효석문화예술촌 조성사업	문화관광과	봉평면
6	조정래 작가 집필촌 조성사업	문화관광과	진부면
7	평창군 노람뜰 일원 부지매입	일자리경제과	평창읍
8	임산물 클러스터 조성사업	산림과	봉평면
9	산양삼클러스터 생산단지 조성사업	산림과	봉평면
10	홍정천 하천재해예방사업	안전건설과	봉평면
11	평창 메밀꽃 전원마을 조성사업	안전건설과	용평면
12	자전거길 조성사업	도시주택과	대화면
13	대관령고원전지훈련장 시설개선	시설관리과	대관령면
14	백옥포1리 마을단위 종합개발사업	농축산과	용평면