

『2022년도 하반기 군정주요사업장』 현지확인결과보고

□ 확인개요

- 기 간 : 2022. 10. 13. ~ 10. 18.(4일간)
- 대상사업 : 25개 사업장
- 확인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 심현정 의장
 - 반 원 : 김성기 부의장, 이은미 의원, 이창열 의원,
김광성 의원, 남진삼 의원, 박춘희 의원

○ 확인일정

일정		읍·면	일정		읍·면
10.13(목)	오전	대관령(3)	10.18(화)	09:30~	결과토의 (의회소회의실)
	오후	진부(2), 용평(3)			
10.14(금)	오전	봉평(3)	/		
	오후	대화(2), 방림(2)			
10.17(월)	오전	미탄(2)			
	오후	미탄(3), 평창(5)			

○ 중점 확인사항

- 주요투자사업 추진상황 점검
 - 적정추진 여부, 시공상 문제점 파악 , 주민 불편사항 및 여론 수렴 등
- 완공된 사업장에 대한 사후관리 및 운영상황 점검
- 2021년 하반기 현지확인 지적·개선사항에 대한 처리결과 확인

□ 확인결과

대 상 사업장	계	지적사항	개선요구 사 항	비 고
25	11	7	4	

「2022년도 하반기 군정주요사업장 현지확인」

【지 적 사 항】

1. 문화복지센터 복합문화공간 조성사업(가족복지과)

- 1층 어린이실내놀이터의 경우 사용 연령을 당초 13세로 할 경우 사고의 위험 등이 발생할 수 있어 9세로 낮추어 운영하기를 바라며, 실내놀이터 공간에 가벽보다는 투명칸막이를 설치하여 보호자와 교감하면서 놀 수 있도록 보완하여 주시기고 실내 환기 및 공기청정 기능이 부족한 것으로 보여 이에 대한 방안을 강구하기 바람.

2. 평창 국민여가캠핑장 조성사업(관광문화과)

- 피크닉데크가 포함된 숲속쉼터 공간은 하천부지가 편입되어 있어 안전진단계획을 통한 하천점용 허가를 득하여 평창군시설관리공단에 위탁 운영 시 문제가 되지 않도록 조치하여 주시고,
- 숲속쉼터 공간을 글램핑시설 등을 추가하여 수익성을 확보될 수 있도록 검토하여 보완하여 주시기 바람.

3. 광천선굴 테마파크 조성사업(관광문화과)

- 어드벤처 테마파크 명칭에 걸맞은 체험프로그램이나 볼거리가 미흡한 상태로, 광천선굴내에 동물농장, 식물원 등의 배치나, 대화면 소재 사찰과 특산품 등을 활용한 다양하고 특색있는 스토리텔링 관광체험프로그램 개발 등으로 수익성을 높여야 할 것임.
- 또한 평창군 시설관리공단 위탁 전 관람시간 및 휴관일 등 운영 계획을 면밀히 검토하고 확정 후 위탁하여 관광객이 많이 찾을 수 있도록 하기 바람.

4. 평창문화예술컨텐츠 건립(관광문화과)

- 건물의 활용 및 운영방안 등 세부계획 마련 후 이에 맞는 주변 조정 및 운동장 정비공사를 추진하는 것이 적정할 것으로 보임.
- 주변 수목 등 자연환경 요소를 훼손하지 말고 잘 활용하여 주시기 바람.

5. 이효석 문학의 숲 위탁운영 현황(산림과)

- 시설은 잘 마련되어 있으나, 방문객이 시설을 찾아갈 수 있는 안내간판 등이 노후 또는 부재한 상태이고, 주변 관광지와 연계가 되지 않아 관광객 유입에 어려움이 있는 것으로 보임. 이에 대한 방안을 강구하기 바람.
- 타부서의 위탁운영방법을 비교검토하여 효율적인 운영이 될 수 있도록 방안을 모색하기 바람.

6. 대미 자연재해위험개선지구 정비사업(건설과)

- 본 사업에서 내용을 보면 원통형 STS 저수탱크에 300톤에서 750톤 까지 대용량 탱크를 설치하기로 계획되어 있는데, 농업용수공급이 목적인 본사업에서 많은 예산을 투입되는 STS 대용량 저수탱크를 선택한 것에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 보임.

7. 평창정수장 운영현황(상하수도사업소)

- 정수장 침전지와 정수지에 기존시설물 부식 방지 등 안전성 확보를 위해 STS패널공사를 추진하였으나, 천장과 도류벽 일부에 용접이 진행되지 않아 부식이 발생하였음을 확인함. 이에 문제점을 철저히 검토하고 개선하여 주시기 바람, 다른 정수장 상황도 점검하여 주시기 바람.

「2022년도 하반기 군정주요사업장 현지확인」

【개 선 요 구 사 항】

1. 평창돛경기장 시설개선사업(올림픽체육과)

- 2024 강원동계청소년올림픽 개·폐회식장이 평창돛경기장에서 개최 될 수 있도록 시설보완에 최선을 다해 주시기 바라며, 사후 건물 관리 및 활용방안을 마련하여 주기 바람.

2. 느므즈므설렘길 조성사업(관광문화과)

- 느므즈므설렘길에 이용객들이 많이 올 수 있도록 여행사와 한국철도공사 등과 협업하여 다양한 관광상품 개발이 이루어질 수 있도록 노력하여 주시기 바람.

3. 척천지방하천 정비사업(건설과)

- 당초예산 편성 시 정확한 사업비 산정을 하지 못해 사업이 한꺼번에 진행되지 못한 것에 대해 아쉬움이 있으며, 사업 후 잔여부지 활용에 대하여는 지역주민의 의견을 적극적으로 반영하여 공공의 혜택의 받을 수 있도록 현장관리에 만전을 기하기 바람.

4. 식생활교육문화센터 부지활용방안(농산물유통과)

- 식생활교육문화센터에 대한 사업취지와 목적을 지역주민들이 이해하기 쉽게 설명하고, 사업내용에 대한 지역주민의 호응과 합의점을 찾아 사업을 추진하여 행정의 신뢰도를 높이기 바람.