

『2012년도 하반기 군정주요사업장』
현 지 확 인 결 과

□ **확인개요**

- 기 간 : 2012. 10. 24 ~ 10. 29(기간중 4일)
- 대상사업 : 주요사업장 46개소
- 확 인 반 : 1개반 운영
 - 반 장 : 함명섭 의장
 - 반 원 : 정문섭 부의장, 이만재 의원, 유인환 의원, 박종욱 의원,
박종욱 의원, 이정을 의원
 - 업무지원 : 전문위원 장동기, 이시균, 행정7급 조원근,
기능8급 최승진, 기능8급 지준상
- 주요내용
 - 2012년도 주요 투자사업 추진현황 확인
 - 다수민원 발생사업 현황 조사
 - 사업장 건설시공 점검 및 지역주민 여론 청취
 - 2012년도 상반기 군정주요사업장 현지확인 지적(건의)사항에
대한 집행기관 이행실태 점검

□ 확인결과

(지적 및 개선요구사항)

구 분	대상사업장	지적사항	개선요구사항	비 고
합 계	46	9	7	
평 창 읍	7	1	-	10. 29일
미 탄 면	6	2	2	10. 29일
방 립 면	6	1	2	10. 26일
대 화 면	6	2	1	10. 26일
봉 평 면	5	-	-	10. 25일
용 평 면	4	1	-	10. 25일
진 부 면	7	2	1	10. 24일
대관령면	5	-	1	10. 24일

『2012년도 하반기 군정주요사업장 현지확인』

지 적 사 항

1. 평창국민체육센터 관리 운영상황

- 평창국민체육센터 완공 이후 전국레슬링대회를 비롯해 각종 도 단위 이상 체육대회를 유치해 지역 상경기 활성화에 많은 도움을 받았음.
- 또한, 웨이트 트레이닝, 건강 에어로빅, 요가 등 건강 생활체육 교실 운영으로 많은 주민들이 이용하고 있으나 지하층 예비공간은 활용용도가 정해지지 않아 빈공간으로 남아 있는 상태임.
- 지역 주민들의 활용에 대한 수요가 많은 만큼 조속히 활용계획을 수립해 주기 바라며, 현재 운영하고 있는 시설의 화장실 등 관리가 제대로 되지 않는 부분에 대해서도 관련부서와 협의하여 관리에 철저를 기해 주기 바람.

2. 마하생태관광지 조성사업(운영현황)

- 마하생태관광지 내 민물고기생태관과 백룡동굴은 관람객 및 수입금은 줄어 들고 있으나 운영비는 매년 늘어나고 있는 실정임.
- 주요 시설물에 대한 전반적인 진단을 실시하고 그 결과를 토대로 민간 위탁 등 효율적인 운영방안을 마련해 주기 바라며
- 관람객 유치를 위한 홍보활동에 있어서도 현재의 방식에서 탈피해 최상의 홍보방법을 개발 시행해 주기 바람.

3. 회동리 물가두기 사방댐 신설사업

- 회동리 물가두기 사방댐 신설사업은 편입부지 소유자와의 보상 가액 차이로 균유지와 교환 조건으로 사업을 추진하고 있음.
- 그러나, 균유지와 교환은 의회승인을 득하여야 하는 사안인데도 의회승인 없이 공사착공부터 하였음.
- 공사중단을 비롯해 편입부지 매입 등 사업을 전면 재검토하여 주기 바람.

4. 방림농공단지 폐수종말처리시설 설치 및 분양대책

- 방림농공단지의 폐수종말처리시설 설치사업 시행과정에서 발생한 설계 등의 문제에 대해 원만히 해결될 수 있도록 노력해 주기 바람.
- 또한, 당초 예상보다 저조한 분양으로 인해 농공단지 활성화에 큰 어려움이 예상되므로 지역특화산업과도 연계하여 기업이 입주 될 수 있도록 분양대책을 마련 시행해 주기 바람.

5. 땀띠공원 부지 활용방안

- 대화면 땀띠공원 일원을 공원화하고 관광자원화 하기 위해 지난 2009년부터 2010년까지 27,160m²를 매입하였음.
- 그러나, 매입 이후 현재까지 땀띠공원 일대를 활용할 계획이 수립되지 못하고 있어 주민들이 큰 실망을 하고 있는 상태임.

- 체육공원, 문학공원 등 여러 가지 의견이 나오고는 있으나 최상의 방안이 도출되지 못하고 있으므로 활용계획에 대한 용역 등을 실시하는 방안도 검토하여 주기 바라며, 좀더 적극성을 가지고 활용방안을 수립해 주기 바람.

6. 상안미 폐천부지 활용방안

- 대화면 상안미리 폐천부지가 활용되지 못하고 있어 주민들이 매우 안타까워 하고 있음.
- 현재 부지의 일부를 물구비마을 영농조합법인에서 임대하여 사용하고는 있으나 잔여부지에 대해서는 활용계획이 없는 상태임.
- 물구비권역과 연계한 관광자원화 될 수 있도록 조속히 활용방안을 수립해 주기 바람.

7. 계방산 등산로 공중화장실 설치사업

- 계방산을 찾아오고 있는 등산객들의 편의를 위해 공중화장실 설치사업이 시행되고 있으나 설계도중 사업비가 부족하다며 현재 사업이 중단되어 있는 상태임.
- 주변여건, 등산객 수요 등 종합적으로 검토하고 최상의 결론을 도출해 사업방향이 결정되면 그대로 시행해야 하나 주민요구에 의해 무조건 사업을 확대하여서는 안됨.
- 공중화장실 설치 후 관리계획 등 종합적인 방향에서 검토하여 사업시행 여부를 조속히 결정 추진해 주기 바람.

8. 진부 체육공원 확장사업

- 진부체육공원 일대를 종합스포츠타운다운 면모를 갖춘 체육시설로 조성해 줄것을 지역주민들은 바라고 있음.
- 그러나, 장례식장, 유기성폐기물 에너지화사업 등이 추진되면서 부지가 협소해 체육공원 확장사업이 어려워지고 있는 상태임.
- 체육공원 확장을 위한 토지매입 및 교환 등 거론되는 여러가지 문제에 대해 하나하나 해결해 나가면서 조속히 종합적인 계획을 수립해 주기 바라며, 특히 토지매입 및 교환 문제는 긍정적인 마인드로 접근해서 실행계획을 수립해 주기 바람.

9. 유기성폐기물 에너지화사업

- 유기성폐기물 에너지화사업은 시설 완공후 지역주민들에게 돌아올 각종 혜택을 기대하고 진부면지역에서 유치한 사업임.
- 당초 주민들에게 약속한 사업이 반드시 이행될 수 있도록 노력해 주기 바라며,
- 일일처리용량이 30톤인 만큼 음식물류 폐기물 확보에도 적극 노력해 주기 바람

『2012년도 상반기 군정주요사업장 현지확인』 개 선 요 구 사 항

1. 웰컴투 동막골 세트장 관리 운영현황

- 영화 촬영장인 웰컴투 동막골 세트장은 영화 개봉후 몇 년간은 10만명 이상 관광객이 찾아오는 곳이었으나 그후 최근 몇 년간은 1만명 선으로 줄어들고 있는 실정임.
- 지역주민들과 최대한 협의하고 의견을 수렴하여 지역주민 소득 증대를 위한 시설물로 활용될 수 있도록 노력하기 바라며
- 문화 예술인들의 작품활동 공간으로 활용할 수 있는 방안 등에 대해서도 협의 노력해 주기 바람.

2. 창리 소규모 하수처리시설 관리운영 현황

- 미탄면 창리 소규모 하수처리시설은 시가지 주택가에 위치해 있어 소음 및 악취 관련하여 인근 주민들의 민원이 끊이지 않고 있음.
- 비가오고 습한 날에는 악취가 더욱 심하다는 주민들의 피해 민원이 있는 만큼 이주를 위한 보상이 어렵다면 하수처리시설을 외곽 지역으로 이전 설치하는 방안에 대해서도 검토해 주기 바람.

3. 방림면 노인회분회 주차장 확장(부지매입)

- 방림면 노인회분회 앞 마당 부지에 대한 매입건의가 4~5년전부터 꾸준히 계속되고 있는 상태이나 아직까지 매입이 이루어지지 않고 있음.

- 소유자인 평창농협과 협의하여 교환이 안될 경우 매입하는 방안
에 대하여도 검토하는 등 조속히 해결될 수 있도록 적극 노력해
주기 바람.

4. 천제당 체육공원 조성사업

- 방림면 지역은 문화복지시설 뿐만 아니라 체육시설 등이 턱없이
모자라 각종 체육행사 등 주민 화합행사를 개최하는데 큰 어려움
이 있어 이를 해결하고자 천제당 체육공원 조성사업이 추진되고
있음.
- 진입로 부근의 토지소유주와의 민원도 해결된 만큼 필요사업비를
최대한 확보하여 2013년에 마무리 될 수 있도록 노력해 주기 바
라며, 타 시설 견학 등을 통해 편의시설설치 등 향후 활용에 불
편이 없도록 설계에 충분히 반영해 주기 바람.

5. 대화 119안전센터 승격 및 신축사업

- 대화면 지역은 방림농공단지 및 서울대 그린바이오 과학기술원이
완공되면 소방행정수요가 급격히 늘어날 것으로 예상되어 119
안전센터로의 승격을 추진중에 있었음.
- 그러나, 지난 8월 강원도 심의에서 지역대 규모로 결정남에 따라
주민들이 많이 실망하고 있으므로 안전센터로 승격될 수 있도록
있도록 지역주민의 숙원사항인 만큼 지속적으로 노력해 주기
바람.

6. 진부전통시장 야외공연장 조성

- 진부전통시장은 타 지역보다 좀더 활성화되고 많은 사람들이 찾는 곳이라 할 수 있음.
- 야외공연장 조성시 타 시장의 공연장 등을 견학하고 비교한 후 무대규모 등을 정하고 향후 운영이 활성화 될 수 있도록 사전에 상인회, 상가번영회 등과 협의하는 등 시장운영 활성화를 위해 좀더 노력하고 많은 방안을 찾아주기 바람.

7. 대관령 전지훈련장 조성사업(트레이닝센터)

- 대관령 전지훈련장 부지가 2018평창동계올림픽 개·폐회식장 장소로 결정됨에 따라 현 시설이용과 트레이닝센터 설치사업이 큰 차질을 빚고 있음.
- 개·폐회식장 공사 및 사용기간에 전지훈련장을 사용할 수 없는 부분과 트레이닝센터 시설사업에 대해 동계올림픽 조직위원회와 최대한 협의하여 공동의 이익을 얻을 수 있는 방안을 마련해 주기 바람.
- 특히, 대체부지 확보 등에 대해서는 재정문제, 향후 활용문제 등과 함께 동계올림픽과 연계하여 종합적인 검토후 신중을 신중을 기해 접근하고 풀어나가야 함.