

서 면 답 변 서

소 속	평 창 군 의 회	질문위원	박종욱 위원	
답 변 자	평 창 군 수 (농 축 산 과 장)	일 자	질의	2014년 11월 11일
			답변	2014년 11월 12일
회 의	제206회 평창군의회(임시회) 제(1)차 공유재산심사특별위원회			

질문요지

- 동부오리 권역 종합정비 사업으로 인해서 하천, 폐천 부지 취득 어떤 부분으로 필요한 것인지 취득 이유

답변내용

- 붙임 참조

건강활력관, 동부오리권역광장 조성계획

- 권역 주민의 체육활동에 대한 욕구가 높는데 반해 적당한 체육활동공간이 없고, 우천이나 한파 시 운동을 하지 못하는 어려움을 겪고 있어, 전천후 4계절 운동이 가능한 공간 조성.
- '건강활력관'과 '감자꽃스튜디오'의 상호연계를 위한 공간 조성과 권역주민 및 방문객의 야외 행사 및 휴식, 체험의 기능을 할 수 있는 공간 제공.

□ 사업개요


가. 건강활력관

- 위치 : 평창읍 이곡리 337-1외 4필지
- 사업기간 : 2013 ~ 2015년(3년)
- 사업비 : 1,090백만원(지특 763백만원, 군비 327백만원)

연도별	계	2013년	2014년	2015년	2016년
사업비	1,090	180	540	370	-

- 부지매입 : 이곡리 337-1외 4필지 3,633㎡, 180백만원
- 건강활력관 신축 : 체육관 1동(330㎡), 700백만원
- 태양광발전설비 : 10kw, 100백만원
- 태양광가로등, 부지 성토 및 조경 등 : 1식, 110백만원

- 지적현황(위치도)




나. 동부오리권역광장

- 위 치 : 평창읍 이곡리 336외 6필지
- 사업기간 : 2013 ~ 2016년(4년)
- 사 업 비 : 380백만원(지특 266백만원, 군비 114백만원)

연도별	계	2013년	2014년	2015년	2016년
사업비	380	20	100	150	110

- 부지매입 : 이곡리 336(456m²), 20백만원
- 폐기물처리: 20백만원 - 부지성토 : 50백만원
- 팔각정자 및 파고라: 50백만원
- 야외화장실 및 야외운동기구: 52백만원
- 태양광가로등(6EA): 36백만원
- 부지조경(잔디광장, 배수로, 나무식재) 등: 152백만원

○ 지적현황(위치도)



□ 추진상황

- 한국농어촌공사 원주지사와 일괄 위탁 : '13.03.14
- 부지매입 : 평창읍 이곡리 337-1외 4필지(4,085㎡)
 - ※ 건강활력관 : 이곡리 337-1외 3필지(3,629㎡), 권역광장 : 이곡리 336(456㎡)
 - 건강활력관 : 매입완료(이곡리 337-1,-2, 377-2), 매입 중(이곡리 377-8)
 - 동부오리권역광장 : 사업대상면적 약 5,684㎡중 456㎡ 매입완료(이곡리 336)
- 실시설계 중('14. 11월 말까지 실시설계 완료 예정)

□ 향후계획

- 실시설계 완료 및 시행계획 승인 : 2014.11.~12.
- 부지확보 완료 및 사업 착수 : 2015.01.~
 - ※ 권역광장 주요 사업 부지 [이곡리 453-1(5,228㎡)] 는 임대를 통하여 사업 추진계획
- 사업 완료 및 정산 : 2016.12.

□ 조감도

